BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	030	11-03-2022	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM B CONSTRUCCION DE TUNEL Y ACCESOS	MARIN PAUCAR NATALY KATHERINE_B

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 6:	Foto Bitacora 5:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 030-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU – ITEM B/ NKMP

Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
No se actualizo el cuaderno de obra.
2.OCURRENCIAS
-Desquinche de material en galería de emergencia
-Replanteo topográfico para colocación de pernos de anclaje
-Montaje de Planta de concreto
-Traslado de material de cantera a Zona de acopio en Planta industrial de Santa Rosa.

3.RECURSOS OFERTADOS
Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 11.03.2022
Personal clave:
1.Ingeniero residente
2.Especialista de suelos y pavimentos
3.Especialista en geología (falta firma)
4.Especialista en túnel
5.Ingeniero de control de calidad
6.Especialista ambiental
7.Ingeniero de trazo, explanaciones y topografia
8.Responsable de contrato

b.Maquinaria y equipo:
-02 jumbos
-01 motoniveladora
-01 cargador frontal
-01 mezcladora
-01 rodillo
-02 volquetes
-01 camión grúa
-03 excavadoras (02 operativas, 01 inoperativa)

Del Supervisor:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 11.03.2022
1.Jefe de supervisión
2.Especialista en metrados y costos
3.Especialista en topografía
4.Especialista en Hidrología
5.Especialista en instalaciones de túneles
6.Especialista en administración de contratos

b.Vehículos para transporte de personal:
-camionetas

Recomendaciones:

-Se recomienda la participación de personal propuesto para el proyecto.

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
14-03-2022	17-03-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 11-03-2022

Actividades:
Asistencias 11.03

CDescripcion_____:

1 Asistencias contratista y supervision

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 11-03-2022

Actividades:
Eliminacion de material de talud en galeria de mergencia

CDescripcion_____:

2 Perforación para apoyo de desquinche.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 11-03-2022

Actividades: Replanteo

CDescripcion_____:

3 Replanteo para colocación de pernos de sostenimiento

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 11-03-2022

Actividades: Montaje de Planta de concreto

CDescripcion_____:

4 Montaje de planta de concreto en área de plantas industriales.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa