BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	034	17-03-2022	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM B CONSTRUCCION DE TUNEL Y ACCESOS	MARIN PAUCAR NATALY KATHERINE_B

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 6:	Foto Bitacora 5:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 034-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU – ITEM B/ NKMP

Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
No se actualizo el cuaderno de obra.
2.OCURRENCIAS
-Montaje de Planta de concreto
-Traslado de material de cantera a Zona de acopio en Planta industrial de Santa Rosa.

3.RECURSOS OFERTADOS
Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 17.03.2022
Personal clave:
1.Ingeniero residente
2.Gerente de produccion
3.Especialista de suelos y pavimentos
4.Especialista en geología (falta firma)
5.Especialista en túnel
6.Ingeniero de control de calidad
7.Jefe de oficina de ingenieria
8.Responsable de contrato
9.Biologo

b.Maquinaria y equipo:
-02 jumbos
-01 motoniveladora
-01 cargador frontal
-01 mezcladora
-01 rodillo
-02 volquetes
-01 camión grúa
-03 excavadoras

Recomendaciones:

-Se recomienda el registro de firmas diarias.

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
17-03-2022	18-03-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:	Fecha De Fotografia:
No Aplica	17-03-2022

Actividades:

Asistencias 17.03

CDescripcion_____:

Asistencias contratista 17.03

1

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
17-03-2022

Actividades:
Planta de concreto

CDescripcion_____:
Avance de ejecución de montaje de planta de concreto

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
17-03-2022

Actividades:
Galeria de emergencia

CDescripcion_____:
Cimentación de plataforma para almacen

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa