BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	48	18-03-2022	ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 6:	Foto Bitacora 5:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 18/03/2022

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 0+750, 3+560, 3+680, 5+120 y 7+980.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 6+350, 8+660 Y 8+796.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL PLAN DE RECATE ARQUEOLOGICO.

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
18-03-2022	21-03-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:	Fecha De Fotografia:
Moderado	18-03-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 7+980

CDescripcion_____:

1

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
01 TRACTOR
02 VOLQUETES
03 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:
Moderado

Fecha De Fotografia:
18-03-2022

Actividades:
MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 5+120.

CDescripcion_____:
EQUIPOS:
01 TRACTOR
01 RODILLO
01 EXCAVADORA
01 CISTERNA
05 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa