BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	49	19-03-2022	ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 6:	Foto Bitacora 5:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 19/03/2022

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 0+700, 3+560, 3+680, 5+120 Y 7+950.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 2+803, 6+350 Y 8+660.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL PLAN DE RESCATE ARQUEOLOGICO Y LA NECESIDAD DE NUEVO DME.

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
19-03-2022	21-03-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel: Moderado

Fecha De Fotografia: 19-03-2022

Actividades:

Habilitación de acero para cabezal de alcantarilla km. 2+803

CDescripcion_____:

PERSONAL 05

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel: Moderado

Fecha De Fotografia: 19-03-2022

Actividades:

PERFORACION KM. 3+060

CDescripcion_____:

EQUIPOS:
01 TRACK DRILL
01 COMPRENSORA
06 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:
Moderado

Fecha De Fotografia:
19-03-2022

Actividades:
ENROCADO DE PROTECCION KM. 0+700

CDescripcion_____:
EQUIPOS:
02 EXCAVADORA
04 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa