BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	038	18-03-2022	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 038-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU– ITEM A / NKMP

Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
No se actualizo el cuaderno de obra.

2.OCURRENCIAS:
-Mantenimiento de vía con cisterna
-Corte de talud con excavadoras y volquetes
?Km 1+900
?Km 11+020
?Km 14+200
?Km 18+440
?Km 23+800
-Conformación de terraplén (no se realizó por humedad de terreno)
-Conformación de relleno para alcantarilla
?Km 18+600
-Desbroce
?Km 1+900

3.RECURSOS OFERTADOS
Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 18.03.2022
1.Ingeniero residente
2.Ingeniero de control de calidad
3.Especialista ambiental
4.Responsable de contrato

b.Equipos en área de trabajo:
-Excavadoras
-Volquetes
-Tractores sobre orugas
-Rodillos Lisos
-Motoniveladoras
-Track drill
-Luminarias

Para traslado de personal:
-02 Bus de personal
-04 combis
-07 camionetas

Equipos en campamento: (parados)
-01 track drill
-02 compresoras
-01 Planta chancadora
-01 cisterna de agua
-01 cisterna de combustible
-07 excavadoras Volvo

Del Supervisor:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 18.03.2022
1.Jefe de supervisión
2.Especialista de topografía y trazo
3.Especialista legal de liberación de predios
4.especialista en impacto ambiental
5.Especialista en arqueologia
6.Especialista en administración de contrato
7.Especialista en relaciones comunitarias
8.Responsable de salud

b.Maquinaria y equipo en obra: (vehículos para traslado de personal)
-02 combis
-05 camionetas

Recomendaciones:

-Se recomienda actualizar el cuaderno de obra.

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
18-03-2022	24-03-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:	Fecha De Fotografia:
No Aplica	18-03-2022

Actividades:

Asistencias 18.03

CDescripcion_____:

Registro de asistencias contratista y supervisión 18.03

Foto1:



Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 18-03-2022

Actividades:
Desbroce y corte de talud km 1+900

2

CDescripcion_____:
desbroce, corte de talud y selección de material top soil en km 1+900

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 18-03-2022

Actividades:
Asentamiento

3

CDescripcion_____:
Se observa asentamiento en km 5+650 al km 5+670 (20 m.)

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:
Ver imagen completa

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
18-03-2022

Actividades:
Corte de talud en km 14+820

CDescripcion_____:

4 Corte de talud y eliminación de material en km 14+820, se observa que el material se mantiene estable gracias a la colocación de banquetas de 7m cada una, aprobada por el especialista de Geología de la supervisión.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
18-03-2022

Actividades:
Corte de talud km 18+440

CDescripcion_____:

5 Se observa trabajos de corte de talud (material suelto) en km 18+440

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
18-03-2022

Actividades:
Limpieza de derrumbe km 23+800

CDescripcion_____:

6 Limpieza de derrumbe con excavador ay volquetes, km 23+800

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
18-03-2022

Actividades:
Alcantarilla km 18+600

CDescripcion_____:

7 Compactado de material de relleno para alcantarilla km 18+600

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa