BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	041	22-03-2022	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 041-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU– ITEM A / NKMP

Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
No se actualizo el cuaderno de obra.

2.OCURRENCIAS:
-Mantenimiento de vía con cisterna
-Corte de talud con excavadoras y volquetes
?Km 1+900
?Km 11+020
?Km 14+200
?Km 18+440
?Km 23+800
-Conformación de terraplén (no se realizó por humedad de terreno)
-Conformación de relleno para alcantarilla
?Km 18+600
-Desbroce
?Km 1+900
-DME
?Km 15+300
?Km 21+180
?Km 24+600
?Km 26+500

3.RECURSOS OFERTADOS
Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 22.03.2022
1.Ingeniero residente
2.Ingeniero de control de calidad
3.Ingeniero de trazo
4.Especialista ambiental
5.Responsable de contrato

b.Equipos en área de trabajo:
-Excavadoras
-Volquetes
-Tractores sobre orugas
-Rodillos Lisos
-Motoniveladoras
-Track drill
-Luminarias

Para traslado de personal:
-02 Bus de personal
-04 combis
-07 camionetas

Equipos en campamento: (parados)
-01 track drill
-02 compresoras
-01 Planta chancadora
-01 cisterna de agua
-01 cisterna de combustible
-07 excavadoras Volvo

Del Supervisor:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 22.03.2022
1.Jefe de supervisión
2.Especialista de topografía y trazo
3.Especialista de suelos y pavimentos
4.Especialista de Control de calidad
5.Especialista en impacto ambiental
6.Especialista en geología
7.Especialista en hidrología
8.Especialista legal de liberación de predios

9.Especialista en arqueología
10.Especialista en administración de contrato
11.Especialista en relaciones comunitarias
12.Responsable de salud

b.Maquinaria y equipo en obra: (vehículos para traslado de personal)
-02 combis
-05 camionetas

Recomendaciones:

-Se recomienda actualizar el cuaderno de obra.

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
23-03-2022	24-03-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:	Fecha De Fotografia:
No Aplica	22-03-2022

Actividades:

Corte de talud km 1+900

CDescripcion_____:

Corte de talud km 2+000, y acopio de material topsoil.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 22-03-2022

Actividades:
Corte de talud km 14+200

CDescripcion_____:

2 Corte de talud y eliminación de material del km 14+200

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 22-03-2022

Actividades:
Corte de talud km 17+740

CDescripcion_____:

3 Corte de talud y eliminación de material del km 17+740

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
22-03-2022

Actividades:
Asistencias 22.03

CDescripcion_____:
Registro de asistencias contratista y supervisión 22.03.

Foto1:



Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 22-03-2022

Actividades:
Alcantarilla km 18+600

CDescripcion_____:
Colocación de tubería (lado derecho) de alcantarilla en km km 18+600, material para relleno, secado y zarandeado en el mismo punto.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 22-03-2022

Actividades:
DME km 26+500

CDescripcion_____:
Acondicionamiento de DME km 26+500, traslado de planta chancadora.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:	Fecha De Fotografia:
No Aplica	22-03-2022

Actividades:

Alcantarilla Km 27+000

CDescripcion_____:

7 Saturación de material de relleno colocado en alcantarilla km 27+000

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:	Fecha De Fotografia:
No Aplica	22-03-2022

Actividades:

Ampliación de DME Km 26+500

CDescripcion_____:

8 Se instalo una zaranda en km 26+500 para tamizado de material; asimismo se viene acondicionando los accesos para ampliación de DME km 26+500

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa