BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	054-2022-NACM-ESC-DO PVN-MTC	26-03-2022	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME N° 054-2022-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL SABADO 26 DE MARZO DEL 2022

ESTADO SUSPENDIDO EN ARBITRAJE

TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA POR EL CONTRATISTA CONSORCIO VIAL DEL SUR (COSAPI - OHLA PERU)

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL AREQUIPA

SE TIENE PRECENCIA DE LLUVIAS DE POCA INTENSIDAD EN SECTOR PUQUINA, PARTE ALTA DE LA OBRA.

Conclusiones:

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VIA PARA DAR TRANSITABILIDAD, CON LA LIMPIEZA RIEGO Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 119+500 AL KM 121+500
DEL CONTRATISTA :
A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR
B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:
02VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN
MAQUINARIA Y EQUIPO (INCLUYE OPERADOR) : 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 01
RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE.
LA SUPERVISIÓN:
a)PERSONAL CLAVE:
01 JEFE DE SUPERVISIÓN
02 TOPÓGRAFOS
01 SECRETARIA
01 CONDUCTOR
b)OTROS:
01 CAMIONETA PICK UP 4X4
01 OFICINA
01 EQUIPOS DE COMPUTO
01 LABORATORIO MECÁNICA DE SUELOS

Recomendaciones:

NINGUNA.

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
26-03-2022	28-03-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 26-03-2022

Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 118+500 AL KM 119+500

CDescripcion_____:

1

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01
RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP 4X4

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 26-03-2022

Actividades:

UBICACION: TRAMO KM 119+500 AL KM 120+500

CDescripcion_____:

2

PERFILADO, RIEGO Y COMPACTADO DE PLATAFORMA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
26-03-2022

Actividades:
UBICACION: PROGRESIVAS KM 120+500 AL KM 121+500

CDescripcion_____:
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PARA DAR TRANSITABILIDAD A LA VIA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa