
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

105-
NAC
M -
ESC
- D O
PVN

Fecha Informe:

01-07-2021

Nombre De La Obra:

Carretera Moquegua - Omate
- Arequipa Tramo: II km. 35 al
km. 153.50

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME N° 105-NACM-ESC-DO PVN

REPORTE DEL JUEVES 01 DE JULIO DEL 2021

OBRA SUSPENDIDA - MANTENIMIENTO DE VIA.

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VIA PARA DAR TRANSITABILIDAD, CON EL
RIEGO, PERFILADO Y COMPACTADO DE LA PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM
93+000 AL KM 95+000

Recomendaciones:

NINGUNA.

Auditoria Fecha De Creación:

01-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

01-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

C U T I P A  M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-07-2021

Actividades:

UBICACION: ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 93+000 AL KM 94+000

PERFILADO Y COMPACTADO DE PLATAFORMA

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 CARGADOR FRONTAL, 01VOLQUETE, 01
RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO
BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP. 4X4

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

C U T I P A  M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-07-2021

Actividades:

UBICACION:  TRAMO KM 94+000 AL KM 95+000

CDescripcion_________________:

VIA TRANSITABLE

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-07-2021
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