
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confi
rma
Bitac
ora:

Si

Nro
Infor
me:

19

Fecha
Informe:

12-02-2022

Nombre De La Obra:

ICA -  LOS MOLINOS -
TAMBILLO (KM.  19+7 -
KM.33+500) ,  INCLUIDO
PUENTE LA ACHIRANA Y
ACCESOS

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 12/02/2022.

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 5+850,
6+850, 8+430, 10+930, 11+020, 11+720 Y 11+880.
OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS EN LOS KMS. 5+595, 8+720 Y 11+020.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL PLAN DE RESCATE ARQUEOLOGICO.
NECESIDAD DE DME.
INTERFERENCIA DE TANQUE DE AGUA EN EL KM. 9+800

Auditoria Fecha De Creación:

12-02-2022

Auditoria Fecha De Edición:

12-02-2022

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

12-02-2022

Actividades:

ALCANTARIA KM. 5+595

CDescripcion_________________:

PERSONAL 08

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

12-02-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 8+430

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
01 TRACTOR
04 VOLQUETES

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

12-02-2022

Actividades:

ALCANTARILLA KM.11+020

CDescripcion_________________:

PERSONAL 06

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

12-02-2022

Actividades:

ALCANTARILLA KM. 8+720

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 MIXER
12 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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