
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma
Bitacora:

Si

Nro
Infor
me:

40

Fech
a
Infor
me:

1 2 -
0 7 -
2022

Nombre De La Obra:

ICA -  LOS MOLINOS -
TAMBILLO (KM.  19+7 -
KM.33+500) ,  INCLUIDO
PUENTE LA ACHIRANA Y
ACCESOS

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 12/07/2022

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 7+150,
10+000, 10+850 Y 11+700.
BASE GRANULAR DEL KM. 6+680 AL KM. 6+740.
IMPRIMACION DEL KM. 5+520 AL KM. 5+830.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 6+840, 11+230, 11+380 Y 11+485.
PUENTE LA ACHIRANA - TRABAJOS EN EL ESTRIBO IZQUIERDO.

Recomendaciones:

AGILIZAR LA LIBERACION DEL PREDIO DEL KM. 0+100, FAMILIA CAJAMARCA.

Auditoria Fecha De Creación:

12-07-2022

Auditoria Fecha De Edición:

13-07-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

12-07-2022

Actividades:

CANAL DE RIEGO REVESTIDO KM. 11+230.

CDescripcion_________________:

PERSONAL 13

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

12-07-2022

Actividades:

PASE DE RIEGO KM. 11+380

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
03 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020223112103100.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020223112103105.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020223112103108.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020223112103112.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020223112103116.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020223112103121.jpg
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

12-07-2022

Actividades:

PUENTE LA ACHIRANA KM. 0+200.

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
02 GRUAS.
20 PERSONAL.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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