
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma
Bitacora:

Si

Nro
Infor
me:

45

Fech
a
Infor
me:

1 8 -
0 7 -
2022

Nombre De La Obra:

ICA -  LOS MOLINOS -
TAMBILLO (KM.  19+7 -
KM.33+500) ,  INCLUIDO
PUENTE LA ACHIRANA Y
ACCESOS

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 18/07/2022

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 8+100 Y
9+650.
TRATAMIENTO SUPERFICIAL PRIMERA CAPA DEL KM. 5+800 AL KM. 6+055.
TRATAMIENTO SUPERFICIAL SEGUNDA CAPA DEL KM. 5+520 AL KM.5+800.
ENROCADO DE PROTECCION KM. 0+300.
PUENTE LA ACHIRANA - TRABAJOS EN ESTRIBO IZQUIERDO Y EN LOSA.

Recomendaciones:

AGILIZAR LA LIBERACION DEL PREDIO DEL KM. 0+100, FAMILIA CAJAMARCA.

Auditoria Fecha De Creación:

19-07-2022

Auditoria Fecha De Edición:

19-07-2022

PANEL FOTOGRAFICO
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

18-07-2022

Actividades:

PUENTE LA ACHIRANA KM. 0+200

CDescripcion_________________:

PERSONAL 15

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

18-07-2022

Actividades:

TRATAMIENTO SUPERFICIAL PRIMERA CAPA KM. 5+800.

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 TANQUE IMPRIMADOR
01 VOLQUETE
01 RODILLO
06 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

18-07-2022

Actividades:

BASE GRANULAR KM. 7+060.

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 MOTONIVELADORA
01 CISTERNA
01 RODILLO
03 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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