
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma
Bitacora:

Si

Nro
Infor
me:

46

Fech
a
Infor
me:

1 9 -
0 7 -
2022

Nombre De La Obra:

ICA -  LOS MOLINOS -
TAMBILLO (KM.  19+7 -
KM.33+500) ,  INCLUIDO
PUENTE LA ACHIRANA Y
ACCESOS

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 19/07/2022.

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIETO DE TIERRAS EN LOS KMS. 10+030, 9+700
Y 8+150.
TRATAMIENTO SUPERFICIAL PRIMERA CAPA DEL KM. 6+055 AL KM. 6+440.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 0+300 Y 11+115.
PUENTE LA ACHIRANA - TRABAJOS EN ESTRIBO IZQUIERDO Y EN LOSA.

Recomendaciones:

AGILIZAR LA LIBERACION DEL PREDIO DEL KM. 0+100, FAMILIA CAJAMARCA.

Auditoria Fecha De Creación:

19-07-2022

Auditoria Fecha De Edición:

20-07-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

19-07-2022

Actividades:

ENROCADO DE PROTECCION KM. 0+300

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
02 EXCAVADORAS
02 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

19-07-2022

Actividades:

PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONAS DE CORTE KM. 8+150.

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 MOTONIVELADORA
01 RODILLO.
02 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

19-07-2022

Actividades:

PASO DE RIEGO KM. 11+115.

CDescripcion_________________:

PERSONAL 03

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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