
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma
Bitacora:

Si

Nro
Infor
me:

66

Fech
a
Infor
me:

1 5 -
0 8 -
2022

Nombre De La Obra:

ICA -  LOS MOLINOS -
TAMBILLO (KM.  19+7 -
KM.33+500) ,  INCLUIDO
PUENTE LA ACHIRANA Y
ACCESOS

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 15/08/2022.

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE:
PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONAS DE CORTE EN EL KM. 11+650 Y 12+200.
BASE GRANULAR EN LOS KMS. 8+500 Y 8+700.
CANAL DE RIEGO EN EL KM. 7+200.
PUENTE LA ACHIRANA - TRABAJOS EN LOSA.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL ADICIONAL N°07 (DME) y LIBERACION DEL PREDIO DEL KM. 0+100, FAMILIA
CAJAMARCA.

Auditoria Fecha De Creación:

15-08-2022

Auditoria Fecha De Edición:

15-08-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

15-08-2022

Actividades:

CANAL DE RIEGO REVESTIDO KM. 7+200.

CDescripcion_________________:

PERSONAL 11

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

15-08-2022

Actividades:

PUENTE LA ACHIRANA KM. 0+200

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
02 EXCAVADORAS
15 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

15-08-2022

Actividades:

TRATAMIENTO SUPERFICIAL PRIMERA CAPA KM. 7+540.

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 CAMION IMPRIMADOR
01 VOLQUETE
01 RODILLO
03 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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