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BITACORA ELECTRONICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Nro Nombre De La Obra: Personal Encargado:
Bitacora: Infor
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INFORME N° 005-2022-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL LUNES 29 DE AGOSTO DEL 2022

ESTADO DE LA OBRA: SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERU /
CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-
MTC/20.2

Conclusiones:

VERIFICACION DEL PERSONALDE SEGURIDAD EN LA PLANTA DE PRODUCCION - AREA
AUXILIAR

Recomendaciones:
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Panel Fotografico de la Bitacora de Obras
No Aplica Fotografia:
29-08-2022

CDescripcion
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Panel Fotogréafico de la Bitacora de Obras

No Aplica Fotografia:
29-08-2022

UBICACION: CHALHUANCA PROGRESIVA KM 07
INGRESO A LA CAPILLA SR. DE ILLANTA

CDescripcion :

PLANTA CHANCADORA.
PERSONAL DE SEGURIDAD.
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