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BITACORA ELECTRONICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Nro Nombre De La Obra: Personal Encargado:
Bitacora: Infor
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INFORME N° 048-2022-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC
REPORTE DEL VIERNES 21 DE OCTUBRE DEL 2022
ESTADO DE LA OBRA: SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERU/
CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-
MTC/20.2

Conclusiones:

RECURSOS DEL CONTRATISTA :

A) PERSONAL CLAVE: EN LAS OFICINAS DE RESIDENCIA (LEONPAMPA KM 06+200)
ING. RESIDENTE DE OBRA

ING. DE METRADOS Y VALORIZACIONES
ING.. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD
ADMINISTRADOR DE OBRA.

ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES
SECRETARIA

ENCARGADODE ALMACEN

ENFERMERA

MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA

GUARDIANES.

Recomendaciones:

NINGUNA.
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PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotografico

Panel Fotografico de la Bitacora de Obras

Fecha De
Fotografia:

No Aplica
21-10-2022

UBICACION: CHALHUANCA PROGRESIVA KM 0+000 ACCESO KM 07
INGRESO A LA CAPILLA SR. DE ILLANTA

CDescripcion :

PLANTA CHANCADORA.
PERSONAL DE SEGURIDAD.
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