
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA
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a
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Nombre De La Obra:
Carretera Moquegua - Omate -
Arequipa Tramo: II km. 35 al km.
153.50

Personal Encargado:
C U T I P A  M O N Z O N  N E S T O R
ARNULFO

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:
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completa

Foto Bitacora
4:
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Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Asunto:
INFORME N° 092-2023-OMATE-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL SABADO 03 DE JUNIO DEL 2023

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL DEL SUR (COSAPI - OHLA PERU)

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL AREQUIPA

ESTADO DE LA OBRA: RESUELTO EL CONTRATO

Conclusiones:
VIAJE AL  DISTRITO DETORATA PROVINCIA MARISCAL NIETO

COORDINACION DE CONSTATACION E INVENTARIO DE LA CARRETERA CON EL JUEZ DE PAZ DE TORATA, A
RAIZ DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRA AL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL DEL SUR.

Recomendaciones:
NINGUNA.

Auditoria Fecha De Creación:
08-06-2023

Auditoria Fecha De Edición:
16-06-2023
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:
No Aplica

Fecha De
Fotografia:
03-06-2023

Actividades:
UBICACION: DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO

CDescripcion_________________:
VIAJE DE COORDINACION CON EL JUEZ DE PAZ DE TORATA

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:
09-06-2023

© Provias Nacional 16/06/2023 05:49:29

https://sigvial.proviasnac.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020234816054800.jpg
https://sigvial.proviasnac.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020234616054646.jpg

