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PROYECTO REHABILITACIÓN DE LA ACTUAL CALZADA DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE
TRAMO: KM 557+000 – KM 886+600
RESUMEN EJECUTIVO
EVITAMIENTO DE TRUJILLO KM 557+000 – KM 586+600
TRAMO I: km 586+600 – km 736+600

TRAMO II: km 736+600 – km 886+600

1.1
INTRODUCCIÓN
El presente informe resume la complementación de los aspectos técnicos y Presupuestos del Estudio de Rehabilitación de la Actual Calzada de la Carretera Panamericana Norte, en los siguientes tramos:

1.- Tramo 0: Vía de Evitamiento Trujillo: Km 557+000 – Km 586+600

2.- Tramo I: Km 586+600 – Km 736+600

3.- Tramo II: Km 736+600 – Km 886+600

1.2. ANTECEDENTES
Mediante Resolución Nº 21 cursada por el tribunal arbitral el día 09 de agosto del año en curso, el mismo que adjunta el Escrito Nº 08 del Ministerio de Transportes y comunicaciones de fecha 06 de Agosto del 2013 se nos remitió los informes relacionados a la revisión del Estudio para la Rehabilitación de la Actual Calzada de la Carretera Panamericana Norte, Tramo: Vía de Evitamiento Trujillo, Tramo I y II:

· Con Informe N° 033-2013-MTC/20.6.1-CARL se emiten las observaciones al Estudio Definitivo de Rehabilitación de la Panamericana Norte, Tramo: Trujillo – Sullana, en la Especialidad de Estructuras y Obras de Arte.

· Mediante Informe N° 029-2013-MTC/20.6.1/DCC se emiten las observaciones al Estudio Definitivo de Rehabilitación de la Panamericana Norte, Tramo: Trujillo – Sullana, Subtramo: Vía de Evitamiento Trujillo, en la especialidad de Hidrología e Hidráulica.

· A través del Informe N° 036-2013-MTC/20.6.1/HCP se remite la revisión del Estudio Definitivo de Rehabilitación de la Panamericana Norte, Tramo: Trujillo – Sullana, Subtramo: Vía de Evitamiento Trujillo, referente a la especialidad de Suelos y Pavimentos.

· Con Informe N° 035-2013-MTC/20.6.1/HCP se remite la revisión del Estudio Definitivo de Rehabilitación de la Panamericana Norte, Tramo: Trujillo – Sullana, Tramo I: Km. 586+600 – Km. 736+600, referente a la especialidad de Suelos y Pavimentos.

· Mediante Informe N° 033-2013-MTC/20.6.1/HCP se remite la revisión del Estudio Definitivo de Rehabilitación de la Panamericana Norte, Tramo: Trujillo – Sullana, Tramo II: Km. 736+600 – Km. 886+600, referente a la especialidad de Suelos y Pavimentos.

· A través del Informe N° 039-2013-MTC/20.6.1/SCD se remite la revisión de los Estudios: 1) Estudio para la Puesta a Punto de la Carretera Panamericana Norte, Tramo Vía de Evitamiento Trujillo y 2) Actualización del Estudio para la Puesta a Punto de la Carretera Panamericana Norte, Tramo I en la especialidad de Topografía, Trazo, Diseño Vial, Tráfico, Señalización y Seguridad Vial.

· Con Informe N° 050-2013-MTC/20.6.1/EANC se remite la revisión del Estudio Definitivo de Rehabilitación de la Panamericana Norte, Tramo: Trujillo – Sullana, referente a la especialidad de Costos y Presupuestos.

1.3. ALCANCE 
A continuación se presenta las absoluciones correspondientes a los informes de observaciones:
· En la Especialidad de Estructuras y Obras de Arte se han absuelto todos los análisis especificados dentro del alcance de los estudios realizados.  


· En la Especialidad de Hidrología e Hidráulica se ha complementado y compatibilizado las fichas de inventario y de evaluación, con lo indicado en el planteamiento de soluciones y conclusiones del “Estudio de Rehabilitación de la Actual Calzada de la Carretera Panamericana Norte, Tramo Vía de Evitamiento Trujillo”; por tanto los trabajos propuestos, los tramos asfaltados existentes alcanzarán los niveles de servicio requeridos.

· Se han atendido las omisiones reportadas en relación a la Especialidad de Suelos y Pavimentos, adjuntando la documentación omitida. 

· Tanto en el Tramo de la Vía Evitamiento Trujillo como en el Tramo I de la Carretera Panamericana Norte (Km 586+600 al Km 736+600), se presentaron los Cuadros Resumen correspondientes al inventario vial y a la evaluación de la retroreflectometría de las señales verticales a fin de alcanzar los niveles de servicio requeridos.

· Asimismo, se ha procedido a la complementación de información correspondiente a las intersecciones encontradas en la Vía Evitamiento Trujillo.

· Se ha reformulado el presupuesto con la variación de metrados por levantamiento de observaciones en las especialidades de hidráulica, señalización y seguridad vial y se está presentando el volumen de metrados con las modificaciones correspondientes.
· Se verificó el presupuesto aprobado Mediante Resolución Directoral N° 065-2012-MTC/20, de fecha 03.02.12, en el cual está considerada la partida 02.03.01 Lavado de Material propio con su respectivo metrado, el que no ha sido modificado.

1.4  UBICACIÓN DEL PROYECTO

El Evitamiento Trujillo, se ubica en el norte del Perú, en la costa del departamento de La Libertad, a altitudes variables entre 11 msnm y 140 m.s.n.m. La progresiva de inicio, del tramo de la carretera en estudio, corresponde al Km. 557+000 y el término Km. 586+600. 

Coordenadas del Inicio y final del primer sub tramo del Proyecto Rehabilitación de la Panamericana Norte Tramo km 557+000 al km 886+600
Inicio de Tramo (Km 557+000): N=9’095,750; E=720,680 (Ov. Salaverry)

Din de Tramo (Km 586+600): N=9’114,750; E=712,590 (Ov. EL Milagro)

El inicio se encuentra ubicado en la salida del Ovalo Salaverry, ingreso a Trujillo.

El Fin del tramo se encuentra en el Ovalo El Milagro, salida de Trujillo.

Longitud del Tramo: 29.60 Kilómetros
El tramo I en estudio, se ubica en el norte del Perú, en la costa del departamento de La Libertad, a altitudes variables entre 17 msnm y 263 m.s.n.m. La progresiva de inicio, del tramo de la carretera en estudio, corresponde al Km. 586+600 y el término Km. 736+600. 

Coordenadas del Inicio y final del Proyecto

Inicio de Tramo (Km 586+600): N=9’114,722; E=712,597 (Trujillo)

Din de Tramo (Km 736+600): N=9’220,683; E=656,952 (Chiclayo)

El inicio se encuentra ubicado en el distrito de “El Milagro”, salida de Trujillo.

El Fin del tramo en el poblado de Ocupe.
Longitud del Tramo: 150.00 Kilómetros
El proyecto en estudio, se ubica en el norte del Perú, en la costa del departamento de Lambayeque, provincias de Chiclayo. El inicio del tramo se ubica en el Km 736+600, y concluye en el Km 886+600.
1.5 PRESUPUESTOS.
En virtud a la complementación descrita en el alcance, seguidamente se muestra los presupuestos obtenidos con su respectiva formula de reajuste, los mismos que se resumen en el cuadro siguiente:
RESUMEN DE LOS PRESUPUESTOS (INCLUIDO IGV)
	Item
	Descripción
	Fecha Presupuesto
	Presupuesto de Rehabilitación
Incluye IGV

	1
	Tramo Vía de Evitamiento Trujillo: Km 557+000 – Km 586+600: L=29.60 Km
	30/11/2011
	S/. 10,328,653.34

	2
	Tramo I: Km 586+600 – Km 736+600  L= 150.0 Km
	30/11/2011
	S/. 125,288,980.88

	3
	Tramo II: Km 736+600 – Km 886+600  L= 150.0 Km
	30/06/2011
	S/. 112,692,458.19

	TOTAL PRESUPUESTO INCLUIDO IGV
	S/. 248,310,092.41


PRESUPUESTO TRAMO: VÍA DE EVITAMIENTO TRUJILLO km 557+000 – km 586+600
Precios a noviembre de 2011

	Item
	Descripción
	Und
	Metrado
	P. Unit.
S/.
	Parcial
S/.

	
	
	
	
	
	

	01
	OBRAS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	672,018.19

	01.01
	   MOVILIZACION DE MAQUINARIAS HERRAMIENTAS PARA LA OBRA
	glb
	1.00
	414,011.41
	414,011.41

	01.02
	   TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION
	km
	29.60
	1,169.13
	34,606.25

	01.03
	   MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
	mes
	4.00
	39,956.06
	159,824.24

	01.04
	   ACCESOS A CANTERAS, DME, PLANTAS Y FUENTES DE AGUA
	km
	2.62
	24,265.76
	63,576.29

	02
	PAVIMENTOS
	 
	 
	 
	5,154,185.49

	02.01
	   CALZADA
	 
	 
	 
	2,963,788.98

	02.01.01
	      FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA E=2.5 CM
	m2
	7,200.00
	3.74
	26,928.00

	02.01.05
	      BACHEO SUPERFICIAL
	m2
	2,361.12
	59.16
	139,683.86

	02.01.06
	      RIEGO DE LIGA
	m2
	143,175.48
	0.52
	74,451.25

	02.01.07
	      EMULSION ASFALTICA DE ROTURA LENTA
	L
	443,614.99
	2.29
	1,015,878.33

	02.01.08
	      RECAPADO ASFALTICO
	m3
	2,844.42
	122.35
	348,014.79

	02.01.09
	      CEMENTO ASFALTICO PEN 60 - 70
	L
	375,131.73
	2.49
	934,078.01

	02.01.10
	      FILLER
	kg
	59,732.84
	0.61
	36,437.03

	02.01.11
	      ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA
	kg
	1,991.09
	17.02
	33,888.35

	02.01.12
	      SLURRY SEAL
	m2
	167,976.00
	2.11
	354,429.36

	02.02
	   BERMAS
	 
	 
	 
	2,190,396.51

	02.02.01
	      ESCARIFICADO DE BERMAS
	m2
	93,295.70
	0.58
	54,111.51

	02.02.02
	      RECONFORMACIÓN DE BERMAS CON ADICIÓN DE RAP
	m3
	13,994.36
	12.60
	176,328.94

	02.02.03
	      IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA EN BERMAS
	m2
	93,295.70
	0.94
	87,697.96

	02.02.04
	      ASFALTO DILUIDO MC-30
	L
	93,295.70
	2.76
	257,496.13

	02.02.05
	      TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA
	m2
	93,295.70
	6.13
	571,902.64

	02.02.06
	      EMULSION ASFALTICA DE ROTURA RAPIDA
	L
	429,160.22
	2.43
	1,042,859.33

	03
	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
	 
	 
	 
	33,631.33

	03.01
	   OBRAS DE ARTE MENORES
	 
	 
	 
	33,631.33

	03.01.01
	      ROCE
	m2
	683.20
	7.95
	5,431.44

	03.01.02
	      LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
	m3
	128.80
	32.92
	4,240.10

	03.01.03
	      DESCOLMATACIÓN DE ALCANTARILLAS 
	m3
	540.36
	33.12
	17,896.72

	03.01.04
	      REPARACION DE CABEZALES ALCANTARILLA
	m3
	7.18
	785.10
	5,637.02

	03.01.05
	      REPARACIÓN SUPERFICIAL DE CONCRETO
	m2
	7.80
	42.73
	333.29

	03.01.06
	      PINTURA ASFÁLTICA
	m2
	10.05
	9.23
	92.76

	04
	TRANSPORTE
	 
	 
	 
	313,159.26

	04.01
	   TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D<= 1 KM
	m3k
	1,806.20
	6.98
	12,607.28

	04.02
	   TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D>1 KM
	m3k
	31,176.34
	1.06
	33,046.92

	04.03
	   TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D<= 1 KM
	m3k
	1,085.79
	7.57
	8,219.43

	04.04
	   TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D> 1 KM
	m3k
	26,157.23
	1.14
	29,819.24

	04.05
	   TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA D<= 1 KM
	m3k
	2,844.41
	10.16
	28,899.21

	04.06
	   TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA D> 1 KM
	m3k
	60,351.93
	1.14
	68,801.20

	04.07
	   TRANSPORTE DE MATERIAL RAD  D<= 1 KM
	m3k
	2,088.44
	7.57
	15,809.49

	04.08
	   TRANSPORTE DE MATERIAL RAD D> 1 KM
	m3k
	101,716.22
	1.14
	115,956.49

	05
	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
	 
	 
	 
	284,562.81

	05.01
	   SEÑAL PREVENTIVA DE 0.75 X 0.75 M
	u
	23.00
	259.19
	5,961.37

	05.02
	   REEMPLAZO DE SEÑAL PREVENTIVA DE 0.75 X 0.75 M.
	u
	10.00
	279.77
	2,797.70

	05.03
	   MANTENIMIENTO DE SEÑAL PREVENTIVA
	u
	24.00
	28.80
	691.20

	05.04
	   SEÑAL REGLAMENTARIA DE 0.80 X 1.20 M.
	u
	11.00
	440.55
	4,846.05

	05.04.01
	   REEMPLAZO DE SEÑAL REGLAMENTARIA DE 0.80 X 1.20 M.
	u
	19.00
	438.86
	8,338.34

	05.05
	   MANTENIMIENTO DE SEÑAL REGLAMENTARIA
	u
	17.00
	28.80
	489.60

	05.06
	   SEÑAL INFORMATIVA
	m2
	46.80
	569.23
	26,639.96

	05.07
	   REEMPLAZO DE SEÑAL INFORMATIVA 
	m2
	47.82
	485.49
	23,216.13

	05.08
	   MANTENIMIENTO DE SEÑAL INFORMATIVA
	m2
	8.88
	77.88
	691.57

	05.09
	   REEMPLAZO DE POSTE DE SOPORTE DE SEÑAL
	u
	21.00
	243.21
	5,107.41

	05.10
	   MANTENIMIENTO DE POSTE DE SOPORTE DE SEÑAL
	u
	49.00
	21.94
	1,075.06

	05.11
	   ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE SEÑALES
	u
	12.00
	1,057.88
	12,694.56

	05.12
	   REEMPLAZO DE ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE SEÑALES
	u
	6.00
	1,086.23
	6,517.38

	05.13
	   MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE SEÑAL
	u
	11.00
	21.94
	241.34

	05.16
	   MANTENIMIENTO DE POSTES DELINEADORES
	u
	7.00
	21.61
	151.27

	05.17
	   TACHAS RETROREFLECTIVAS
	u
	1,350.00
	9.62
	12,987.00

	05.18
	   MARCAS EN EL PAVIMENTO
	m2
	17,486.09
	7.71
	134,817.75

	05.19
	   MANTENIMIENTO DE GUARDAVIAS
	u
	170.00
	18.88
	3,209.60

	05.25
	   POSTE KILOMETRICOS
	u
	6.00
	96.72
	580.32

	05.26
	   MANTENIMIENTO DE POSTE KILOMETRICO
	u
	24.00
	29.41
	705.84

	05.27
	   REDUCTORES DE VELOCIDAD
	u
	2.00
	7,257.14
	14,514.28

	05.28
	   POSTE DELINEADOR
	u
	98.00
	112.08
	10,983.84

	05.29
	   POSTES DE SOPORTE DE SEÑALES
	u
	34.00
	214.86
	7,305.24

	06
	PROTECCION AMBIENTAL
	 
	 
	 
	66,375.43

	06.01
	   ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE
	m3
	1,085.79
	2.43
	2,638.47

	06.02
	   READECUACION AMBIENTAL DE CANTERAS, PLANTAS DE CHANCADO Y ASFALTO
	m2
	30,840.00
	1.34
	41,325.60

	06.03
	   READECUACION AMBIENTAL DE CAMPAMENTOS, ALMACENES Y PATIOS DE MAQUINAS
	m2
	5,140.00
	1.09
	5,602.60

	06.04
	   SEÑALIZACION AMBIENTAL
	u
	4.00
	2,902.19
	11,608.76

	06.05
	   MONITOREO AIRE RUIDO
	glb
	1.00
	700.00
	700.00

	06.07
	   CAPACITACION AMBIENTAL
	glb
	1.00
	4,500.00
	4,500.00

	
	
	
	
	
	

	
	Costo Directo
	 
	 
	S/.
	6,523,932.51

	
	Gastos Generales
	 
	24.17%
	S/.
	1,576,770.29

	
	Utilidad
	 
	10.00%
	S/.
	652,393.25

	
	Sub-Total
	 
	 
	S/.
	8,753,096.05

	
	Impuesto General a las Ventas
	 
	18.00%
	S/.
	1,575,557.29

	
	Total Final
	 
	 
	S/.
	10,328,653.34


Fórmula Polinómica

Presupuesto
0403010
REHABILITACIÓN CARRETERA PANAMERICANA NORTE VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO REV 1

Subpresupuesto
001
REHABILITACIÓN CARRETERA PANAMERICANA NORTE, VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO

Fecha Presupuesto
30/11/2011

Moneda
NUEVOS SOLES

Ubicación Geográfica
130101
LA LIBERTAD  ‑ TRUJILLO ‑ TRUJILLO

K = 0.265*(Ar/Ao)+ 0.116*(CAr /CAo) + 0.055*(Dr /Do) + 0.070*(Fr /Fo) + 0.255*(Ir / Io)+0.063*(Mr/Mo)+0.176*(Mr/Mo)
Monomio
Factor
(%)
Símbolo Indice   Descripción

1
 
0.265
 100.000
A             13         ASFALTO
2
 
0.116
 100.000
CA           20         CEMENTO ASFALTICO
3

 0.055
 100.000
D             30         DÓLAR MAS INFLACIÓN
4

 0.070
     100.000 F                32          FLETE TERRESTRE
5
                               0.255
     100.000 I                 39          INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

6
                               0.063
     100.000 M               47          MANO DE OBRA
7
                               0.176
     100.000 M               49          MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO
PRESUPUESTO TRAMO I: Km 586+600 - Km 736+600
Precios a noviembre de 2011

	
	
	
	PRESUPUESTO ACTUALIZADO

	Item
	Descripción
	Und
	Metrado
	P. Unit.
S/.
	Parcial
S/.

	
	
	
	
	
	

	01
	OBRAS PRELIMINARES
	
	 
	 
	1,696,584.29

	01.01
	   MOVILIZACION DE MAQUINARIAS HERRAMIENTAS PARA LA OBRA
	glb
	1.00
	736,434.42
	736,434.42

	01.02
	   TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION
	km
	150.00
	1,172.59
	175,888.50

	01.03
	   MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
	mes
	12.00
	38,868.07
	466,416.84

	01.04
	   ACCESOS A CANTERAS, DME, PLANTAS Y FUENTES DE AGUA
	km
	15.37
	20,679.54
	317,844.53

	02
	PAVIMENTOS
	 
	 
	 
	76,528,322.66

	02.01
	   CALZADA
	 
	 
	 
	64,546,220.10

	02.01.01
	      FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA E=2.5 CM
	m2
	39,645.77
	3.74
	148,275.18

	02.01.02
	      FRESADO DE CARPETA ASFALTICA E=3.75 CM
	m2
	203,120.56
	4.11
	834,825.52

	02.01.03
	      FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA E=5 CM
	m2
	747,969.38
	4.40
	3,291,065.29

	02.01.04
	      FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA E=6.25 CM
	m2
	98,252.62
	4.67
	458,839.73

	02.01.05
	      BACHEO SUPERFICIAL
	m2
	21,337.85
	61.93
	1,321,453.24

	02.01.06
	      RIEGO DE LIGA
	m2
	1,706,606.24
	0.52
	887,435.24

	02.01.07
	      EMULSION ASFALTICA DE ROTURA LENTA
	L
	682,642.49
	2.31
	1,576,904.16

	02.01.08
	      RECAPADO ASFALTICO
	m3
	116,902.76
	122.87
	14,363,842.17

	02.01.09
	      CEMENTO ASFALTICO PEN 60 - 70
	L
	15,417,526.03
	2.51
	38,697,990.34

	02.01.10
	      FILLER
	kg
	2,454,957.97
	0.64
	1,571,173.10

	02.01.11
	      ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA
	kg
	81,831.93
	17.04
	1,394,416.13

	02.02
	   BERMAS
	 
	 
	 
	11,982,102.56

	02.02.01
	      ESCARIFICADO DE BERMAS
	m2
	453,257.50
	0.58
	262,889.35

	02.02.02
	      RECONFORMACIÓN DE BERMAS CON ADICIÓN DE RAP
	m3
	86,135.37
	9.11
	784,693.21

	02.02.03
	      IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA EN BERMAS
	m2
	453,932.47
	0.92
	417,617.87

	02.02.04
	      ASFALTO DILUIDO MC-30
	L
	453,257.50
	2.80
	1,269,121.00

	02.02.05
	      TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA
	m2
	453,257.50
	5.57
	2,524,644.28

	02.02.06
	      EMULSION ASFALTICA DE ROTURA RAPIDA
	L
	2,084,984.50
	2.45
	5,108,212.03

	02.02.07
	      EMULSION ASFALTICA DE ROTURA LENTA
	L
	499,123.00
	2.31
	1,152,974.13

	02.02.08
	      SLURRY SEAL 6 MM
	m2
	217,010.00
	2.06
	447,040.60

	02.02.09
	      BACHEO EN BERMAS
	m2
	674.97
	22.09
	14,910.09

	03
	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
	 
	 
	 
	1,343,805.74

	03.01
	   OBRAS DE ARTE MENORES
	 
	 
	 
	131,061.51

	03.01.01
	      ROCE
	m2
	1,409.60
	7.95
	11,206.32

	03.01.02
	      LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y PONTONES
	m3
	809.60
	32.92
	26,652.03

	03.01.03
	      DESCOLMATACIÓN DE ALCANTARILLAS Y PONTONES
	m3
	1,741.12
	33.12
	57,665.80

	03.01.04
	      REPARACION DE LOSA DE ALCANTARILLA
	m3
	0.00
	768.52
	0.00

	03.01.05
	      CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO
	m
	17.00
	123.54
	2,100.18

	03.01.06
	      CONSTRUCCION DE MURETE
	m
	5.50
	246.94
	1,358.17

	03.01.07
	      CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA TIPO MARCO
	u
	1.00
	32,079.01
	32,079.01

	03.02
	   OBRAS DE ARTE MAYORES
	 
	 
	 
	1,212,744.23

	03.02.01
	      DEMOLICION DE ESTRUCTURAS
	m3
	204.00
	136.14
	27,772.56

	03.02.02
	      ENCAUZAMIENTO DE LECHO DE RIO
	m3
	9,470.57
	9.19
	87,034.56

	03.02.03
	      EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS
	m3
	3,845.14
	15.77
	60,637.86

	03.02.04
	      GAVIÓN TIPO COLCHÓN
	m3
	2,315.59
	209.36
	484,791.92

	03.02.05
	      GAVIÓN 1.0X1.0X1.0 m
	m3
	1,465.16
	178.27
	261,194.07

	03.02.06
	      GAVIÓN 1.5X1.0X1.0m
	m3
	82.50
	157.28
	12,975.60

	03.02.07
	      GEOTEXTIL NO TEJIDO
	m2
	10,142.16
	3.80
	38,540.21

	03.02.08
	      REPARACIÓN SUPERFICIAL DE CONCRETO
	m2
	120.80
	42.54
	5,138.83

	03.02.09
	      LIMPIEZA DE SUPERFICIES DE PUENTES Y PONTONES DE CONCRETO CON AGUA A PRESION
	m2
	12,875.85
	5.56
	71,589.74

	03.02.10
	      JUNTA DE DILATACIÓN EN PUENTES
	m
	159.00
	111.17
	17,676.03

	03.02.11
	      LIMPIEZA Y SELLADO DE GRIETAS EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO
	kg
	65.00
	56.30
	3,659.50

	03.02.12
	      REEMPLAZO DE DISPOSITIVO DE DRENAJE EN TABLERO DE PUENTE
	u
	229.00
	20.56
	4,708.24

	03.02.13
	      RETIRO DE BLOQUES DE ROCA DEL LECHO
	m3
	5.40
	78.95
	426.33

	03.02.14
	      REVESTIMIENTO CON PIEDRA EMBOQUILLADA
	m2
	179.30
	84.48
	15,147.26

	03.02.15
	      CONSTRUCCIÓN DE BARANDAS METÁLICAS
	m
	26.50
	368.35
	9,761.28

	03.02.16
	      REPARACIÓN DE BARANDAS METÁLICAS
	m
	67.00
	104.79
	7,020.93

	03.02.17
	      REPARACION DE BARANDAS DE CONCRETO EN PUENTES
	m
	62.00
	89.59
	5,554.58

	03.02.18
	      REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO
	m3
	46.41
	1,380.51
	64,072.92

	03.02.19
	      CALZADURA DE ESTRIBO
	m3
	13.80
	994.69
	13,726.72

	03.02.20
	      PINTURA ASFÁLTICA
	m2
	1,638.13
	9.23
	15,119.90

	03.02.21
	      COLOCACIÓN DE TUERCAS TMC
	u
	2,397.00
	2.31
	5,537.07

	03.02.22
	      CORTADO DE ALCANTARILLA TMC
	m
	25.75
	25.56
	658.12

	 
	TRANSPORTE
	 
	 
	 
	5,561,839.60

	04.01
	   TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D<= 1 KM
	m3k
	8,773.61
	6.99
	61,327.54

	04.02
	   TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D>1 KM
	m3k
	119,962.13
	1.06
	127,159.86

	04.03
	   TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D<= 1 KM
	m3k
	15,410.11
	7.73
	119,120.16

	04.04
	   TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D> 1 KM
	m3k
	255,171.56
	1.14
	290,895.58

	04.05
	   TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA D<= 1 KM
	m3k
	116,847.90
	10.16
	1,187,174.63

	04.06
	   TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA D> 1 KM
	m3k
	3,312,422.65
	1.14
	3,776,161.83

	05
	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
	 
	 
	 
	844,068.69

	05.01
	   SEÑAL PREVENTIVA DE 0.75 X 0.75 M
	u
	25.00
	259.42
	6,485.50

	05.02
	   REEMPLAZO DE SEÑAL PREVENTIVA DE 0.75 X 0.75 M.
	u
	80.00
	280.00
	22,400.00

	05.03
	   MANTENIMIENTO DE SEÑAL PREVENTIVA
	u
	81.00
	28.85
	2,336.85

	05.04
	   REEMPLAZO DE SEÑAL REGLAMENTARIA DE 0.80 X 1.20 M.
	u
	26.00
	439.18
	11,418.68

	05.05
	   MANTENIMIENTO DE SEÑAL REGLAMENTARIA
	u
	84.00
	28.85
	2,423.40

	05.06
	   SEÑAL INFORMATIVA
	m2
	23.52
	569.58
	13,396.52

	05.07
	   REEMPLAZO DE SEÑAL INFORMATIVA
	m2
	619.12
	485.84
	300,793.26

	05.08
	   MANTENIMIENTO DE SEÑAL INFORMATIVA
	m2
	33.49
	77.98
	2,611.55

	05.09
	   REEMPLAZO DE POSTE DE SOPORTE DE SEÑAL
	u
	20.00
	239.17
	4,783.40

	05.10
	   MANTENIMIENTO DE POSTE DE SOPORTE DE SEÑAL
	u
	205.00
	21.94
	4,497.70

	05.11
	   ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE SEÑALES
	u
	8.00
	1,045.40
	8,363.20

	05.12
	   REEMPLAZO DE ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE SEÑALES
	u
	5.00
	1,073.75
	5,368.75

	05.13
	   MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE SEÑAL
	u
	145.00
	21.94
	3,181.30

	05.14
	   REEMPLAZO DE POSTE DELINEADOR DE CONCRETO
	u
	119.00
	120.66
	14,358.54

	05.15
	   REEMPLAZO DE POSTE DELINEADOR DE PVC 3"
	u
	18.00
	87.67
	1,578.06

	05.16
	   MANTENIMIENTO DE POSTES DELINEADORES
	u
	228.00
	21.63
	4,931.64

	05.17
	   TACHAS RETROREFLECTIVAS
	u
	423.00
	9.62
	4,069.26

	05.18
	   MARCAS EN EL PAVIMENTO
	m2
	38,925.17
	7.74
	301,280.83

	05.19
	   MANTENIMIENTO DE GUARDAVIAS
	u
	511.00
	18.90
	9,657.90

	05.20
	   TERMINAL DE GUARDAVIA TIPO 1
	u
	11.00
	100.01
	1,100.11

	05.21
	   TERMINAL DE GUARDAVIA TIPO 2
	u
	5.00
	131.36
	656.80

	05.22
	   REEMPLAZO DE POSTE DE GUARDAVÍA
	u
	49.00
	108.91
	5,336.59

	05.23
	   REEMPLAZO DE VIGA DE GUARDAVÍA
	u
	51.00
	254.22
	12,965.22

	05.24
	   CAPTAFARO
	u
	40.00
	23.50
	940.00

	05.25
	   POSTE KILOMETRICOS
	u
	45.00
	96.30
	4,333.50

	05.26
	   MANTENIMIENTO DE POSTE KILOMETRICO
	u
	100.00
	29.42
	2,942.00

	05.27
	   REDUCTORES DE VELOCIDAD
	u
	13.00
	7,066.01
	91,858.13

	06
	PROTECCION AMBIENTAL
	 
	 
	 
	344,356.09

	06.01
	   ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE
	m3
	35,734.47
	2.43
	86,834.76

	06.02
	   READECUACION AMBIENTAL DE CANTERAS, PLANTAS DE CHANCADO Y ASFALTO
	m2
	56,390.00
	1.34
	75,562.60

	06.03
	   READECUACION AMBIENTAL DE CAMPAMENTOS, ALMACENES Y PATIOS DE MAQUINAS
	m2
	10,245.00
	1.09
	11,167.05

	06.04
	   SEÑALIZACION AMBIENTAL
	u
	32.00
	2,890.84
	92,506.88

	06.05
	   MONITOREO AIRE RUIDO
	glb
	1.00
	8,000.00
	8,000.00

	06.06
	   PROTECCION CONTRA ARENAMIENTO
	m3
	960.00
	21.13
	20,284.80

	06.07
	   CAPACITACION AMBIENTAL
	glb
	1.00
	50,000.00
	50,000.00

	
	
	
	
	
	

	
	Costo Directo
	 
	 
	S/.
	86,318,977.07

	
	Gastos Generales
	 
	13.01%
	S/.
	11,226,227.66

	
	Utilidad
	 
	10.000%
	S/.
	8,631,897.71

	
	Sub-Total
	 
	 
	S/.
	106,177,102.44

	
	Impuesto General a las Ventas
	 
	18.000%
	S/.
	19,111,878.44

	
	Total Final
	 
	 
	S/.
	125,288,980.88
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Férmula Polinémica
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1

PUESTA A PUNTO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO I: KM 586+600 - KM

736+600

001 PUESTA A PUNTO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO |: KM 586+600 - KM
7364600

01A11/2011
NUEVOS SOLES

130101

LALIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO

K= 0.051%(Mr / Mo) + 0.112*(Ar / Ao) + 0.184*(Mr / Mo) + 0.187*(Ir / Io) + 0.466¥(Cr / Co)

IVIonomio Factor

(%) Simbolo

Indice Descripcién

1 0.051  100.000 M 47 MANO DE OBRA

2 0.112  100.000 A 04 AGREGADOQ FINO

3 0.184  100.000 M 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

4 0.187  100.0001 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
5 0.466  100.000 C 20 CEMENTO ASFALTICO
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Férmula Polindmica - Agrupamiento Preliminar

Presupuesto 0403004 PUESTA A PUNTO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO I: KM 586+600 - KM
736+600

Subpresupuesto 001 PUESTA A PUNTO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO I: KM 586+600 - KM 736+600
Fecha presupuesto  01/11/2011

Moneda NUEVOS SOLES
Indice Descripcion % Inicio % Saldo Agrupamiento
02 ACERO DE CONSTRUCCION LISO 0.028 0.000
03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 0.038 0.000
04 AGREGADO FINO 1.503 11.235 +54+02+03+51+53+61+43+21+30
13 ASFALTO 8.791 0.000
20 CEMENTO ASFALTICO 37.727 46518 +13
21 CEMENTO PORTLAND TIPO | 0.149 0.000
30 DOLAR MAS INFLACION DEL MERCASO USA 2.196 0.000
32 FLETE TERRESTRE 0.705 0.000
37 HERRAMIENTA MANUAL 0.211 0.000
39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 18.703 18.703
43 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA 0.021 0.000
46 MALLA DE ALAMBRE 0.447 0.000
47 MANO DE OBRA 3.760 5123 +37+32+46
48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 4.695 0.000
49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 13.726 18421 +48
51 PERFIL DE ACERO 0.055 0.000
53 PETROLEO DIESSEL 7.059 0.000
54 PINTURA LATEX 0.183 0.000
61 PLANCHA GALVANIZADA 0.003 0.000
73 DUCTOS Y ACCESORIOS TELEFONICOS DE PVC 0.000 0.000

Total 100.000 100.000





[image: image3.jpg]510 Péagina : 1

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra 0403004 PUESTA A PUNTO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO I: KM 586+600 -
KM 736+600
Subpresupuesto 001 PUESTA A PUNTO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO I: KM 586+600 - KM 736+600
Fecha 01117201
Lugar 130101 LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO
Codigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/,

MANO DE OBRA

0147000023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 21.2000 14.75 312.70
0147000032 TOPOGRAFO hh 1,200.0000 19.18 23,016.00
0147000037 NIVELADOR hh 1,200.0000 14.75 17,700.00
0147010001 CAPATAZ hh 9,201.2117 19.18 176,479.24
0147010002 OPERARIO hh 26,760.1266 14.75 394,711.87
0147010003 OFICIAL hh 33,581.8757 12.84 431,191.28
0147010004 PEON hh 246,792.7569 11.58 2,857,860.12

3.901.271.21

MATERIALES

0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 618.1784 3.94 2,435.62
0202000015 ALAMBRE NEGRO # 8 kg 132.0157 3.94 520.14
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 111.8850 341 381.53
0202010018 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C DE 1" kg 26.1317 341 89.11
0202510036 PERNOS Y TUERCAS PARA GUARDAVIA u 47.0000 21.74 1,303.78
0202510078 PERNOS 3/4" X 18 CON TUERCA u 360.0000 8.94 3,218.40
0202510100 PERNOS 5/16" X 6" C/TUERCA Y ARANDELA pza 362.9800 5.37 1,949.20
0202510101 PERNOS 5/16" X 3" CON TUERCA Y ARANDELA pza 1,641.9024 3.77 6,189.97
0202510102 PERNOS 3/8" X 3" pza 450.0000 3.24 1,458.00
0202620002 Plancha de Acero de 9 mm, 200x240x1/4" pza 0.2650 599.38 158.84
0202620003 Plancha de Acero de 9 mm 220x270x3/8" pza 3.4450 685.49 2,361.51
0202620004 Tubo Metalico de FG. m 106.0000 20.76 2,200.56
0202940064 TUBO DE FIERRO NEGRO 3" m 333.0000 18.13 6,037.29
0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/em2 GRADO 60 kg 12,318.1605 3.26 40,157.20
0203110004 LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD AMARILLA p2 656.2500 15.54 10,198.13
0203110005 LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD BLANCA p2 4,487.7700 15.54 69,739.95
0203110006 LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD VERDE p2 6,194.4565 15.54 96,261.85
0204000005 FILLER kg 2,504,057.1204 0.63 1,577,555.99
0213000023 ASFALTO DILUIDO MC-30 gal 126,794.7339 10.58 1,341,488.28
0213550001 PINTURA ASFALTICA gal 81.9065 75.00 6,142.99
0220010003 CEMENTO ASFALTICO PEN 60 - 70 gal 4,150,127.0229 9.51 39,467,707.99
0220020001 EMULSION ASFALTICA DE ROTURA RAPIDA gal 550,852.9049 9.28 5,111,914.96
0220020002 EMULSION ASFALTICA DE ROTURA LENTA gal 312,222.4425 8.74 2,728,824.15
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bls 6,841.9810 22.37 153,055.11
0226800025 TUERCA NNC 3/8" u 2,397.0000 1.00 2,397.00
0229060005 YESO DE 28 Kg bls 300.0000 9.14 2,742.00
0229200010 THINNER CORRIENTE gal 50.9610 13.11 668.10
0229510001 OXIGENO m3 15.9000 18.51 204.31
0229510003 ACETILENO m3 5.3000 4817 255.30
0229550094 SOLDADURA CELLOCORD kg 338.5640 13.11 4,438.57
0229710004 NEOPRENO EXPANDIBLE CONPRESIBLE TIPO PANAL kg 7234500 6.15 4,449.22
0230020031 BARRENO DE 7/8" X 3 p u 4.8246 357.30 1,723.83
0230060005 PEGAMENTO EPOXICO gal 21.1650 86.85 1,838.18
0230060019 RESINA EPOXICA kg 5.5250 76.86 424.65
0230150041 MASILLA SELLANTE PLASTO ELASTICA kg 65.0000 11.00 715.00
0230260008 PINTURA ESMALTE EPOXICO BLANCO gal 28.3600 229.62 6,512.02
0230260011 PINTURA ESMALTE EPOXICO NEGRO gal 7.2850 174.16 1,268.76
0230320005 FIBRA DE VIDRIO DE 4 mm ACABADO m2 846.5764 148.05 125,335.64
0230460036 PEGAMENTO PARA PVC L 22.9000 42.00 961.80
0230690001 TINTA SERIGRAFICA COLOR NEGRO gal 0.6800 1,108.74 753.94
0230690002 TINTA SERIGRAFICA COLOR ROJO gal 0.3380 1,108.74 374.75
0230690015 CAPTARAFOS u 12.0000 2045 245.40
0230690020 TACHA REFLECTORIZANTE u 423.0000 6.43 2,719.89
0230690025 MICROESFERAS DE VIDRIO kg 13,623.8005 443 60,353.48
0230710002 ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA kg 81,831.9300 17.04 1,394,416.09
0230930002 GEOQTEXTIL CLASE 2 m2 10,649.2680 2.37 25,238.77
0230990019 LIJA u 917.1000 148 1,357.31
0230990104 BOLSAS DE POLIETILENO bls 4,320.0000 2.50 10,800.00
0232970001 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO est 1.0000 736.434.42 736,434.42
0239020014 DISCO DE CORTE pza 8.6887 410.00 3,562.37
0239020046 DETERGENTE kg 55.0698 10.00 550.70
0239060024 WAYPE INDUSTRIAL kg 30.6980 7.00 277.89
0239060025 CORDEL m 7,500.0000 1.50 11,250.00
0239900065 MATERIALES Y MANO DE OBRA glb 1.0000 8.000.00 8,000.00
0239900100 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL mes 12.0000 38.868.07 466,416.84
0243040000 MADERA TORNILLO p2 4,220.5396 513 21,651.37
0246900002 GAVION TIPO COLCHON m3 2,315.5900 133.87 309,988.03
0246900003 GAVION MALLA DE 1.0X 1.0 m3 1,465.1600 102.78 150,589.14
0246900004 GAVION MALLA DE 1.5X1.0X1.0 m3 82.5000 81.79 6,747.68
0251100003 GUARDAVIA METALICO m 194.3100 56.28 10,935.77
0251360001 VIRUTA METALICA kg 30.2045 14.00 550.12
0251400001 PLATINA DE FIERRO 1/8" X 2" m 1,854.1040 4.88 9,048.03

0251400002 PLATINA DE FIERRO 1 1/2" X 3/16" X 6 M. pza 6.5000 34.17 2211
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra 0403004 PUESTA A PUNTO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO I: KM 586+600 -
KM 736+600
Subpresupuesto 001 PUESTA A PUNTO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO I: KM 586+600 - KM 736+600
Fecha 01/11/201
Lugar 130101 LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO
Codigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
0251400003 PLATINA 3/8" X 3 m 40.5000 24.51 992.66
0253000002 PETROLEO DIESSEL #2 gal 618,816.7287 11.91 7,370,107.24
0253050006 DISOLVENTE XILOL gal 312.2397 23.20 7,243.96
0254020081 PINTURA ESMALTE gal 165.0364 27.85 4,506.26
0254060000 PINTURA ANTICORROSIVA gal 19.5375 27.85 544.12
0254130001 PINTURA IMPRIMANTE PARA MUROS gal 2.2820 19.12 43.63
0254130004 PINTURA IMPRIMANTE gal 2.7650 19.12 52.87
0254250001 REMOVEDOR DE PINTURA SH.W gal 40.7680 32.50 1,324.96
0254450070 PINTURA DE TRAFICO gal 4,382.4761 41.91 183,669.57
0254980001 PINTURA WASH PRIMER gal 1.7500 150.84 263.97
0256220098 PLANCHA DE ACERO E=3/8" m2 6.3000 214.16 1,349.21
0259030002 TERMINAL DE GUARDAVIATIPO 1 u 11.0000 62.10 683.10
0259030003 TERMINAL DE GUARDAVIA TIPO 2 u 5.0000 92.70 463.50
0259030004 POSTE DE ACERO DE 1.80 M. X 6 MM P/GUARDAVIA u 15.1900 119.58 1,816.42
0272000107 TUBO PVC 3/8" m 6.0000 2.30 13.80
0272000108 TUBERIA PVC SAP 4" m 137.4000 12.00 1,648.80
0273010028 TUBERIA PVC SAL 3" m 20.6025 6.38 188.86
61,592,861.96
EQUIPOS
0337110001 FRESADORA DE PAVIMENTOS 565 HP hm 5,059.0328 813.35 4,114,764.33
0337110004 CAMION PAVIMENTADOR DE MICRO-PAVIMENTOS hm 694.4320 120.00 83,331.84
0337110005 CORTADORA DE CONCRETO hm 84.7947 6.78 574.91
0348040003 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl hm 2,085.7211 134.24 279,987.20
0348040036 CAMION VOLQUETE 15 m3 hm 17,427.5228 265.37 4,624741.73
0348080066 EQUIPO PARA PINTURA hm 16.7688 21.61 362.37
0348210051 EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO hm 31.5000 7.10 223.65
0348210066 CORTADORA DE ASFALTO hm 91.6961 6.78 621.70
0348210067 EQUIPO DE SOLDAR hm 410.9219 7.39 3,036.71
0348800004 ANDAMIO METALICO hm 305.1570 1.50 457.74
0348950002 EQUIPO DE ARENADO hm 25.1458 45.00 1,131.56
0348950010 MAQUINA PARA PINTAR MARCAS EN EL PAVIMENTO hm 380.2517 49.16 19,135.61
0348990074 ENCOFRADO METALICO est 175.0000 25.00 4,375.00
0349010002 COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM, 87 HP hm 3,863.6686 78.97 305,113.91
0349010090 BARREDORA MECANICA hm 4,115.9359 4557 187,563.20
0349030004 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP hm 1,491.5732 22.95 34,231.60
0349030013 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100HP 7-9  hm 1,501.8007 98.62 148,108.47
ton
0349030017 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8HP 0.8-1.1 ton hm 569.7206 31.14 17,741.10
0349030021 RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 135 HP 9-26 ton hm 2,356.9390 125.75 296,385.08
0349030025 RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 81-100HP 5.5-20ton ~ hm 2,595.2413 110.63 287,111.55
0349030043 RODILLO TANDEM ESTATICO AUTOPROPULSADO 58-70HP 8-10  hm 2,595.2413 110.37 286,436.78
ton
0349030061 TRACTOR DE TIRO MASEY FERGUSON 265 DE 63 HP hm 1,044.0447 76.36 79,723.25
0349040008 CARGADOR SOBRE LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 yd3 hm 208.4484 150.72 44.982.14
0349040009 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 2.5 yd3 hm 13,558.3254 153.29 2,078,355.70
0349040021 RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3 hm 1,075.5493 100.96 108,587.46
0349040034 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 3,345.3464 289.79 969,447.93
0349040091 MINICARGADOR TIPO BOBCAT hm 2,640.7325 67.06 177,087.52
0349050004 CALENTADOR DE ACEITE 5 HP 468 p3 hm 34254331 18.77 64,205.38
0349050008 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16' hm 2,595.2413 131.41 341,040.66
0349050015 SECADOR ARIDOS 2 MOTOR EQUIPO 70 HP 60-115 ton/h hm 34254331 38.61 132,255.97
0349060003 MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg hm 983.9794 4.63 4,555.82
0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 155.9633 4.95 772.02
0349080010 ZARANDA VIBRATORIA 4" X 6" X 14" MOTOR ELECTRICO 15HP ~ hm 8,006.1034 49.91 404,076.52
0349080092 TRACTOR DE TIRO DE 80 HP hm 3,071.8912 67.41 207,076.19
0349080097 CHANCADORA PRIMARIA SECUNDARIA 5 FAJAS 75HP 46-70  hm 3,468.5337 134.64 467,003.38
ton/h
0349090004 MOTONIVELADORA DE 145-150 HP hm 2,498.2924 211.02 527,189.66
0349100007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 hm 155.9616 9.61 1,498.79
0349150000 GRUPO ELECTROGENO 116 HP 75 KW hm 9,032.4677 51.75 521,625.01
0349150005 GRUPO ELECTROGENO 230 HP 150 KW hm 6,372.5861 104.66 666,954.86
0349180002 FAJA TRANSPORTADORA 18" X 5' MOTOR ELECTRICO 3KW 150  hm 5,139.3941 5.68 29,191.76
ton/h
0349260006 PLANTA DE ASFALTO DE 150 tonth hm 34254331 298.51 1,022,526.03
0349310003 CAMION IMPRIMADOR DE 1800 gl hm 6,633.5685 112.64 747,205.16
0349880016 NIVEL OPTICO hm 1,200.0000 6.90 8,280.00
0349880020 ESTACION TOTAL hm 1,200.0000 11.79 14,148.00
19,313,315.25
SUBCONTRATOS
0402020001 CAPACITACION AL PERSONAL DE OBRA glb 1.0000 15.000.00 15,000.00

0402020002 CAPACITACION A L APOBLACION glb 1.0000 35,000.00 35,000.00
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra 0403004 PUESTA A PUNTO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO I: KM 586+600 -
KM 736+600
Subpresupuesto 001 PUESTA A PUNTO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO I: KM 586+600 - KM 736+600
Fecha 01117201
Lugar 130101 LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO
Codigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/,

50,000.00
Total SI. 84,857,448.42




PRESUPUESTO MODIFICADO TRAMO II: Km 736+600 - Km 886+600

Precios a junio de 2011
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Presupuesto

Subpresupuesto
Fecha Presupuesto
Moneda

Ubicacion Geografica

0401001

001 PUESTA A PUNTO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO II: KM 736+600 - 886+600

Férmula Polinémica

PUESTA A PUNTO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO II: KM 736+600 -

886+600

30/06/2011
NUEVOS SOLES

140101

LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO

Pdqina :

K= 0.052*(Mr/ Mo) + 0.188*(Ar / Ao) + 0.215*(Ir / lo) + 0.267*(Cr / Co) + 0.278*(Mr / Mo)

1

IVIonomio Factor

(%) Simbolo

Indice Descripcién

1 0.052  100.000 M 47 MANO DE OBRA

2 0.188  100.000 A 04 AGREGADO FINO

3 0.215  100.0001 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
4 0.267  100.000C 20 CEMENTO ASFALTICO

5 0.278  100.000 M 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO
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Férmula Polindmica - Agrupamiento Preliminar
Presupuesto 0401001  PUESTA A PUNTO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO II: KM 736+600 - 886+600

Subpresupuesto 001 PUESTA A PUNTO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO II: KM 736+600 - 886+600
Fecha presupuesto  30/06/2011
Moneda NUEVOS SOLES
Indice Descripcion % Inicio % Saldo Agrupamiento
02 ACERO DE CONSTRUCCION LISO 0.292 0.000
03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 0.035 0.000
04 AGREGADO FINO 3317 18.814 +13+03+02+09+30+43+45+51+53+54+71+79+72+34+
09 ALCANTARILLA METALICA 0.021 0.000
13 ASFALTO 1.160 0.000
20 CEMENTO ASFALTICO 26.699 26.699
2 CEMENTO PORTLAND TIPO | 0.341 0.000
30 DOLAR MAS INFLACION DEL MERCASO USA 5978 0.000
32 FLETE TERRESTRE 0.872 0.000
34 GASOLINA 0.011 0.000
37 HERRAMIENTA MANUAL 0.797 0.000
39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 21.496 21.496
43 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA 0.176 0.000
45 MADERA TERCIADA PARA ENCOFRADO 0.001 0.000
47 MANO DE OBRA 3523 5192 +37+32
48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 13.945 0.000
49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 13.854 27.799 +48
51 PERFIL DE ACERO 0.003 0.000
53 PETROLEO DIESSEL 7.078 0.000
54 PINTURA LATEX 0.336 0.000
" TUBERIA DE FIERRO FUNDIDO 0.017 0.000
72 TUBERIA DE PVC 0.002 0.000
79 VIDRIO INCOLORO NACIONAL 0.046 0.000

Total 100.000

100.000
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra 0401001 PUESTA A PUNTO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO II: KM 736+600 -
886+600
Subpresupuesto 001 PUESTA A PUNTO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO II: KM 736+600 - 886+600
Fecha 01/06/2011
Lugar 140101 LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO
Codigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

MANO DE OBRA

0147000032 TOPOGRAFO hh 2,400.0000 19.18 46,032.00
0147010001 CAPATAZ hh 22,890.2870 19.18 439,035.70
0147010002 OPERARIO hh 28,653.4335 14.75 422,638.14
0147010003 OFICIAL hh 38,681.8247 12.84 496,674.63
0147010004 PEON hh 169,974.2399 11.58 1,968,301.70

3,372,682.17

MATERIALES

0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 kg 1,235.0329 3.00 3,705.10
0202010061 CLAVOS kg 1,833.9985 3.04 5,575.36
0202040009 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 4,380.1570 3.00 13,140.47
0202040064 PERNOS 5/8" X 14"+2A+T pza 376.0000 8.68 3,263.68
0202500002 PLANCHA DE ACEROQ esp=1/8" kg 146.1600 3.15 460.40
0202500004 ACERO ESTRUCTURAL GRADO 36 t 1.2220 3,152.10 3,851.87
0202850038 MONITOREO AMBIENTAL glb 1.0000 4,500.00 4,500.00
0202970046 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 kg 92,253.2970 2.62 241,703.64
0202970048 PLANCHA DE ACERO 16MM X 1.22M X 2.40 M pl 0.6674 1.143.68 763.29
0202970050 PLATINA DE ACERO 2" X 1/8" m 336.0000 474 1,592.64
0202970052 PLATINA DE ACERO LIVIANO DE 3/16 X 3" m 28.2000 8.32 234.62
0202970053 PLATINA DE ACERO 2" X 3/16" m 9.4000 6.98 65.61
0202970054 PLANCHA DE ACERO 9.5MM X 1.22M X 2.40 M pl 0.7285 608.09 442.99
0203110009 LAMINA REFLECTIVA PRISMATICO ALTA INTENSIDAD p2 2,546.8120 12.60 32,089.83
0203310006 PERNOS 3/8" X 8" + T+A u 674.0000 2.00 1,348.00
0204000005 FILLER kg 3,641,688.9604 0.87 3,168,269.40
0209120036 ALCANTARILLA METALICA D=36" C=12 m 60.7500 337.02 20,473.97
0210580009 JUNTA JJ 5070VV Y CONCRETO POLIMERICO m 100.0000 429.78 42,978.00
0213010065 ASFALTO DILUIDO MC-30 L 406,455.1982 272 1,105,558.14
0213550003 ASFALTO DE CURADO RAPIDO RC-250 gal 218.3234 9.53 2,080.62
0220010005 CEMENTO ASFALTICO PEN 60/70 kg 10,490,823.0494 243 25,492,700.01
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 KG) bls 16,165.1309 17.21 278,201.90
0221010061 ADITIVO CURADOR DE CONCRETO gal 277.0767 17.05 4,724.16
0229010004 ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA kg 55,070.0538 17.09 941,147.22
0229010101 ADITIVO ACELERANTE DE FRAGUA gal 15.0874 25.76 388.65
0229200010 THINNER CORRIENTE gal 1.1120 13.52 15.03
0229230001 SELLANTE ELASTOMERICO kg 6,392.8100 8.13 51,973.55
0229330002 EMULSION CATIONICA DE ROTURA RAPIDA CRS-2 gal 1,087,351.7800 2.22 2,413,920.95
0229330007 EMULSION ASFALTICA DE ROTURA LENTA CSS-1h L 564,265.3521 213 1,201,885.20
0229550007 SOLDADURA CELLOCORD (AWS E6011) kg 43.1100 16.04 691.48
0229750054 RESINA EPOXICA gal 20.0000 112.79 2,255.80
0229870012 BARRERAS DE SEGURIDAD TIPO H2W5 m 3,485.0000 276.85 964,822.25
0230080010 BARRENO 57X 1/8" u 25.1697 414.35 10,429.07
0230130008 PEGAMENTO EPOXICO kg 618.4849 719 4,446.91
0230240011 DISOLVENTE PARA PINTURA ASFALTICA gal 46.3110 9.23 427.45
0230320005 FIBRA DE VIDRIO DE 4 mm ACABADO m2 200.7880 32.81 6,587.85
0230650023 NEOPRENO EXPANDIBLE COMPRESIBLE T/PANAL 0.04 X 0.05M m 40.0000 19.41 776.40
0230860076 ADITIVO EXPANSIVO kg 0.0144 1.55 0.02
0230950002 TACHAS DELINEADORAS BIDIRECCIONALES u 17,593.0000 6.16 108,372.88
0230990100 SELLO FLEXIBLE (POLIURETANO MONOCOMPONENTE) gal 4.0000 21.36 85.44
0234910001 SOLVENTE XILOL gal 321.9730 31.59 10,171.13
0239020024 LIJA PARA CONCRETO hia 423.0000 1.05 44415
0239020034 LIJA DE FIERRO #8 u 8.6000 148 12.73
0239020046 DETERGENTE kg 184.0000 11.50 2,116.00
0239060021 TRAPO INDUSTRIAL kg 338.3200 242 818.73
0243010003 MADERA TORNILLO p2 41,904.8960 4.00 167,619.58
0245010008 TRIPLAY DE 19mm PARA ENCOFRADO pl 15.0000 86.56 1,298.40
0251010058 ANGULO DE ACERO 1" X 1" X 3/16" m 435.0000 6.09 2,649.15
0253030033 DILUYENTE P/ZINC INORGANICO gal 4.9601 56.49 280.70
0253030034 DILUYENTE P/ESMALTE EPOXICO gal 57.3360 49.16 2,818.64
0253030035 DILUYENTE P/ESMALTE POLIURETANO gal 30.5792 56.49 1,727.42
0253030036 DILUYENTE P/PINTURA GALVANIZADA gal 1.5750 49.16 7743
0253100003 PETROLEO gal 617,600.1913 10.40 6,423,041.99
0254020081 PINTURA ESMALTE gal 120.8935 27.96 3,380.18
0254020101 PINTURA ESMALTE POLIURETANO gal 191.1200 160.60 30,603.87
0254020102 PINTURA ESMALTE EPOXICA gal 382.2400 140.96 53,880.55
0254060000 PINTURA ANTICORROSIVA gal 10.0880 27.96 282.06
0254060031 PINTURA GALVANIZADA gal 6.2500 87.62 547.63
0254220021 PINTURA ANTICORROSIVA ZINC INORGANICO gal 229.3440 189.64 43,492.80
0254450001 PINTURA PARA TRAFICO gal 4,198.7448 4217 177,061.07
0254830001 PINTURA IMPRIMANTE gal 148.5208 43.84 6,511.15
0254930001 TINTA SERIGRAFICA NEGRA gal 42810 1.108.84 4,746.94
0254930002 TINTA SERIGRAFICA ROJA gal 0.6240 1.108.84 691.92
0271010035 TUBERIA DE FIERRO NEGRO STD D=3" m 423.0000 37.82 15,997.86

0272010021 TUBERIA PVC SAP D=4" m 144.0000 14.09 2,028.96
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra 0401001 PUESTA A PUNTO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO II: KM 736+600 -
886+600
Subpresupuesto 001 PUESTA A PUNTO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO II: KM 736+600 - 886+600
Fecha 01/06/2011
Lugar 140101 LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO
Codigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
0279550002 MICROESFERAS DE VIDRIO kg 13,097.9205 3.38 44,270.97
43,132,611.86
EQUIPOS

0332970006 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION glb 1.0000 832.807.43 832,807.43
0337010100 EQUIPO DE PINTAR AIRLESS hm 2,667.6663 31.93 85,178.58
0337010101 LAVADORA DE GUSANO EJE SIMLE D=36 hm 579.9872 65.80 38,163.16
0337520089 HINCADOR DE POSTES hm 540.5845 125.00 68,608.06
0337800008 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL mes 12.0000 35,408.07 424,896.84
0348010007 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11p3 18 HP hm 1.417.8737 9.76 13,838.45
0348040003 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2000 GLS hm 3,315.7239 128.96 427,595.75
0348040047 CAMION VOLQUETE 15 M3 hm 51,934.8399 245.16 12,732,345.35
0348080007 MOTOBOMBA 34 HP 8" hm 1,812.4600 65.00 117,809.90
0348080060 EQUIPO TIPO HYDROJET PARA AGUA A PRESION h 42.1360 60.00 2,528.16
0348210066 SOLDADORA ELECTRICA TRIFASICA 400A hm 514.6585 11.06 5,602.12
0348330093 ESTACION TOTAL hm 2,400.0000 10.58 25,392.00
0348560006 VIBRADOR DE CONCRETO hm 857.3869 5.32 4,561.30
0348800012 ANDAMIO METALICO COLGANTE hm 2,335.1938 2.50 5,837.98
0348950002 EQUIPO DE ARENADO hm 764.4800 8.56 6,543.95
0349010091 BARREDORA MECANICA 10-20 HP hm 1,389.3939 44.08 61,244.48
0349020000 COMPRESORA NEUMATICA 150 HP 380-590 PCM hm 2,711.6001 72.25 195,913.11
0349020008 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM hm 3,008.6171 72.25 223,875.09
0349020093 MARTILLO NEUMATICO 25-29 KG hm 696.3990 3.99 2,778.63
0349030004 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP hm 2,732.9042 22.95 62,720.15
0349030007 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP hm 2,358.7532 144.97 341,048.45

10-12 ton
0349030017 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8HP 0.8-1.1 ton hm 1,482.3449 29.54 43,788.47
0349030025 RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 81-100HP 5.5-20ton ~ hm 2,886.2898 110.71 319,541.14
0349030046 RODILLO TANDEM VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 111-130HP  hm 2,886.2897 127.02 366,616.52

9-11 ton
0349040010 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 hm 5,085.3397 170.08 864,914.58
0349040012 CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4-4.1 yd3 hm 796.2374 228.39 181,852.66
0349040021 RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3 hm 415.9998 93.28 38,804.46
0349040022 EXCAVADOR SOBRE ORUGA 80-110HP 0.5-1.3 Y hm 434.9486 150.26 65,355.38
0349040033 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP hm 171.8865 243.06 41,778.73
0349040034 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 2,587.5004 289.79 749,834.35
0349040092 MOTONIVELADORA 125 HP hm 3,272.6120 156.77 513,047.38
0349050030 ESPARCIDORA DE AGREGADOS hm 1,389.3939 160.37 222,817.10
0349050038 CAMION IMPRIMADOR 210 HP 2000 GLS hm 5,202.6509 125.60 653,452.95
0349050039 RUTEADOR 25 HP hm 5.0125 25.00 125.31
0349050040 SELLADOR 125 HP hm 176.4004 55.00 9,702.52
0349050042 FRESADORA DE PAVIMENTOS 565 HP hm 3,649.5003 798.77 2,915,111.35
0349050046 CORTADORA DE PAVIMENTO INC DISCO hm 128.0863 4.84 619.94
0349050047 CHANCADORA PRIMARIA SECUNDARIA 5 FAJAS 75 HP 46-70 TH hm 6,068.7841 29217 1,773,116.65
0349080010 ZARANDA VIBRATORIA 4" X 6" X 14" MOTOR ELECTRICO 15HP  hm 2,448.4841 48.89 119,706.39
0349080101 TRACTOR DE TIRO DE 80 HP hm 5,659.8705 67.41 381,531.87
0349150000 GRUPO ELECTROGENO 116 HP 75 KW hm 6,443.0797 125.01 805,449.39
0349150005 GRUPO ELECTROGENO 230 HP 150 KW hm 8,621.0411 156.09 1,345,658.31
0349180000 FAJA TRANSPORTADORA 18" X 4" MOTOR ELECTRICO 3KW hm 3,608.4539 5.75 20,748.61

150ton/h
0349250003 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGA 69 HP hm 0.0242 128.15 3.10
0349250005 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGA 105 HP hm 1,496.8717 128.15 191,824.11
0349260104 PLANTA DE ASFALTO EN CALIENTE 60-115 TON/H hm 1,980.1899 358.52 709,937.68
0349610055 GRUA HIAB SOBRE CAMION DE 5 ton hm 64.0000 120.00 7,680.00

0349900063 PULMON hm 764.8622 15.84 12,115.42
28,035,503.31
Total SI. 74,540,797.34




1.6 INGENIERÍA DEL PROYECTO

En cada expediente individual se describe la ingeniería del proyecto de cada tramo.
1.7 PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo para la ejecución de la rehabilitación de la actual calzada de la carretera Panamericana Norte Tramo km 557+000 – km 886+600 se ha determinado realizarse en doce meses.
Según se detalla a continuación y se sustenta con cada uno de los cronogramas de los tramos correspondientes:

