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1. GENERALIDADES

El presente documento comprende la actualización del Estudio de Señalización y Seguridad Vial que forma parte del Expediente Técnico del Estudio para la Puesta a Punto de la Carretera: Panamericana Norte, Tramo II (KM. 736+600 - KM 886+600), el cual fue elaborado por la empresa URCI Consultores y aprobada mediante R.D. 065-2012-MTC/20 de 03.FEB.2012.

Dicho Estudio comprendió la cuantificación de trabajos a realizar mediante el análisis del  inventario vial (2011) de los dispositivos de señalización y seguridad vial existentes en el tramo. 

La actualización del presente estudio comprende la identificación de los cambios en los metrados presentados anteriormente en el 2011 correspondientes a los dispositivos de seguridad vial.

2. OBJETIVO
Actualizar el Estudio del Tramo II anteriormente presentado el cual comprende la revisión, medición y análisis de los elementos que conformarán un nuevo inventario de señalización y seguridad vial, mediante la identificación de elementos que tienen la necesidad de ser reemplazados total o parcialmente y por lo tanto requerirán trabajos a ser atendidos por la intervención para la puesta a punto incluyendo mejoras puntuales como la implementación de nuevos elementos en caso de ser necesarios. 

3. UBICACIÓN DEL PROYECTO 
El Tramo I (KM. 586+600 al KM. 736+600) se ubica en el departamento de la Libertad norte del Perú, con altitudes que varían entre 17 msnm y 263 msnm y comprende la Vía Panamericana Norte entre los Km. 586+600 y Km. 736+600.

El acceso al área de estudio puede ser realizado mediante vía terrestre y por vía aérea; por vía terrestre a través de la carretera Panamericana Norte, hasta la ciudad de Trujillo, punto de inicio del proyecto vial, y por vía aérea en forma directa, desde Lima Hasta Trujillo.

4. inventario vial existente (2010)

Con el fin de ordenar la información se considera dividir el trabajo en: 
· Estudio de señalización vertical  y horizontal de la vía existentes en el Tramo I

· Estudio de elementos de contención, guiado óptico nocturno existentes en el Tramo I.

Si bien es cierto ambos grupos forman parte de la Seguridad Vial y brindan un desempeño óptimo de la vía, sin embargo se han separado con el fin de distribuir adecuadamente la información al momento de realizar los trabajos para el inventario. 

4.1.  inventario vial de señalizacion

Se cuenta actualmente con el inventario de señalización vertical el cual fue elaborado por la empresa URCI Consultores y aprobada mediante R.D. 065-2012-MTC/20 de 03.FEB.2012.
Este contiene la información de la cuantificación del total y del estado de las señales verticales al 2010. Además presenta la evaluación estructural de la señalización vertical tales como reemplazo, reposición e implementación de elementos y recomienda mantenimiento.

Esta evaluación comprendió señales preventivas, reglamentarias e informativas a lo largo de todo el tramo.

En cuanto a la señalización horizontal  no es necesario contar con un inventario vial debido a que el pavimento será removido quedando por reemplazar en su totalidad marcas en el pavimento, tachas.

4.2. inventario de seguridad vial  

Del inventario y la evaluación estructural se permite determinar si se requieren trabajos de mantenimiento, reemplazo de elementos como guardavías y postes delineadores a lo largo del tramo tales como reemplazo de postes, reemplazo de captafaros y terminales, postes que requieren cambio de cinta reflectiva, etc.
Esta información será actualizada con los trabajos en campo y analizada en gabinete para las propuestas de solución. 

5. estudio de señalizacion y seguridad vial

Para la elaboración del Estudio de Señalización y Seguridad Vial del tramo en estudio, se llevo a cabo el desarrollo de los trabajos en las siguientes etapas:

1.1. Etapa de recopilación de información
Comprendió la recolección, evaluación y análisis de la documentación oficial existente como estudios anteriores y el último inventario existente que corresponde al año 2010. 

Expediente Técnico del Estudio para la Puesta a Punto de la Carretera: Panamericana Norte, Tramo II (KM. 736+600 - KM 886+600), el cual fue elaborado por la empresa URCI Consultores y aprobada mediante R.D. 065-2012-MTC/20 de 03.FEB.2012.
1.2.  Etapa de campo

Consiste en el recorrido de toda la vía realizándose las siguientes actividades:

· Inspección visual para elaboración del inventario por parte del especialista de señalización y seguridad vial.
· Inventario de cada uno de los elementos de señalización vertical y de seguridad vial  existentes desde el punto de vista de la seguridad del usuario de la vía. 

· Evaluación del estado y la operatividad de los elementos de señalización y seguridad vial y sus respectivos componentes.

· Medición de los valores de la retroreflectividad de la señalización vertical y su desempeño en la prevención de accidentes de tránsito.
· Evaluación de cada una de las zonas potenciales de riesgo de accidente de tráfico y determinación de existencia de puntos negros en la vía.

· Verificación de las características físicas actuales de la vía.

1.3. Etapa de gabinete

Se realizó lo siguiente:

· Análisis de la información recopilada, así como de la estadística obtenida de accidentes proporcionada por entidades oficiales.

· Procesamiento, análisis y propuesta de solución a los problemas presentados que atentan contra la seguridad vial en el tramo. 

· Proporcionar el estado de cada uno de los elementos de señalización y seguridad vial para que sea parte de los trabajos a realizarse por el Mantenimiento.
1.3.1. estudio de señalizacion 

El Estudio de Señalización toma en cuenta las recomendaciones del inventario actualizado y teniendo en cuenta la geometría de la vía, así como también la velocidad directriz y las particularidades de la zona del proyecto.
Se han tomado las siguientes consideraciones:

· Análisis de las características físicas actuales para identificar los factores que afectan la seguridad.
· Proponer soluciones tomando en cuenta el inventario de señalización y seguridad vial

· Considerar íntegramente los metrados de señalización horizontal para su implementación en el estudio de mejoramiento del Tramo I. 

· Realizar la evaluación estructural de las señales verticales en base al inventario de señalización 2010

· Evaluación estructural de los hitos kilométricos.

Toda esta labor se realizo en concordancia con lo señalado en el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras del MTC y la Directiva N°007-2008-MTC/02.

Los requisitos del sistema de señalización se enmarcan en los siguientes criterios:

· Que exista una necesidad para su utilización.

· Que llame positivamente la atención.

· Que encierre un mensaje claro y conciso.

· Que su localización permita al usuario un tiempo adecuado de reacción y respuesta.

· Infundir respeto y ser obedecido.

· Uniformidad.

1.3.2. estudio de seguridad vial

Los estudios de Seguridad Vial tienen como objeto mejorar la infraestructura vial, planteando soluciones en aquellas zonas de ocurrencia de accidentes (Puntos Negros), así como aquellos otros sectores de alto probabilidad de ocurrencia de accidentes de tránsito.


Siniestralidad en las carreteras peruanas

La inseguridad vial es un problema que atañe a todos los países del mundo, del 100% de accidentes registrados en las carreteras en todo el mundo, desafortunadamente el 70% de estos, se presentan en países en desarrollo como el nuestro, en donde la accidentalidad está alcanzando niveles críticos.

 A nivel nacional en el año 2011 los accidentes de tránsito que se registraron por la Policía Nacional del Perú, ascendió a la suma de 84,495 casos reflejando un incremento de 1.01 % con respecto al año anterior que fue de 83,653 accidentes por diversas causas detalladas líneas abajo.
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Accidentes de Tránsito


Los accidentes de tránsito más frecuentes durante el año 2011 fueron los choques con 52,200 casos (61,80%), atropellos con 18,475 casos (21,90%), volcaduras con 2,076 casos (2,5%), caída de pasajeros con 2,515 casos (3,00%).
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Accidentes de Tránsito más Frecuentes en el año 2011


Las principales causas de los accidentes de tránsito fueron el exceso de velocidad (32,11%), imprudencia del conductor (27,38%), imprudencia del peatón (7,58%) y ebriedad del conductor (10,57%).
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Causas de Accidentes de Tránsito en el Año 2011

                                           
Los costos sociales de los accidentes de tránsito en el año 2011 a nivel nacional ascendió a la suma de 52,822 víctimas; de los cuales 3,531 fallecieron (6,68%) y 49,291 quedaron lesionados (93,30%) con diversos grados de inaptitud para el trabajo (mutilaciones, pérdida de órganos, discapacidades, limitaciones de movimiento, etc.). 
A nivel departamental se han registrado accidentes de tránsito según las siguientes estadísticas extraídas del Anuario estadístico 2010 de la Policía Nacional del Perú.
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Fuente: Direcciones Territoriales PNP en Anuario estadístico 2010 de la Dirección 
De Planeamiento Estratégico y Presupuesto

Con respecto al reporte de accidentalidad local no se cuenta porque es un tramo nuevo.

Como alternativa de solución a las zonas potenciales de accidentes de tránsito (volcadura, despiste, choque, atropello) para evitar accidentes de tránsito se ha dispuesto complementar la señalización vertical con otros elementos de seguridad vial de contención y de guiado óptico.

1.3.3. recoleccion y analisis de datos de accidentes

Se presentaran los reportes de accidentabilidad de transito reportados de los últimos año (2011-2012).

1.3.4. seguridad vial propuesta

Guardavías Metálicos Certificados
Los guardavías certificados serán proyectados de acuerdo a la Directiva N°007-2008-MTC/02 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones la misma que desarrollara el sistema de vehículos del tipo de barreras de seguridad así como de sus terminales y transiciones.

Los guardavías certificados cuentan con diferentes niveles de contención y para determinarlo se debe contar con el Estudio de Tráfico,  el tipo de vehículo utilizado para el estudio, tipo de vía y la masa del vehículo.  

Se deberá analizar el Nivel de Contención del guardavía según la tabla N° 01 en la Directiva anteriormente mencionada. Del mismo modo se verificara el ancho de trabajo en promedio.
PoSTES DELINEADORES

Tienen como función servir como guía a los conductores durante la conducción nocturna y no como señal de advertencia de peligro alguno.

En el tramo se identificaron varios sectores que requieren la implementación de estos elementos.
6. CONCLUSIONES

· Se ha empleado como base el estudio de señalización y seguridad vial presentado en el año 2010, elaborado por la empresa URCI Consultores y aprobada mediante R.D. 065-2012-MTC/20 de 03.FEB.2012.

· Se han presentado las solicitudes para actualización del reporte de accidentabilidad de transito.

· Los criterios empleados en el presente estudio de Señalización y Seguridad Vial están acorde a la Normativa Peruana vigente actualmente.
· La actualización del estudio tiene como prioridad resguardar la seguridad del usuario de la vía, tanto de los vehículos como de los peatones.

· Los criterios del presente estudio consideran mantener e implementar adecuadamente las señales verticales, postes delineadores y guardavías con lo que se permite optimizar el desempeño de la vía empleándolos en las zonas de peligro potencial.

· Todos los elementos de seguridad vial son proyectados a fin de evitar la ocurrencia de accidentes de tránsito. 
· El presente informe muestra el avance de los trabajos a realizarse los cuales están en progreso.

· Los metrados de señalización se mantienen inalterables respecto al estudio realizado en el año 2010.

· Se adjunta listado de metrados.

Listado de Metrados de Señalización
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05.01 SEÑALES PREVENTIVAS (0.75 m X 0.75 m) und 97.00

05.02 SEÑALES REGLAMENTARIAS (1.20 m X 0.80 m) und 48.00

05.03 PANELES DE SEÑAL INFORMATICA m2 100.00

05.04 ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SEÑAL INFORMATIVA und 47.00

05.05 POSTES DE SOPORTE DE SEÑALES und 123.00

05.06 REUBICACIÓN DE POSTES DE SOPORTE Y SEÑALES und 2.00

05.07 RETIRO DE POSTES Y SEÑALES und 32.00

05.08 RETIRO SOLO DE SEÑALES und 82.00

05.09 MANTENIMIENTO DE SEÑALES und 208.00

05.10 MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO m2 37,422.63

05.11 POSTE DE KILOMETRAJE und 17.00

05.12 POSTES DELINEADORES und 261.00

05.13 TACHAS RETROREFLECTIVAS und 17,593.00

05.14 RESALTO m 158.00

05.15 DEMOLICION DE GUARDAVIAS m 3,485.00

05.16 BARRERAS DE SEGURIDAD (incluye Postes, hincado o m 3,485.00
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PPTO ORIGINAL

		

		PRESUPUESTO DE OBRA INICIAL TRAMO II

		Presupuesto		: ESTUDIO DE MANTENIMIENTO DE LA PANAMERICANA ALTERNATIVA 1

		Subpresupuesto		: ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO II: KM 736+600 - KM 886+600

		Cliente		: MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL

		Lugar		LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO

		Item		Descripción		Und		Metrado		P. Unit.
S/.		Parcial
S/.

		01		OBRAS PRELIMINARES								1,594,470.41

		01.01		MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION		glb		1.00		832,807.43		832,807.43

		01.02		TRAZO Y REPLANTEO		km		150.00		1,372.35		205,852.50

		01.03		MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL		mes		12.00		35,408.07		424,896.84

		01.04		MEJORAMIENTO DE ACCESO		km		4.00		32,728.41		130,913.64

		02		PAVIMENTOS ASFALTICOS								50,674,569.84

		02.01		CARPETA								41,122,539.91

		02.01.01		IMPRIMACION ASFALTICA		m2		16,560.00		0.85		14,076.00

		02.01.02		RIEGO DE LIGA		m2		1,218,003.84		0.75		913,502.88

		02.01.03		BACHEO SUPERFICIAL		m2		15,323.57		23.13		354,434.17

		02.01.04		BACHEO PROFUNDO		m2		3,058.32		35.59		108,845.61

		02.01.05		FRESADO E=2.5 CM		m2		806,523.84		3.53		2,847,029.16

		02.01.06		FRESADO E=5.0 CM		m2		167,760.00		4.34		728,078.40

		02.01.07		FRESADO E=7.5 CM		m2		90,360.00		4.77		431,017.20

		02.01.08		PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE		m3		65,237.36		158.28		10,325,769.34

		02.01.09		CEMENTO ASFALTICO PEN 60/70		kg		8,502,338.97		2.43		20,660,683.70

		02.01.10		EMULSION ASFALTICA DE ROTURA LENTA CSS-1h		L		506,576.88		2.13		1,079,008.75

		02.01.11		ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30		L		18,805.87		2.72		51,151.97

		02.01.12		FILLER MINERAL (CAL HIDRATADA)		kg		2,951,755.42		0.87		2,568,027.22

		02.01.13		ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA		kg		44,661.34		17.09		763,262.30

		02.01.14		REMOCION DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE		m3		1,656.00		13.24		21,925.44

		02.01.15		ESCARIFICADO DE BASE		m2		16,560.00		0.43		7,120.80

		02.01.16		CONFORMACION DE BASE CON MAT. CANTERA		m3		2,484.00		54.27		134,806.68

		02.01.17		TRATAMIENTO DE FISURAS < 3MM		m		1,612.98		0.93		1,500.07

		02.01.18		TRATAMIENTO DE FISURAS < 3MM < 6MM		m		945.75		1.94		1,834.76

		02.01.19		TRATAMIENTO DE FISURAS < 6MM		m		21,425.61		2.73		58,491.92

		02.01.20		SELLANTE ELASTOMERICO		kg		6,392.81		8.13		51,973.55

		02.02		BERMAS								9,552,029.93

		02.02.01		ESCARIFICADO DE BERMAS		m2		302,042.16		0.68		205,388.67

		02.02.02		CONFORMACION DE BERMAS CON ADICION DE RAP		m3		64,422.43		41.29		2,660,002.13

		02.02.03		IMPRIMACION ASFALTICA EN BERMAS		m2		302,042.16		1.19		359,430.17

		02.02.04		ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30		L		343,005.12		2.72		932,973.93

		02.02.05		EMULSION ASFALTICA DE ROTURA RAPIDA CRS-2		lt		1,087,351.78		2.22		2,413,920.95

		02.02.06		EMULSION ASFALTICA DE ROTURA LENTA CSS-1h		L		32,227.76		2.13		68,645.13

		02.02.07		TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA		m2		302,042.16		4.40		1,328,985.50

		02.02.08		BACHEO SUPERFICIAL		m2		5,113.18		23.13		118,267.85

		02.02.09		BACHEO PROFUNDO		m2		15,700.07		35.59		558,765.49

		02.02.10		SLURRY SEAL		m2		14,012.07		21.57		302,240.35

		02.03		LAVADO DE AGREGADOS

		02.03.01		LAVADO DE MATERIAL PROPIO		m3		27,884.00		21.64		603,409.76

		03		OBRAS DE ARTE Y DRENAJE								2,299,432.17

		03.01		EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS		m3		3,207.67		17.87		57,321.06

		03.02		RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS		m3		1,425.63		51.39		73,263.13

		03.03		SOLADO F'C=100 KG/CM2		m3		117.11		304.93		35,710.35

		03.04		CONCRETO F'C=210 KG/CM2		m3		1,111.73		390.29		433,897.10

		03.05		ACERO DE REFUERZO		kg		76,545.56		4.28		327,615.00

		03.06		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO		m2		4,575.56		54.87		251,060.98

		03.07		ELIMINACION DE ALCANTARILLA TMC EXISTENTE		m		398.20		23.38		9,309.92

		03.08		DEMOLICION DE ESTRUCTURAS		m3		20.40		108.74		2,218.30

		03.09		LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS		m3		1,340.34		30.09		40,330.83

		03.10		LIMPIEZADE CAUCE		m3		544.93		10.12		5,514.69

		03.11		REPARACION MENOR ALCANTARILLA TMC		m		60.75		381.71		23,188.88

		03.12		REPARACION MENOR ALCANTARILLA TMC (CABZ)		m3		272.86		762.04		207,930.23

		03.13		REPARACION MENOR ALCANTARILLA CONCRETO		m3		6.22		647.85		4,029.63

		03.14		PINTURA ASFALTICA PARA ALCANTARILLAS METALICAS		m2		6,615.86		9.05		59,873.53

		03.15		PROTECCION DE RIBERAS MEDIANTE ENROCADOS		m3		1,072.40		70.58		75,689.99

		03.16		REPARACION DE CONCRETO CON CORROSION EN		m2		34.40		154.17		5,303.45

		03.17		REPARACION PARCIAL O TOTAL BARANDAS PUENTES Y		m		236.00		26.29		6,204.44

		03.18		REEMPLAZO JUNTA DE DILATACION POR JUNTAS TIPO		m		100.00		537.91		53,791.00

		03.19		REPOSICION DE SELLOS DE JUNTA DE DILATACION		m		40.00		67.40		2,696.00

		03.20		REPARACION SUPERFICIAL DE CONCRETO		m2		17.00		63.88		1,085.96

		03.21		LIEMPIEZA DE PUENTES PONTONES CON AGUA A		m2		1,840.00		11.48		21,123.20

		03.22		REEMPLAZO Y COMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS		und		144.00		36.27		5,222.88

		03.23		PREPARACION SUPERFICIAL MAYOR GRADO (ARENADO)		m2		3,822.40		124.84		477,188.42

		03.24		CALZADURA DE CIMENTACION		m3		30.00		506.80		15,204.00

		03.25		REPARACION DE ACCESO A PUENTE		m2		11.00		26.62		292.82

		03.26		GALVANIZADO EN FRIO		m2		250.00		6.92		1,730.00

		03.27		EMBOQUILLADO DE PIEDRA E=0.15 M		m2		951.10		82.08		78,066.29

		03.28		EMBOQUILLADO DE PIEDRA E=0.40 M		m2		196.86		124.81		24,570.10

		04		TRANSPORTE								9,361,079.26

		04.01		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D < 1 KM		M3k		45,068.85		5.82		262,300.71

		04.02		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D > 1 KM		M3k		3,106,273.68		0.98		3,044,148.21

		04.03		TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA HASTA 1 KM		M3k		65,207.27		8.92		581,648.85

		04.04		TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 1 KM		M3k		4,658,198.11		1.05		4,891,108.02

		04.05		TRANSPORTE DE MATERIAL DE ELIMINACION D < 1 KM		M3k		24,051.42		6.50		156,334.23

		04.06		TRANSPORTE DE MATERIAL DE ELIMINACION D > 1 KM		M3k		405,275.47		1.05		425,539.24

		05		SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL								1,997,770.75

		05.01		SEÑALES PREVENTIVAS (0.75 m X 0.75 m)		und		97.00		246.34		23,894.98

		05.02		SEÑALES REGLAMENTARIAS (1.20 m X 0.80 m)		und		48.00		306.06		14,690.88

		05.03		PANELES DE SEÑAL INFORMATICA		m2		100.00		392.55		39,255.00

		05.04		ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SEÑAL INFORMATIVA		und		47.00		1,787.20		83,998.40

		05.05		POSTES DE SOPORTE DE SEÑALES		und		123.00		331.11		40,726.53

		05.06		REUBICACIÓN DE POSTES DE SOPORTE Y SEÑALES		und		2.00		169.57		339.14

		05.07		RETIRO DE POSTES Y SEÑALES		und		32.00		19.22		615.04

		05.08		RETIRO SOLO DE SEÑALES		und		82.00		8.85		725.70

		05.09		MANTENIMIENTO DE SEÑALES		und		208.00		50.92		10,591.36

		05.10		MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO		m2		37,422.63		7.40		276,927.46

		05.11		POSTE DE KILOMETRAJE		und		17.00		136.10		2,313.70

		05.12		POSTES DELINEADORES		und		261.00		108.24		28,250.64

		05.13		TACHAS RETROREFLECTIVAS		und		17,593.00		8.55		150,420.15

		05.14		RESALTO		m		158.00		547.39		86,487.62

		05.15		DEMOLICION DE GUARDAVIAS		m		3,485.00		12.39		43,179.15

		05.16		BARRERAS DE SEGURIDAD (incluye Postes, hincado o		m		3,485.00		343.00		1,195,355.00

		06		PROTECCION AMBIENTAL								84,864.22

		06.01		REACONDICIONAMIENTO DE AREA DE CAMPAMENTO Y		m2		2,000.00		1.77		3,540.00

		06.02		READECUACION AMBIENTAL DE CANTERAS, PLANTAS		m2		10,000.00		1.28		12,800.00

		06.03		REACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL EXCEDENTE		m2		27,244.35		2.35		64,024.22

		06.04		PROGRAMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTOS		GLB		1.00		4,500.00		4,500.00

				Costo Directo						S/.		66,012,186.65

				Gastos Generales				17.38%		S/.		11,470,098.59

				Utilidad				10.000%		S/.		6,601,218.66

				Sub-Total						S/.		84,083,503.90

				Impuesto General a las Ventas				18.000%		S/.		15,135,030.70

				Total Final						S/.		99,218,534.60





Calend Equipo

		

		Presupuesto		: ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO I (KM 586+600 - KM 736+600)

		Subpresupuesto		: MANTENIMIENTO PERIODICO

		Cliente		: PROVIAS NACIONAL

		Lugar		: LA LIBERTAD

		CALENDARIO DE UTILIZACION DE EQUIPO

		Item		Descripción						Cantidad
Und		PLAZO DE EJECUCION

												Mes 1		Mes 2		Mes 3		Mes 4		Mes 5		Mes 6		Mes 7		Mes 8		Mes 9		Mes 10		Mes 11		Mes 12

		1.0		ANDAMIO METALICO		hm		305.1570		1																				1		1

		2.0		BARREDORA MECANICA		hm		2,686.9792		2						2		2		2		2		2		2		2

		3.0		CALENTADOR DE ACEITE 5 HP 468 P3						1				1		1		1		1		1		1		1		1		1

		4.0		CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl		hm		2,311.1998		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		5.0		CAMION IMPRIMIDOR 6 X 2 178 - 210 HP 1,800 gal		hm		1,045.5971		3						2		3		3		3		3		3		2

		6.0		CAMION PAVIMENTADOR DE MICRO-PAVIMENTOS		hm		716.1330		1						1		1		1		1		1		1		1		1

		7.0		CAMION VOLQUETE 15 m3		hm		31,638.4592		12		5		12		12		12		12		12		12		12		12		12		5		5

		8.0		CARGADOR SOBRE LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 yd3		hm		18,864.2492		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		9.0		CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 2.5 yd3						4		2		4		4		4		4		4		4		4		4		4		2		2

		10.0		CHANCADORA PRIMARIA SECUNDARIA 5 FAJAS 75 HP 46 - 70 ton/h		hm		2,443.5878		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		11.0		COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP		hm		1,483.8531		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1

		12.0		COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM, 87 HP		hm		3,737.8063		2														2		2		2		1		1

		13.0		CORTADORA DE ASFALTO		hm		100.2314		1				1		1		1		1		1		1		1		1

		14.0		CORTADORA DE CONCRETO		hm		84.7947		1																		1		1		1

		15.0		EQUIPO PARA PINTURA		hm		16.7687		1																1		1		1		1		1

		16.0		EQUIPO DE ARENADO		hm		25.1458		1																1		1		1		1		1

		17.0		EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO		hm		31.5000		1																				1		1		1

		18.0		EQUIPO DE SOLDAR		hm		222.5626		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		19.0		ESTACION TOTAL		hm		1,200.0000		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		20.0		FAJA TRANSPORTADORA 18" X 5' MOTOR ELECTRICO 3KW 150 ton/h		hm		4,838.1439		3		2		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2

		21.0		FRESADORA DE PAVIMENTOS 565 HP		hm		5,059.0328		3				2		3		3		3		3		3		2		2		1

		22.0		GRUPO ELECTROGENO 116 HP 75 KW		hm		5,346.8929		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2

		23.0		GRUPO ELECTROGENO 230 HP 150 KW		hm		5,516.8652		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		24.0		MAQUINA PARA PINTAR MARCAS EN EL PAVIMENTO		hm		622.8027		1														1		1		1		1		1		1

		25.0		MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg		hm		1,119.5234		2														1		1		1		1		1

		26.0		MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 18 HP		hm		33.6840		1														1		1		1		1		1

		27.0		MINICARGADOR TIPO BOBCAT		hm		2,640.7324		2				1		1		1		2		2		2		2		2		2		1

		28.0		MOTONIVELADORA DE 145-150 HP		hm		2,567.9430		1						1		1		1		1		1		1		1		1

		29.0		NIVEL OPTICO		hm		1,200.0000		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		30.0		PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16'		hm		2,366.0174		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1

		31.0		PLANTA DE ASFALTO DE 150 ton/h		hm		3,582.1172		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1

		32.0		RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3		hm		1,186.3980		1												1		1		1		1		1		1

		33.0		RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 ton		hm		1,571.4831		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1

		34.0		RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8HP 0.8-1.1 ton		hm		569.7206		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1

		35.0		RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 135 HP 9-26 ton		hm		2,356.9390		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1

		36.0		RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 81-100HP 5.5-20 ton		hm		2,366.0174		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1

		37.0		RODILLO TANDEM ESTATICO AUTOPROPULSADO 58-70HP 8-10 ton		hm		2,366.0174		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1

		38.0		SECADOR DE ARIDOS 2 MOTOR EQUIPO 70 HP 60-115 tn/h						1				1		1		1		1		1		1		1		1		1

		39.0		TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP		hm		3,036.5525		2																2		2		1		1

		40.0		TRACTOR DE TIRO DE 80 HP		hm		2,686.9792		1				1		1		1		1		1		1		1		1

		41.0		TRACTOR DE TIRO MASEY FERGUSON 265 DE 63 HP		hm		1,045.5971		1				1		1		1		1		1		1		1		1

		42.0		VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"		hm		96.7605		1														1		1		1		1		1

		43.0		ZARANDA VIBRATORIA 4" X 6" X 14" MOTOR ELECTRICO 15 HP		hm		6,772.8924		3		2		3		3		3		3		3		3		3		3





Calend Mater

		

				Presupuesto		: ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO I (KM 586+600 - KM 736+600)

				Subpresupuesto		: MANTENIMIENTO PERIODICO

				Cliente		: PROVIAS NACIONAL

				Lugar		: LA LIBERTAD

		CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES

		Item		Descripción		Und		Cant.		P. Unit.
S/.		Parcial
S/.		PLAZO DE EJECUCION

														Mes 1		Mes 2		Mes 3		Mes 4		Mes 5		Mes 6		Mes 7		Mes 8		Mes 9		Mes 10		Mes 11		Mes 12

		1		ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16		kg		607.80		3.94		2,394.73																		798.24		798.24		798.24						2,394.73		0.00

		2		ALAMBRE NEGRO #  8		kg		135.41		3.94		533.50																		177.83		177.83		177.83						533.50		0.00

		3		CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"		kg		115.27		3.41		393.08																		131.03		131.03		131.03						393.08		0.00

		4		CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C DE 1"		kg		26.13		3.41		89.11																		29.70		29.70		29.70						89.11		0.00

		5		PERNOS Y TUERCAS PARA GUARDAVIA		u		34.42		27.74		954.81																				477.41		477.41						954.81		0.00

		6		PERNOS 3/4" X 18 CON TUERCA		u		360.00		8.94		3,218.40																				1,609.20		1,609.20						3,218.40		0.00

		7		PERNOS 5/16" X 6" C/TUERCA Y ARANDELA		pza		854.44		5.37		4,588.34																				2,294.17		2,294.17						4,588.34		0.00

		8		PERNOS 5/16" X 3" CON TUERCA Y ARANDELA		pza		507.65		3.77		1,913.85																				956.92		956.92						1,913.85		0.00

		9		PERNOS 3/8" X 3"		pza		450.00		3.24		1,458.00																				729.00		729.00						1,458.00		0.00

		10		Plancha de Acero de 9 mm, 200x240x1/4"		pza		0.27		599.38		158.84																				79.42		79.42						158.84		0.00

		11		Plancha  de Acero de 9 mm 220x270x3/8"		pza		3.45		685.49		2,361.51																				1,180.76		1,180.76						2,361.51		0.00

		12		Tubo Metálico de FG.		m		106.00		20.76		2,200.56																				1,100.28		1,100.28						2,200.56		0.00

		13		TUBO DE FIERRO NEGRO 3"		m		333.00		18.13		6,037.29																		2,012.43		2,012.43		2,012.43						6,037.29		0.00

		14		ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60		kg		12,136.51		3.26		39,565.02																		13,188.34		13,188.34		13,188.34						39,565.02		0.00

		15		LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD AMARILLA		p2		431.25		15.54		6,701.63																		1,675.41		1,675.41		1,675.41		1,675.41				6,701.63		0.00

		16		LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD BLANCA		p2		1,517.36		15.54		23,579.70																		5,894.92		5,894.92		5,894.92		5,894.92				23,579.70		0.00

		17		LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD VERDE		p2		1,915.23		15.54		29,762.60																		7,440.65		7,440.65		7,440.65		7,440.65				29,762.60		0.00

		18		FILLER		kg		1,772,031.12		0.63		1,116,379.60				111,637.96		111,637.96		111,637.96		111,637.96		111,637.96		111,637.96		111,637.96		111,637.96		111,637.96		111,637.96						1,116,379.60		0.00

		19		ASFALTO DILUIDO  MC-30		gal		126,794.73		10.58		1,341,488.28				134,148.83		134,148.83		134,148.83		134,148.83		134,148.83		134,148.83		134,148.83		134,148.83		134,148.83		134,148.83						1,341,488.28		0.00

		20		PINTURA ASFALTICA		gal		81.91		75.00		6,142.99																				3,071.49		3,071.49						6,142.99		0.00

		21		CEMENTO ASFALTICO PEN 60 - 70		gal		2,959,351.44		9.51		28,143,432.18				2,814,343.22		2,814,343.22		2,814,343.22		2,814,343.22		2,814,343.22		2,814,343.22		2,814,343.22		2,814,343.22		2,814,343.22		2,814,343.22						28,143,432.18		0.00

		22		EMULSION ASFALTICA DE ROTURA RAPIDA		gal		550,852.90		9.28		5,111,914.96				511,191.50		511,191.50		511,191.50		511,191.50		511,191.50		511,191.50		511,191.50		511,191.50		511,191.50		511,191.50						5,111,914.96		0.00

		23		EMULSION ASFALTICA DE ROTURA LENTA		gal		289,623.83		8.74		2,531,312.29				253,131.23		253,131.23		253,131.23		253,131.23		253,131.23		253,131.23		253,131.23		253,131.23		253,131.23		253,131.23						2,531,312.29		0.00

		24		CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)		bls		6,831.56		22.37		152,822.10																		50,940.70		50,940.70		50,940.70						152,822.10		0.00

		25		TUERCA NNC 3/8"		u		2,397.00		1.00		2,397.00																				1,198.50		1,198.50						2,397.00		0.00

		26		YESO DE 28 Kg		bls		300.00		9.14		2,742.00		228.50		228.50		228.50		228.50		228.50		228.50		228.50		228.50		228.50		228.50		228.50		228.50				2,742.00		0.00

		27		THINNER CORRIENTE		gal		43.26		13.11		567.09																		189.03		189.03		189.03						567.09		0.00

		28		OXIGENO		m3		15.90		18.51		294.31																				147.15		147.15						294.31		0.00

		29		ACETILENO		m3		5.30		48.17		255.30																				127.65		127.65						255.30		0.00

		30		SOLDADURA CELLOCORD		kg		233.05		13.11		3,055.31																				1,527.65		1,527.65						3,055.31		0.00

		31		NEOPRENO EXPANDIBLE CONPRESIBLE TIPO PANAL		kg		723.45		6.15		4,449.22																				2,224.61		2,224.61						4,449.22		0.00

		32		BARRENO DE 7/8" X 3 p		u		4.83		357.30		1,725.15																		575.05		575.05		575.05						1,725.15		0.00

		33		PEGAMENTO EPOXICO		gal		20.75		86.85		1,801.70																		600.57		600.57		600.57						1,801.70		0.00

		34		RESINA EPOXICA		kg		5.53		76.86		424.65																		141.55		141.55		141.55						424.65		0.00

		35		MASILLA SELLANTE PLASTO ELASTICA		kg		65.00		11.00		715.00																		238.33		238.33		238.33						715.00		0.00

		36		PINTURA ESMALTE EPOXICO BLANCO		gal		22.42		229.62		5,148.08																		1,716.03		1,716.03		1,716.03						5,148.08		0.00

		37		PINTURA ESMALTE EPOXICO NEGRO		gal		5.94		174.16		1,033.64																		344.55		344.55		344.55						1,033.64		0.00

		38		FIBRA DE VIDRIO DE 4 mm ACABADO		m2		288.42		148.05		42,699.84																		10,674.96		10,674.96		10,674.96		10,674.96				42,699.84		0.00

		39		PEGAMENTO PARA PVC		L		22.90		42.00		961.80																				480.90		480.90						961.80		0.00

		40		TINTA SERIGRAFICA COLOR NEGRO		gal		0.42		1,108.74		461.24																		115.31		115.31		115.31		115.31				461.24		0.00

		41		TINTA SERIGRAFICA COLOR ROJO		gal		0.18		1,108.74		201.79																		50.45		50.45		50.45		50.45				201.79		0.00

		42		CAPTARAFOS		u		12.00		20.45		245.40																				122.70		122.70						245.40		0.00

		43		TACHA REFLECTORIZANTE		u		423.00		6.43		2,719.89																				1,359.95		1,359.95						2,719.89		0.00

		44		MICROESFERAS DE VIDRIO		kg		13,623.81		4.43		60,353.48																				30,176.74		30,176.74						60,353.48		0.00

		45		ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA		kg		57,909.51		17.04		986,778.05				98,677.81		98,677.81		98,677.81		98,677.81		98,677.81		98,677.81		98,677.81		98,677.81		98,677.81		98,677.81						986,778.05		0.00

		46		GEOTEXTIL CLASE 2		m2		10,649.27		2.37		25,238.77																		8,412.92		8,412.92		8,412.92						25,238.77		0.00

		47		LIJA		u		940.70		1.48		1,392.24																		464.08		464.08		464.08						1,392.24		0.00

		48		BOLSAS DE POLIETILENO		bls		4,320.00		2.50		10,800.00																						5,400.00		5,400.00				10,800.00		0.00

		49		MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO		est		1.00		736,434.42		736,434.42		368,217.21																						368,217.21				736,434.42		0.00

		50		DISCO DE CORTE		pza		8.69		410.00		3,562.37																		1,187.46		1,187.46		1,187.46						3,562.37		0.00

		51		DETERGENTE		kg		44.98		10.00		449.84																		112.46		112.46		112.46		112.46				449.84		0.00

		52		WAYPE INDUSTRIAL		kg		82.84		7.00		579.91																		144.98		144.98		144.98		144.98				579.91		0.00

		53		CORDEL		m		7,500.00		1.50		11,250.00		937.50		937.50		937.50		937.50		937.50		937.50		937.50		937.50		937.50		937.50		937.50		937.50				11,250.00		0.00

		54		MATERIALES Y MANO DE OBRA		glb		1.00		8,000.00		8,000.00		666.67		666.67		666.67		666.67		666.67		666.67		666.67		666.67		666.67		666.67		666.67		666.67				8,000.00		0.00

		55		MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL		mes		12.00		38,868.07		466,416.84				466,416.84																								466,416.84		0.00

		56		MADERA TORNILLO		p2		4,328.99		5.13		22,207.73		1,850.64		1,850.64		1,850.64		1,850.64		1,850.64		1,850.64		1,850.64		1,850.64		1,850.64		1,850.64		1,850.64		1,850.64				22,207.73		0.00

		57		GAVION TIPO COLCHON		m3		2,315.59		133.87		309,988.03																		103,329.34		103,329.34		103,329.34						309,988.03		0.00

		58		GAVION MALLA DE 1.0X 1.0		m3		1,465.16		102.78		150,589.14																		50,196.38		50,196.38		50,196.38						150,589.14		0.00

		59		GAVIÓN MALLA DE 1.5X1.0X1.0		m3		82.50		81.79		6,747.68																		2,249.23		2,249.23		2,249.23						6,747.68		0.00

		60		GUARDAVIA METALICO		m		144.78		56.28		8,148.22																		2,716.07		2,716.07		2,716.07						8,148.22		0.00

		61		VIRUTA METÁLICA		kg		39.29		14.00		550.12																		183.37		183.37		183.37						550.12		0.00

		62		PLATINA DE FIERRO 1/8" X 2"		m		641.85		4.88		3,132.22																		1,044.07		1,044.07		1,044.07						3,132.22		0.00

		63		PLATINA DE FIERRO 1 1/2" X 3/16" X 6 M.		pza		3.50		34.17		119.60																		39.87		39.87		39.87						119.60		0.00

		64		PLATINA 3/8" X 3		m		40.50		24.51		992.66																		330.89		330.89		330.89						992.66		0.00

		65		PETROLEO DIESSEL # 2		gal		441,109.12		11.91		5,253,609.66		437,800.81		437,800.81		437,800.81		437,800.81		437,800.81		437,800.81		437,800.81		437,800.81		437,800.81		437,800.81		437,800.81		437,800.81				5,253,609.66		0.00

		66		DISOLVENTE XILOL		gal		312.11		23.20		7,241.05																		1,810.26		1,810.26		1,810.26		1,810.26				7,241.05		0.00

		67		PINTURA ESMALTE		gal		119.59		27.85		3,330.56																		832.64		832.64		832.64		832.64				3,330.56		0.00

		68		PINTURA ANTICORROSIVA		gal		19.54		27.85		544.12																		136.03		136.03		136.03		136.03				544.12		0.00

		69		PINTURA IMPRIMANTE PARA MUROS		gal		2.28		19.12		43.63																		10.91		10.91		10.91		10.91				43.63		0.00

		70		PINTURA IMPRIMANTE		gal		1.57		19.12		29.92																		7.48		7.48		7.48		7.48				29.92		0.00

		71		REMOVEDOR DE PINTURA SH.W		gal		40.77		32.50		1,324.96																		331.24		331.24		331.24		331.24				1,324.96		0.00

		72		PINTURA DE TRAFICO		gal		4,380.71		41.91		183,595.44																		45,898.86		45,898.86		45,898.86		45,898.86				183,595.44		0.00

		73		PINTURA WASH PRIMER		gal		1.34		150.84		201.37																		50.34		50.34		50.34		50.34				201.37		0.00

		74		PLANCHA DE ACERO E=3/8"		m2		6.30		214.16		1,349.21																		337.30		337.30		337.30		337.30				1,349.21		0.00

		75		TERMINAL DE GUARDAVIA TIPO 1		u		7.00		62.10		434.70																		144.90		144.90		144.90						434.70		0.00

		76		TERMINAL DE GUARDAVIA TIPO 2		u		2.00		92.70		185.40																		61.80		61.80		61.80						185.40		0.00

		77		POSTE DE ACERO DE 1.80 M. X 6 MM P/GUARDAVIA		u		13.64		119.58		1,631.07																		543.69		543.69		543.69						1,631.07		0.00

		78		TUBO PVC 3/8"		m		2.40		2.30		5.52																		1.84		1.84		1.84						5.52		0.00

		79		TUBERÍA PVC SAP 4"		m		137.40		12.00		1,648.80																		549.60		549.60		549.60						1,648.80		0.00

		80		TUBERIA PVC SAL 3"		m		31.60		6.38		201.62																		67.21		67.21		67.21						201.62		0.00

								COSTO				46,870,410.09		809,701.33		4,831,031.49		4,364,614.65		4,364,614.65		4,364,614.65		4,364,614.65		4,364,614.65		4,364,614.65		4,682,744.96		4,731,609.46		4,737,009.46		890,625.53				46,870,410.12		-0.03

								I.G.V. 18%				8,436,673.82		145,746.24		869,585.67		785,630.64		785,630.64		785,630.64		785,630.64		785,630.64		785,630.64		842,894.09		851,689.70		852,661.70		160,312.60				8,436,673.82		-0.01

								COSTO FINAL				55,307,083.91		955,447.56		5,700,617.16		5,150,245.29		5,150,245.29		5,150,245.29		5,150,245.29		5,150,245.29		5,150,245.29		5,525,639.05		5,583,299.16		5,589,671.16		1,050,938.13





ppto corregido final

		

		PRESUPUESTO ACTUALIZADO DE OBRA TRAMO II

		Presupuesto		: ESTUDIO DE MANTENIMIENTO DE LA PANAMERICANA NORTE

		Subpresupuesto		: ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO II: KM 736+600 - KM 886+600

		Cliente		: MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL

		Lugar

		Item		Descripción		Und		Metrado		P. Unit.
S/.		Parcial
S/.

		01		OBRAS PRELIMINARES								1,594,470.41

		01.01		MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION		glb		1.00		832,807.43		832,807.43

		01.02		TRAZO Y REPLANTEO		km		150.00		1,372.35		205,852.50

		01.03		MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL		mes		12.00		35,408.07		424,896.84

		01.04		MEJORAMIENTO DE ACCESO		km		4.00		32,728.41		130,913.64

		02		PAVIMENTOS ASFALTICOS								58,199,917.81

		02.01		CARPETA								48,647,988.71

		02.01.01		IMPRIMACION ASFALTICA		m2		16,560.00		0.85		14,076.00

		02.01.02		RIEGO DE LIGA		m2		1,277,043.84		0.75		957,782.88

		02.01.03		BACHEO SUPERFICIAL		m2		15,323.56		23.13		354,433.94

		02.01.04		BACHEO PROFUNDO		m2		3,058.32		35.59		108,845.61

		02.01.05		FRESADO E=2.5 CM		m2		806,523.84		3.53		2,847,029.16

		02.01.06		FRESADO E=5.0 CM		m2		167,760.00		4.34		728,078.40

		02.01.07		FRESADO E=7.5 CM		m2		90,360.00		4.77		431,017.20

		02.01.08		PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE		m3		79,199.56		158.28		12,535,705.90

		02.01.09		CEMENTO ASFALTICO PEN 60/70		kg		10,352,147.73		2.43		25,155,718.98

		02.01.10		EMULSION ASFALTICA DE ROTURA LENTA CSS-1h		L		530,768.86		2.13		1,130,537.67

		02.01.11		ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30		L		18,803.88		2.72		51,146.55

		02.01.12		FILLER MINERAL (CAL HIDRATADA)		kg		3,593,869.42		0.87		3,126,666.39

		02.01.13		ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA		kg		54,376.81		17.09		929,299.63

		02.01.14		REMOCION DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE		m3		1,656.00		13.24		21,925.44

		02.01.15		ESCARIFICADO DE BASE		m2		16,560.00		0.43		7,120.80

		02.01.16		CONFORMACION DE BASE CON MAT. CANTERA		m3		2,484.00		54.27		134,806.68

		02.01.17		TRATAMIENTO DE FISURAS < 3MM		m		1,612.88		0.93		1,499.98

		02.01.18		TRATAMIENTO DE FISURAS < 3MM < 6MM		m		945.75		1.94		1,834.76

		02.01.19		TRATAMIENTO DE FISURAS < 6MM		m		21,424.61		2.73		58,489.19

		02.01.20		SELLANTE ELASTOMERICO		kg		6,392.81		8.13		51,973.55

		02.02		BERMAS								9,551,929.10

		02.02.01		ESCARIFICADO DE BERMAS		m2		302,042.16		0.68		205,388.67

		02.02.02		CONFORMACION DE BERMAS CON ADICION DE RAP		m3		64,422.43		41.29		2,660,002.22

		02.02.03		IMPRIMACION ASFALTICA EN BERMAS		m2		302,042.16		1.19		359,430.17

		02.02.04		ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30		L		342,968.87		2.72		932,875.33

		02.02.05		EMULSION ASFALTICA DE ROTURA RAPIDA CRS-2		lt		1,087,351.78		2.22		2,413,920.94

		02.02.06		EMULSION ASFALTICA DE ROTURA LENTA CSS-1h		L		32,227.76		2.13		68,645.13

		02.02.07		TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA		m2		302,042.16		4.40		1,328,985.50

		02.02.08		BACHEO SUPERFICIAL		m2		5,113.08		23.13		118,265.54

		02.02.09		BACHEO PROFUNDO		m2		15,700.07		35.59		558,765.49

		02.02.10		SLURRY SEAL		m2		14,012.07		21.57		302,240.35

		02.03		LAVADO DE AGREGADOS

		02.03.01		LAVADO DE MATERIAL PROPIO		m3		27,884.00		21.64		603,409.76

		03		OBRAS DE ARTE Y DRENAJE								2,302,255.22

		03.01		EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS		m3		3,207.67		17.87		57,321.06

		03.02		RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS		m3		1,425.63		51.39		73,263.13

		03.03		SOLADO F'C=100 KG/CM2		m3		117.11		304.93		35,710.35

		03.04		CONCRETO F'C=210 KG/CM2		m3		1,111.73		390.29		433,897.10

		03.05		ACERO DE REFUERZO		kg		76,545.56		4.28		327,615.00

		03.06		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO		m2		4,575.56		54.87		251,060.98

		03.07		ELIMINACION DE ALCANTARILLA TMC EXISTENTE		m		398.20		23.38		9,309.92

		03.08		DEMOLICION DE ESTRUCTURAS		m3		20.40		108.74		2,218.30

		03.09		LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS		m3		1,434.16		30.09		43,153.87

		03.10		LIMPIEZADE CAUCE		m3		544.93		10.12		5,514.69

		03.11		REPARACION MENOR ALCANTARILLA TMC		m		60.75		381.71		23,188.88

		03.12		REPARACION MENOR ALCANTARILLA TMC (CABZ)		m3		272.86		762.04		207,930.23

		03.13		REPARACION MENOR ALCANTARILLA CONCRETO		m3		6.22		647.85		4,029.63

		03.14		PINTURA ASFALTICA PARA ALCANTARILLAS METALICAS		m2		6,615.86		9.05		59,873.53

		03.15		PROTECCION DE RIBERAS MEDIANTE ENROCADOS		m3		1,072.40		70.58		75,689.99

		03.16		REPARACION DE CONCRETO CON CORROSION EN		m2		34.40		154.17		5,303.45

		03.17		REPARACION PARCIAL O TOTAL BARANDAS PUENTES Y		m		236.00		26.29		6,204.44

		03.18		REEMPLAZO JUNTA DE DILATACION POR JUNTAS TIPO		m		100.00		537.91		53,791.00

		03.19		REPOSICION DE SELLOS DE JUNTA DE DILATACION		m		40.00		67.40		2,696.00

		03.20		REPARACION SUPERFICIAL DE CONCRETO		m2		17.00		63.88		1,085.96

		03.21		LIEMPIEZA DE PUENTES PONTONES CON AGUA A		m2		1,840.00		11.48		21,123.20

		03.22		REEMPLAZO Y COMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS		und		144.00		36.27		5,222.88

		03.23		PREPARACION SUPERFICIAL MAYOR GRADO (ARENADO)		m2		3,822.40		124.84		477,188.42

		03.24		CALZADURA DE CIMENTACION		m3		30.00		506.80		15,204.00

		03.25		REPARACION DE ACCESO A PUENTE		m2		11.00		26.62		292.82

		03.26		GALVANIZADO EN FRIO		m2		250.00		6.92		1,730.00

		03.27		EMBOQUILLADO DE PIEDRA E=0.15 M		m2		951.10		82.08		78,066.29

		03.28		EMBOQUILLADO DE PIEDRA E=0.40 M		m2		196.86		124.81		24,570.10

		04		TRANSPORTE								10,647,608.55

		04.01		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D < 1 KM		M3k		43,764.34		5.82		254,708.46

		04.02		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D > 1 KM		M3k		3,015,001.58		0.98		2,954,701.55

		04.03		TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA HASTA 1 KM		M3k		79,169.51		8.92		706,192.03

		04.04		TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 1 KM		M3k		5,789,983.58		1.05		6,079,482.76

		04.05		TRANSPORTE DE MATERIAL DE ELIMINACION D < 1 KM		M3k		23,505.63		6.50		152,786.59

		04.06		TRANSPORTE DE MATERIAL DE ELIMINACION D > 1 KM		M3k		475,940.15		1.05		499,737.16

		05		SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL								1,974,413.96

		05.01		SEÑALES PREVENTIVAS (0.75 m X 0.75 m)		und		35.00		246.34		8,621.90

		05.02		SEÑALES REGLAMENTARIAS (1.20 m X 0.80 m)		und		21.00		306.06		6,427.26

		05.03		PANELES DE SEÑAL INFORMATICA		m2		292.76		392.55		114,922.94

		05.04		ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SEÑAL INFORMATIVA		und		5.00		1,787.20		8,936.00

		05.05		POSTES DE SOPORTE DE SEÑALES		und		48.00		331.11		15,893.28

		05.06		REUBICACIÓN DE POSTES DE SOPORTE Y SEÑALES		und		2.00		169.57		339.14

		05.07		RETIRO DE POSTES Y SEÑALES		und		53.00		19.22		1,018.66

		05.08		RETIRO SOLO DE SEÑALES		und		138.00		8.85		1,221.30

		05.09		MANTENIMIENTO DE SEÑALES		und		284.00		50.92		14,461.28

		05.10		MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO		m2		37,422.67		7.40		276,927.76

		05.11		POSTE DE KILOMETRAJE		und		19.00		136.10		2,585.90

		05.12		POSTES DELINEADORES		und		439.00		108.24		47,517.36

		05.13		TACHAS RETROREFLECTIVAS		und		17,579.00		8.55		150,300.45

		05.14		RESALTO		m		158.40		547.39		86,706.58

		05.15		DEMOLICION DE GUARDAVIAS		m		3,485.00		12.39		43,179.15

		05.16		BARRERAS DE SEGURIDAD (incluye Postes, hincado o		m		3,485.00		343.00		1,195,355.00

		06		PROTECCION AMBIENTAL								234,649.84

		06.01		REACONDICIONAMIENTO DE AREA DE CAMPAMENTO Y		m2		2,000.00		1.77		3,540.00

		06.02		READECUACION AMBIENTAL DE CANTERAS, PLANTAS		m2		127,014.00		1.28		162,577.92

		06.03		REACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL EXCEDENTE		m2		27,247.63		2.35		64,031.92

		06.04		PROGRAMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTOS		GLB		1.00		4,500.00		4,500.00

				Costo Directo						S/.		74,953,315.79

				Gastos Generales				17.38%		S/.		13,023,684.95

				Utilidad				10.000%		S/.		7,495,331.58

				Sub-Total						S/.		95,472,332.32

				Impuesto General a las Ventas				18.000%		S/.		17,185,019.82

				Total Final						S/.		112,657,352.14





analisis Tr 2

		

		PRESUPUESTO DE OBRA INICIAL TRAMO II

		Presupuesto		: ESTUDIO DE MANTENIMIENTO DE LA PANAMERICANA NORTE

		Subpresupuesto		: ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO II: KM 736+600 - KM 886+600

		Cliente		: MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL

		Lugar		LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO

														Precios a Noviembre de 2011

		Item		Descripción		Und		PRESUPUESTO INICIAL						PRESUPUESTO ACTUALIZADO						DIFERENCIA S/.		OBSERVACION

								Metrado		P. Unit.
S/.		Parcial
S/.		Metrado		P. Unit.
S/.		Parcial
S/.

		01		OBRAS PRELIMINARES								1,594,470.41						1,594,470.41

		01.01		MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION		glb		1.00		832,807.43		832,807.43		1.00		832,807.43		832,807.43		0.00		Se mantiene

		01.02		TRAZO Y REPLANTEO		km		150.00		1,372.35		205,852.50		150.00		1,372.35		205,852.50		0.00		Se mantiene

		01.03		MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL		mes		12.00		35,408.07		424,896.84		12.00		35,408.07		424,896.84		0.00		Se mantiene

		01.04		MEJORAMIENTO DE ACCESO		km		4.00		32,728.41		130,913.64		4.00		32,728.41		130,913.64		0.00		Se mantiene

		02		PAVIMENTOS ASFALTICOS								50,674,569.84						58,199,917.81

		02.01		CARPETA								41,122,539.91						48,647,988.71

		02.01.01		IMPRIMACION ASFALTICA		m2		16,560.00		0.85		14,076.00		16,560.00		0.85		14,076.00		0.00		Se mantiene

		02.01.02		RIEGO DE LIGA		m2		1,218,003.84		0.75		913,502.88		1,277,043.84		0.75		957,782.88		44,280.00

		02.01.03		BACHEO SUPERFICIAL		m2		15,323.57		23.13		354,434.17		15,323.56		23.13		354,433.94		-0.23		Se mantiene

		02.01.04		BACHEO PROFUNDO		m2		3,058.32		35.59		108,845.61		3,058.32		35.59		108,845.61		0.00		Se mantiene

		02.01.05		FRESADO E=2.5 CM		m2		806,523.84		3.53		2,847,029.16		806,523.84		3.53		2,847,029.16		0.00		Se mantiene

		02.01.06		FRESADO E=5.0 CM		m2		167,760.00		4.34		728,078.40		167,760.00		4.34		728,078.40		0.00		Se mantiene

		02.01.07		FRESADO E=7.5 CM		m2		90,360.00		4.77		431,017.20		90,360.00		4.77		431,017.20		0.00		Se mantiene

		02.01.08		PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE		m3		65,237.36		158.28		10,325,769.34		79,199.56		158.28		12,535,705.90		2,209,936.56		Aumento de Refuerzo

		02.01.09		CEMENTO ASFALTICO PEN 60/70		kg		8,502,338.97		2.43		20,660,683.70		10,352,147.73		2.43		25,155,718.98		4,495,035.28		Aumento de Refuerzo

		02.01.10		EMULSION ASFALTICA DE ROTURA LENTA CSS-1h		L		506,576.88		2.13		1,079,008.75		530,768.86		2.13		1,130,537.67		51,528.92		Aumento de Refuerzo

		02.01.11		ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30		L		18,805.87		2.72		51,151.97		18,803.88		2.72		51,146.55		-5.42		Aumento de Refuerzo

		02.01.12		FILLER MINERAL (CAL HIDRATADA)		kg		2,951,755.42		0.87		2,568,027.22		3,593,869.42		0.87		3,126,666.39		558,639.17		Aumento de Refuerzo

		02.01.13		ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA		kg		44,661.34		17.09		763,262.30		54,376.81		17.09		929,299.63		166,037.33		Aumento de Refuerzo

		02.01.14		REMOCION DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE		m3		1,656.00		13.24		21,925.44		1,656.00		13.24		21,925.44		0.00		Se mantiene

		02.01.15		ESCARIFICADO DE BASE		m2		16,560.00		0.43		7,120.80		16,560.00		0.43		7,120.80		0.00		Se mantiene

		02.01.16		CONFORMACION DE BASE CON MAT. CANTERA		m3		2,484.00		54.27		134,806.68		2,484.00		54.27		134,806.68		0.00		Se mantiene

		02.01.17		TRATAMIENTO DE FISURAS < 3MM		m		1,612.98		0.93		1,500.07		1,612.88		0.93		1,499.98		-0.09		Se mantiene

		02.01.18		TRATAMIENTO DE FISURAS < 3MM < 6MM		m		945.75		1.94		1,834.76		945.75		1.94		1,834.76		0.00		Se mantiene

		02.01.19		TRATAMIENTO DE FISURAS < 6MM		m		21,425.61		2.73		58,491.92		21,424.61		2.73		58,489.19		-2.73		Se mantiene

		02.01.20		SELLANTE ELASTOMERICO		kg		6,392.81		8.13		51,973.55		6,392.81		8.13		51,973.55		0.00		Se mantiene

		02.02		BERMAS								9,552,029.93						9,551,929.10

		02.02.01		ESCARIFICADO DE BERMAS		m2		302,042.16		0.68		205,388.67		302,042.16		0.68		205,388.67		0.00		Se mantiene

		02.02.02		CONFORMACION DE BERMAS CON ADICION DE RAP		m3		64,422.43		41.29		2,660,002.13		64,422.43		41.29		2,660,002.22		0.09		Se mantiene

		02.02.03		IMPRIMACION ASFALTICA EN BERMAS		m2		302,042.16		1.19		359,430.17		302,042.16		1.19		359,430.17		0.00		Se mantiene

		02.02.04		ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30		L		343,005.12		2.72		932,973.93		342,968.87		2.72		932,875.33		-98.60		VER

		02.02.05		EMULSION ASFALTICA DE ROTURA RAPIDA CRS-2		lt		1,087,351.78		2.22		2,413,920.95		1,087,351.78		2.22		2,413,920.94		-0.01		Se mantiene

		02.02.06		EMULSION ASFALTICA DE ROTURA LENTA CSS-1h		L		32,227.76		2.13		68,645.13		32,227.76		2.13		68,645.13		0.00		Se mantiene

		02.02.07		TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA		m2		302,042.16		4.40		1,328,985.50		302,042.16		4.40		1,328,985.50		0.00		Se mantiene

		02.02.08		BACHEO SUPERFICIAL		m2		5,113.18		23.13		118,267.85		5,113.08		23.13		118,265.54		-2.31		VER

		02.02.09		BACHEO PROFUNDO		m2		15,700.07		35.59		558,765.49		15,700.07		35.59		558,765.49		0.00		Se mantiene

		02.02.10		SLURRY SEAL		m2		14,012.07		21.57		302,240.35		14,012.07		21.57		302,240.35		0.00		Se mantiene

		02.03		LAVADO DE AGREGADOS

		02.03.01		LAVADO DE MATERIAL PROPIO		m3		27,884.00		21.64		603,409.76		27,884.00		21.64		603,409.76		0.00		Se mantiene

		03		OBRAS DE ARTE Y DRENAJE								2,299,432.17						2,302,255.22

		03.01		EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS		m3		3,207.67		17.87		57,321.06		3,207.67		17.87		57,321.06		0.00		Se mantiene

		03.02		RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS		m3		1,425.63		51.39		73,263.13		1,425.63		51.39		73,263.13		0.00		Se mantiene

		03.03		SOLADO F'C=100 KG/CM2		m3		117.11		304.93		35,710.35		117.11		304.93		35,710.35		0.00		Se mantiene

		03.04		CONCRETO F'C=210 KG/CM2		m3		1,111.73		390.29		433,897.10		1,111.73		390.29		433,897.10		0.00		Se mantiene

		03.05		ACERO DE REFUERZO		kg		76,545.56		4.28		327,615.00		76,545.56		4.28		327,615.00		0.00		Se mantiene

		03.06		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO		m2		4,575.56		54.87		251,060.98		4,575.56		54.87		251,060.98		0.00		Se mantiene

		03.07		ELIMINACION DE ALCANTARILLA TMC EXISTENTE		m		398.20		23.38		9,309.92		398.20		23.38		9,309.92		0.00		Se mantiene

		03.08		DEMOLICION DE ESTRUCTURAS		m3		20.40		108.74		2,218.30		20.40		108.74		2,218.30		0.00		Se mantiene

		03.09		LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS		m3		1,340.34		30.09		40,330.83		1,434.16		30.09		43,153.87		2,823.04		Actualización de Metrado

		03.10		LIMPIEZADE CAUCE		m3		544.93		10.12		5,514.69		544.93		10.12		5,514.69		0.00		Se mantiene

		03.11		REPARACION MENOR ALCANTARILLA TMC		m		60.75		381.71		23,188.88		60.75		381.71		23,188.88		0.00		Se mantiene

		03.12		REPARACION MENOR ALCANTARILLA TMC (CABZ)		m3		272.86		762.04		207,930.23		272.86		762.04		207,930.23		0.00		Se mantiene

		03.13		REPARACION MENOR ALCANTARILLA CONCRETO		m3		6.22		647.85		4,029.63		6.22		647.85		4,029.63		0.00		Se mantiene

		03.14		PINTURA ASFALTICA PARA ALCANTARILLAS METALICAS		m2		6,615.86		9.05		59,873.53		6,615.86		9.05		59,873.53		0.00		Se mantiene

		03.15		PROTECCION DE RIBERAS MEDIANTE ENROCADOS		m3		1,072.40		70.58		75,689.99		1,072.40		70.58		75,689.99		0.00		Se mantiene

		03.16		REPARACION DE CONCRETO CON CORROSION EN		m2		34.40		154.17		5,303.45		34.40		154.17		5,303.45		0.00		Se mantiene

		03.17		REPARACION PARCIAL O TOTAL BARANDAS PUENTES Y		m		236.00		26.29		6,204.44		236.00		26.29		6,204.44		0.00		Se mantiene

		03.18		REEMPLAZO JUNTA DE DILATACION POR JUNTAS TIPO		m		100.00		537.91		53,791.00		100.00		537.91		53,791.00		0.00		Se mantiene

		03.19		REPOSICION DE SELLOS DE JUNTA DE DILATACION		m		40.00		67.40		2,696.00		40.00		67.40		2,696.00		0.00		Se mantiene

		03.20		REPARACION SUPERFICIAL DE CONCRETO		m2		17.00		63.88		1,085.96		17.00		63.88		1,085.96		0.00		Se mantiene

		03.21		LIEMPIEZA DE PUENTES PONTONES CON AGUA A		m2		1,840.00		11.48		21,123.20		1,840.00		11.48		21,123.20		0.00		Se mantiene

		03.22		REEMPLAZO Y COMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS		und		144.00		36.27		5,222.88		144.00		36.27		5,222.88		0.00		Se mantiene

		03.23		PREPARACION SUPERFICIAL MAYOR GRADO (ARENADO)		m2		3,822.40		124.84		477,188.42		3,822.40		124.84		477,188.42		0.00		Se mantiene

		03.24		CALZADURA DE CIMENTACION		m3		30.00		506.80		15,204.00		30.00		506.80		15,204.00		0.00		Se mantiene

		03.25		REPARACION DE ACCESO A PUENTE		m2		11.00		26.62		292.82		11.00		26.62		292.82		0.00		Se mantiene

		03.26		GALVANIZADO EN FRIO		m2		250.00		6.92		1,730.00		250.00		6.92		1,730.00		0.00		Se mantiene

		03.27		EMBOQUILLADO DE PIEDRA E=0.15 M		m2		951.10		82.08		78,066.29		951.10		82.08		78,066.29		0.00		Se mantiene

		03.28		EMBOQUILLADO DE PIEDRA E=0.40 M		m2		196.86		124.81		24,570.10		196.86		124.81		24,570.10		0.00		Se mantiene

		04		TRANSPORTE								9,361,079.26						10,647,608.55

		04.01		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D < 1 KM		M3k		45,068.85		5.82		262,300.71		43,764.34		5.82		254,708.46		-7,592.25		VER

		04.02		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D > 1 KM		M3k		3,106,273.68		0.98		3,044,148.21		3,015,001.58		0.98		2,954,701.55		-89,446.66		VER

		04.03		TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA HASTA 1 KM		M3k		65,207.27		8.92		581,648.85		79,169.51		8.92		706,192.03		124,543.18		VER

		04.04		TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 1 KM		M3k		4,658,198.11		1.05		4,891,108.02		5,789,983.58		1.05		6,079,482.76		1,188,374.74		VER

		04.05		TRANSPORTE DE MATERIAL DE ELIMINACION D < 1 KM		M3k		24,051.42		6.50		156,334.23		23,505.63		6.50		152,786.59		-3,547.64		VER

		04.06		TRANSPORTE DE MATERIAL DE ELIMINACION D > 1 KM		M3k		405,275.47		1.05		425,539.24		475,940.15		1.05		499,737.16		74,197.92		VER

		05		SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL								1,997,770.75						1,997,770.75

		05.01		SEÑALES PREVENTIVAS (0.75 m X 0.75 m)		und		97.00		246.34		23,894.98		97.00		246.34		23,894.98		0.00		Actualización de Metrado

		05.02		SEÑALES REGLAMENTARIAS (1.20 m X 0.80 m)		und		48.00		306.06		14,690.88		48.00		306.06		14,690.88		0.00		Actualización de Metrado

		05.03		PANELES DE SEÑAL INFORMATICA		m2		100.00		392.55		39,255.00		100.00		392.55		39,255.00		0.00		Actualización de Metrado

		05.04		ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SEÑAL INFORMATIVA		und		47.00		1,787.20		83,998.40		47.00		1,787.20		83,998.40		0.00		Actualización de Metrado

		05.05		POSTES DE SOPORTE DE SEÑALES		und		123.00		331.11		40,726.53		123.00		331.11		40,726.53		0.00		Actualización de Metrado

		05.06		REUBICACIÓN DE POSTES DE SOPORTE Y SEÑALES		und		2.00		169.57		339.14		2.00		169.57		339.14		0.00		Se mantiene

		05.07		RETIRO DE POSTES Y SEÑALES		und		32.00		19.22		615.04		32.00		19.22		615.04		0.00		Actualización de Metrado

		05.08		RETIRO SOLO DE SEÑALES		und		82.00		8.85		725.70		82.00		8.85		725.70		0.00		Actualización de Metrado

		05.09		MANTENIMIENTO DE SEÑALES		und		208.00		50.92		10,591.36		208.00		50.92		10,591.36		0.00		Actualización de Metrado

		05.10		MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO		m2		37,422.63		7.40		276,927.46		37,422.63		7.40		276,927.46		0.00		Actualización de Metrado

		05.11		POSTE DE KILOMETRAJE		und		17.00		136.10		2,313.70		17.00		136.10		2,313.70		0.00		Actualización de Metrado

		05.12		POSTES DELINEADORES		und		261.00		108.24		28,250.64		261.00		108.24		28,250.64		0.00		Actualización de Metrado

		05.13		TACHAS RETROREFLECTIVAS		und		17,593.00		8.55		150,420.15		17,593.00		8.55		150,420.15		0.00		Actualización de Metrado

		05.14		RESALTO		m		158.00		547.39		86,487.62		158.00		547.39		86,487.62		0.00		Actualización de Metrado

		05.15		DEMOLICION DE GUARDAVIAS		m		3,485.00		12.39		43,179.15		3,485.00		12.39		43,179.15		0.00		Se mantiene

		05.16		BARRERAS DE SEGURIDAD (incluye Postes, hincado o		m		3,485.00		343.00		1,195,355.00		3,485.00		343.00		1,195,355.00		0.00		Se mantiene

		06		PROTECCION AMBIENTAL								84,864.22						234,649.84

		06.01		REACONDICIONAMIENTO DE AREA DE CAMPAMENTO Y		m2		2,000.00		1.77		3,540.00		2,000.00		1.77		3,540.00		0.00		Se mantiene

		06.02		READECUACION AMBIENTAL DE CANTERAS, PLANTAS		m2		10,000.00		1.28		12,800.00		127,014.00		1.28		162,577.92		149,777.92		Actualización de Metrado

		06.03		REACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL EXCEDENTE		m2		27,244.35		2.35		64,024.22		27,247.63		2.35		64,031.92		7.70		Actualización de Metrado

		06.04		PROGRAMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTOS		GLB		1.00		4,500.00		4,500.00		1.00		4,500.00		4,500.00		0.00		Se mantiene

				Costo Directo						S/.		66,012,186.65				S/.		74,976,672.58

				Gastos Generales				17.38%		S/.		11,470,098.59		17.38%		S/.		13,027,743.37

				Utilidad				10.000%		S/.		6,601,218.66		10.000%		S/.		7,497,667.26

				Sub-Total						S/.		84,083,503.90				S/.		95,502,083.21

				Impuesto General a las Ventas				18.000%		S/.		15,135,030.70		18.000%		S/.		17,190,374.98

				Total Final						S/.		99,218,534.60				S/.		112,692,458.19
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		Proyecto GMI				ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA

		N° 181154				PANAMERICANA NORTE, TRAMO: II

						(KM 736+600 - KM 886+600)								3/19/13

		181154-2-PRO-003

						VOLUMEN N° 3: METRADOS

		Revisión: B				RESUMEN DE METRADOS

		RESUMEN DE METRADOS

				Item		Descripción								Metrado		Und.

				1		OBRAS PRELIMINARES

				1.01		MOVILIZACIÓN DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS PARA LA OBRA								1.00		Glb						1

				1.02		TOPOGRAFÍA Y REFERENCIACIÓN								150.00		Km						150

				1.03		MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL								12.00		mes						12

				1.04		ACCESOS A CANTERAS, DME, PLANTAS Y FUENTES DE AGUA								4.00		Km						4

				2		PAVIMENTOS

				2.01		CALZADA

				2.01.01		IMPRIMACION ASFALTICA								|		m2						16,560.00				- 0

				2.01.02		RIEGO DE LIGA								1,277,043.84		m2						1,218,003.84				59,040.00

				2.01.03		BACHEO SUPERFICIAL								15,323.56		m2						15,323.56				- 0

				2.01.04		BACHEO PROFUNDO								3,058.32		m2						3,058.32				- 0

				2.01.05		FRESADO e=2.5 cm								806,523.84		m2						806,523.84				- 0

				2.01.06		FRESADO e=5 cm								167,760.00		m2						167,760.00				- 0

				2.01.07		FRESADO e=7.5 cm								90,360.00		m2						90,360.00				- 0

				2.01.08		PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE								79,199.56		m3						65,237.36				13,962.20

				2.01.09		CEMENTO ASFALTICO PEN 60/70								10,352,147.73		kg						8,502,338.97				1,849,808.76

				2.01.10		EMULSION ASFALTICA DE ROTURA LENTA CSS-1h								530,768.86		lt						506,576.88				24,191.98

				2.01.11		ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30								18,803.88		lt						18,805.87				-1.99

				2.01.12		FILLER MINERAL (CAL HIDRATADA)								3,593,869.42		kg						2,951,755.42				642,114.00

				2.01.13		ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA								54,376.81		kg						44,661.34				9,715.47

				2.01.14		REMOCION DE CARPETA ASFALTICA								1,656.00		m3						1,656.00				- 0

				2.01.15		ESCARIFICADO DE BASE								16,560.00		m2						16,560.00				- 0

				2.01.16		CONFORMACION DE BASE CON MAT. CANTERA H=0.15M								2,484.00		m3						2,484.00				- 0

				2.01.17		TRATAMIENTO DE FISURAS < 3MM								1,612.88		m						161.00				1,451.88

				2.01.18		TRATAMIENTO DE FISURAS < 3MM<6MM								945.75		m						945.75				- 0

				2.01.19		TRATAMIENTO DE FISURAS > 6MM								21,424.61		m						21,425.61				-1.00

				2.01.20		SELLANTE ELASTOMERICO								6,392.81		m						6,392.81				- 0

				2.02		BERMAS

				2.02.01		ESCARIFICADO DE BERMAS								302,042.16		m2						302,042.16				0.00

				2.02.02		CONFORMACIÓN EN BERMAS CON ADICION DE RAP								64,422.43		m3						64,422.43				-0.00

				2.02.03		IMRPIMACIÓN ASFÁLTICA EN BERMAS								302,042.16		m2						302,042.16				0.00

				2.02.04		ASFALTO DILUIDO MC-30								342,968.87		lt						343,005.12				36.25

				2.02.05		EMULSION ASFALTICA DE ROTURA RAPIDA CRS-2h								1,087,351.78		lt						1,087,351.78				0.00

				2.02.06		EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROTURA LENTA CSS-1h								32,227.76		lt						32,227.76				-0.00

				2.02.07		TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA								302,042.16		m2						302,042.16				0.00

				2.02.08		PARCHADO SUPERFICIAL EN BERMAS								5,113.08		m2						5,113.18				0.10

				2.02.09		PARCHADO PROFUNDO EN BERMAS								15,700.07		m2						157,000.00				141,299.93

				2.02.10		SLURRY SEAL								14,012.07		m2						14,012.07				0.00

				3		OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

				03.01		EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS		0		0		0		3,207.67		m3						3207.67

				03.02		RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS		0		0		0		1,425.63		m3						1425.63

				03.03		SOLADO F'C=100 KG/CM2		0		0		0		117.11		m3						117.11

				03.04		CONCRETO F'C=210 KG/CM2		0		0		0		1,111.73		m3						1111.73

				03.05		ACERO DE REFUERZO		0		0		0		76,545.56		kg						76545.56

				03.06		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO		0		0		0		4,575.56		m2						4575.56

				03.07		ELIMINACION DE ALCANTARILLA TMC EXISTENTE		0		0		0		398.20		m						398.2

				03.08		DEMOLICION DE ESTRUCTURAS		0		0		0		20.40		m3						20.40

				03.09		LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS		0		0		0		1,434.16		m3						1,340.34

				03.10		LIMPIEZA DE CAUCE		0		0		0		544.93		m3						544.93

				03.11		REPARACION MENOR ALCANTARILLA TMC		0		0		0		60.75		m						60.75

				03.12		REPARACION MENOR ALCANTARILLA TMC (CABZ)		0		0		0		272.86		m3						272.86

				03.13		REPARACION MENOR ALCANTARILLA CONCRETO		0		0		0		6.22		m3						6.22

				03.14		PINTURA ASFALTICA PARA ALCANTARILLAS METALICAS		0		0		0		6,615.86		m2						6,615.86

				03.15		PROTECCION DE RIBERAS MEDIANTE ENROCADOS		0		0		0		1,072.40		m3						1,072.40

				03.16		REPARACION DE CONCRETO CON CORROSION EN		0		0		0		34.40		m2						34.40

				03.17		REPARACION PARCIAL O TOTAL BARANDAS PUENTES Y		0		0		0		236.00		m						236.00

				03.18		REEMPLAZO JUNTA DE DILATACION POR JUNTAS TIPO		0		0		0		100.00		m						100.00

				03.19		REPOSICION DE SELLOS DE JUNTA DE DILATACION		0		0		0		40.00		m						40.00

				03.20		REPARACION SUPERFICIAL DE CONCRETO		0		0		0		17.00		m2						17.00

				03.21		LIMPIEZA DE PUENTES PONTONES CON AGUA A		0		0		0		1,840.00		m2						1,840.00

				03.22		REEMPLAZO Y COMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS		0		0		0		144.00		und						144.00

				03.23		PREPARACION SUPERFICIAL MAYOR GRADO (ARENADO)		0		0		0		3,822.40		m2						3,822.40

				03.24		CALZADURA DE CIMENTACION		0		0		0		30.00		m3						30.00

				03.25		REPARACION DE ACCESO A PUENTE		0		0		0		11.00		m2						11.00

				03.26		GALVANIZADO EN FRIO		0		0		0		250.00		m2						250.00

				03.27		EMBOQUILLADO DE PIEDRA E=0.15 M		0		0		0		951.10		m2						951.10

				03.28		EMBOQUILLADO DE PIEDRA E=0.40 M		0		0		0		196.86		m2						196.86

				4		TRANSPORTE

				4.01		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D<= 1 KM								43,764.34		m3km						45,068.85

				4.02		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D>1 KM								3,015,001.58		m3km						3106273.68

				4.03		TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D<= 1 KM								79,169.51		m3km						65207.27

				4.04		TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D> 1 KM								5,789,983.58		m3km						4658198.1

				4.05		TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA D<= 1 KM								23,505.63		m3km						22882.36

				4.06		TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA D> 1 KM								475,940.15		m3km						408743.39

				5		SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

				05.01		SEÑAL PREVENTIVA (0.75 X 0.75 M)								35.00		u						97

				05.02		SEÑAL REGLAMENTARIA (1.20 X 0.80M)								21.00		u						48

				05.03		PANELES DE SEÑAL INFORMATIVA								292.76		m2						100

				05.04		ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE SEÑAL INFORMATIVA								5.00		u						47

				05.05		POSTE DE SOPORTE DE SEÑALES								48.00		u						123

				05.06		REUBICACION DE POSTES DE SOPORTE Y SEÑALES								2.00		u						2

				05.07		RETIRO DE POSTES Y SEÑALES								53.00		u

				05.08		RETIRO SOLO DE SEÑALES								138.00		u

				05.09		MANTENIMIENTO DE SEÑALES								284.00		u

				05.10		MARCAS EN EL PAVIMENTO								37,422.67		m2

				05.11		POSTE DE KILOMETRAJE								19.00		u

				05.12		POSTES DELINEADORES								439.00		u

				05.13		TACHAS RETROREFLECTIVAS								17,579.00		u

				05.14		RESALTO								158.40		m

				05.15		DEMOLICION DE GUARDAVIAS								3,485.00		m

				05.16		BARRERAS DE SEGURIDAD								3,485.00		m

				6		PROTECCION AMBIENTAL

				6.01		REACONDICIONAMIENTO DE AREA DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS								2,000.00		m2

				6.02		REACONDICIONAMIENTO DE CANTERAS								127,014.00		m2

				6.03		REACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL DE EXCEDENTE								27,247.63		m3

				6.04		PROGRAMA DE CONTROL DE SEGUIMIENTO								1.00		Glb





GMI S.A.
Ingenieros Consultores






Ministerio Viceministerio

de Transportes
y Comunicaciones | d€ Transportes








