
Id Item Descripción Partida Duración

0   SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS “ESTUDIOS 
DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL REFORZADO DEL PROYECTO: 
"CARRETERA HUAYCAN - CIENEGUILLA - SANTIAGO DE TUNA - SAN 
ANDRES DE TUPICOCHA - SAN DAMIAN - YURACMAYO - YAULI - 
PACHACHACA- EMP PE-22"

1080 días

1 INICIO DE OBRA 0 días
2 VIA PRINCIPAL 1080 días
3 100 OBRAS PRELIMINARES 1080 días
4 101.A  MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS 1080 días
5 102.B  TRAZO Y REPLANTEO 1075 días
6 103.A  MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 1080 días
7 107.A  ACCESOS A CANTERAS, DME, PLANTAS Y FUENTE DE AGUA 360 días

8 200 MOVIMIENTO DE TIERRAS 995 días
9 201.A  DESBROCE Y LIMPIEZA EN BOSQUE 360 días

10 201.B  DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS 240 días
11 202.B1  EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA 800 días
12 202.B2  EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA 800 días
13 202.B3  EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO 800 días
14 203.A  REMOCIÓN DE DERRUMBES 800 días
15 205.B  CONFORMACION DE TERRAPLENES 840 días
16 210.A  PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE 840 días
17 207.A  MEJORAMIENTO DE SUELOS 920 días
18 212.A  MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENOS 920 días
19 400 PAVIMENTOS 1000 días
20 402.A  SUB BASE GRANULAR 840 días
21 403.A  BASE GRANULAR 840 días
22 416.A  IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA 600 días
23 423.C  CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE 420 días
24 426.B  CEMENTO ASFÁLTICO DE PENETRACION 120-150 420 días
25 428.A  ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30 420 días
26 429.A  FILLER MINERAL 420 días
27 430.A  ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA 420 días
28 500 DRENAJE 850 días
29 501.E  EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS 850 días
30 502.A  RELLENOS PARA ESTRUCTURAS 400 días
31 502.B  RELLENO PARA SUELO REFORZADO 240 días
32 502.D  MATERIAL IMPERMEABLE 80 días
33 503.C  CONCRETO CLASE C (F'C = 280 KG/CM2) 180 días
34 503.D1  CONCRETO CLASE D (F'C = 210 KG/CM2) 750 días
35 503.E  CONCRETO CLASE E (F'C = 175 KG/CM2) 400 días
36 503.G1  CONCRETO CLASE G (F'C = 140 KG/CM2 + 30%PM) 400 días
37 503.H  CONCRETO CLASE H (F'C = 100 KG/CM2) 400 días
38 504.A  ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 480 días
39 507.A3  TUBERÍA METALICA CORRUGADA CIRCULAR DE 1.20 M DE 

DIÁMETRO
240 días

40 507.A4  TUBERÍA METALICA CORRUGADA CIRCULAR DE 1.50 M DE 
DIÁMETRO

360 días

41 507.A5  TUBERIA METALICA CORRUGADA CIRCULAR DE 1.80 M DE 
DIAMETRO

260 días

42 510.A  CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA 600 días
43 510.C  CUNETA RECTANGULAR REVESTIDA 350 días
44 510.C2  CUNETA RECTANGULAR REVESTIDA TIPO II 350 días
45 510.D  ZANJA DE DRENAJE 440 días
46 510.E  ZANJA REVESTIDA EN DME 440 días
47 510.F  CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA EN DME 440 días
48 511.C  GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2 550 días
49 515.B  TUBO DE PVC-SAP , D=2" 550 días
50 515.C  TUBO DE PVC-SAP , D=3" 550 días
51 515.E  TUBO DE PVC-SAP, D=6" 550 días
52 516.A  TUBERÍA DE VENTILACIÓN F°G° D =1 1/2" 240 días
53 517.D  FILTRO DRENANTE 120 días
54 518.A  GEOCOMPUESTO DE DRENAJE 240 días
55 527.A  BORDILLO 240 días
56 528.A  GEOMALLA DE REFUERZO - 37.5 KN/m 240 días
57 528.B  GEOMALLA DE REFUERZO - 50 KN/m 240 días
58 528.C  GEOMALLA DE REFUERZO - 65 KN/m 240 días
59 529.A  PANELES PREFABRICADOS PARA TIERRA ARMADA 240 días
60 536.A  ELIMINACION DE ALCANTARILLAS TMC EXISTENTES 120 días
61 540.A  ENCAUZAMIENTO PARA ALCANTARILLAS 240 días
62 543.A  ESTRUCTURA ARCO PERFIL BAJO (10.98m x 6.53m) 300 días
63 600 OBRAS COMPLEMENTARIAS 600 días
64 601.B  EMBOQUILLADO DE PIEDRA 240 días
65 604.H  DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS 450 días
66 606.A  SARDINEL PERALTADO 120 días
67 607.A  CRUCE PEATONAL 240 días
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68 608.A  CRUCE VEHICULAR 240 días
69 610.A  VEREDAS e=4" 420 días
70 612.A  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 600 días
71 617.A  JUNTA PARA MUROS 280 días
72 700 TRANSPORTE 1060 días
73 700.A  TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS ENTRE

120 M Y 1000 M
620 días

74 700.B  TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS 
MAYORES DE 1000 M

620 días

75 700.C  TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS 
ENTRE 120 M Y 1000 M

700 días

76 700.D  TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS 
MAYORES DE 1000 M

700 días

77 700.E  TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS PARA DISTANCIAS 
HASTA 1000 M

420 días

78 700.F  TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS PARA DISTANCIAS 
MAYORES DE 1000 M

420 días

79 700.I  TRANSPORTE DE MATERIAL DE DERRUMBES A DME PARA D> 1KM 800 días

80 800 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 150 días
81 801.B  SEÑALES PREVENTIVAS 0.60 x 0.60 m. 120 días
82 801.C  SEÑALES PREVENTIVAS 0.75 m x 0.75 m. 120 días
83 802.B  SEÑAL REGLAMENTARIA OCTOGONAL 0.60m x 0.60m 120 días
84 802.E  SEÑALES REGLAMENTARIAS 1.20 m x 0.80 m. 120 días
85 803.A  SEÑALES INFORMATIVAS 120 días
86 803.C  SEÑALES INFORMATIVAS DE SERVICIOS AUXILIARES 0.60m x 

0.50m
120 días

87 805.A  MARCAS EN EL PAVIMENTO 120 días
88 806.C  BARRERA DE SEGURIDAD LATERAL NIVEL DE CONTENCION P3 120 días

89 810.A  POSTE DE KILOMETRAJE 60 días
90 811.C  ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SEÑALES TIPO E-1 120 días
91 818.A  GIBAS O RESALTO 120 días
92 819.A  MÓDULO PARADERO 150 días
93 900 PROTECCIÓN AMBIENTAL 1080 días
94 900.A1  PROGRAMA DE ABANDONO Y CIERRE DE OBRA 1080 días
95 906.B  READECUACION AMBIENTAL DE CANTERAS DE RIO 240 días
96 906.C  READECUACION AMBIENTAL DE CANTERAS DE CERRO 240 días
97 906.D  READECUACION AMBIENTAL DE PLANTAS DE TRITURACION, 

ASFALTO Y CONCRETO
200 días

98 906.E  READECUACION AMBIENTAL DEL CAMPAMENTO 120 días
99 906.F  READECUACION AMBIENTAL DEL PATIO DE MAQUINAS Y 

POLVORIN
120 días

100 908.A  DISPOSICION Y CONFORMACION DE MATERIAL EXCEDENTE 1075 días

101 914.A  RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE TOP SOIL 1075 días
102 914.B  REPOSICIÓN DE TOP SOIL 1075 días
103 918.A  REVEGETACIÓN DE AREAS AUXILIARES 240 días
104 900.A2  SUBPROGRAMA DE COMPENSACIÓN POR USO DE ÁREAS 

AUXILIARES
720 días

105 919.B  PAGO POR MATERIAL DE CANTERA POR CONCESIÓN 720 días
106 910  SUBPROGRAMA DE SEÑALIZACION AMBIENTAL 240 días
107 911.A  SEÑAL INFORMATIVA AMBIENTAL 240 días
108 912.A  ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SEÑALES TIPO E-1 240 días
109 970  PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 1080 días
110 970.A  MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, AIRE, RUIDO Y SUELOS 1080 días

111 970.B  MONITOREO HIDROBIOLÓGICO 1080 días
112 970.C  MONITOREO BIOLÓGICO 1080 días
113 1200 TÚNELES 1050 días
114 1300 VIADUCTOS 1050 días
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