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CONSORCIO COSTA DULCE II


Presupuesto


Presupuesto
0493016
MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA PONTON QDA. SECA - PUENTE SANTA (RUTA 1N)


Subpresupuesto
018
MANT. PERIODICO ALTERNATIVA 2


Cliente
M.T.C. - PROVIAS NACIONAL
Costo al
31/05/2009


Lugar
ANCASH - HUARMEY - HUARMEY


Item
Descripción
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.



1
PRELIMINARES
1,029,763.56


101.A
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO
GLB
1.00
530,181.96
530,181.96


102.A
TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION
KM
118.14
1,080.58
127,659.72


103.A
MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
GLB
1.00
350,344.76
350,344.76


104.A
ACCESOS A CANTERAS, BOTADEROS Y FUENTES DE AGUA
KM
2.18
9,897.76
21,577.12


2
MOVIMIENTO DE TIERRAS
144,369.22


209.A
REMOCION DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE
m3
2,986.35
8.23
24,577.66


209.B
REMOCION BASE Y SUB BASE EXISTENTE
m3
20,904.43
2.14
44,735.48


209.C
ESCARIFICADO Y CONFORMACION DE SUB RASANTE
m3
4,479.52
9.45
42,331.46


209.D
ESCARIFICADO Y CONFORMACION DE BASE EXISTENTE
m3
626.39
11.21
7,021.83


209.E
DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EXISTENTE
m3
1,043.98
24.62
25,702.79


3
SUB BASES Y BASES
995,138.38


303.C
SUB-BASE GRANULAR
m3
10,452.21
35.81
374,293.64


305.D
BASE GRANULAR
m3
11,078.60
56.04
620,844.74


4
PAVIMENTO ASFALTICO
32,601,057.01


401.A
IMPRIMACION ASFALTICA
m2
34,039.37
0.52
17,700.47


402.A
RIEGO DE LIGA
m2
1,260,017.16
0.43
541,807.38


405.A
TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE
m2
352,811.40
1.93
680,926.00


405.C
BACHEO SUPERFICIAL
m2
10,108.78
25.94
262,221.75


405.D
BACHEO PROFUNDO
m2
125.03
63.27
7,910.65


405.E
BACHEO EN BERMAS
m2
122,644.87
10.43
1,279,185.99


405.F
FRESADO e = 6 cm.
m2
298,378.68
4.13
1,232,303.95


405.G
FRESADO e = 3 cm.
m2
232,784.72
3.48
810,090.83


410.A
PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO CALIENTE (MAC)
m3
257.22
184.36
47,421.08


410.C
PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO CALIENTE CON POLIMERO SBS
m3
41,967.43
184.36
7,737,115.39


420.B
CEMENTO ASFALTICO DE PENETRACION 60 - 70
gln
39,215.41
5.21
204,312.29


420.I
CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO CON POLIMEROS SBS
kg
6,274,130.05
2.40
15,057,912.12


421.B
EMULSION ASFALTICA DE ROTURA RAPIDA CRS-2
gln
219,030.97
5.88
1,287,902.10


421.G
EMULSION ASFALTICA MODIFICADA CON POLIMERO SBR
gln
171,500.41
7.13
1,222,797.92


422.A
ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30
gln
12,667.92
6.25
79,174.50


423.A
FILLER MINERAL (CAL HIDRATADA)
kg
1,976,228.02
0.72
1,422,884.17


450.A
ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA
kg
32,135.19
16.13
518,340.61


480.A
TRATAMIENTO DE FISURAS < 3MM
m
10,962.36
1.11
12,168.22


480.B
TRATAMIENTO DE FISURAS >3MM Y <6MM
m
38,368.26
3.04
116,639.51


480.C
TRATAMIENTO DE FISURAS >6MM
m
5,481.18
4.29
23,514.26


480.D
SELLANTE ELASTOMERICO
kg
10,085.37
3.84
38,727.82


6
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
117,186.79


601.E
ROCE Y LIMPIEZA
m2
187,465.00
0.61
114,353.65


635.D
REPOSICION DE JUNTA DE DILATACION
m
8.50
333.31
2,833.14


7
TRANSPORTE
6,732,205.12


700.A
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MENOR A 1KM.
M3K
37,585.92
6.50
244,308.48


700.B
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A  1KM.
M3K
1,065,093.93
1.15
1,224,858.02


701.A
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA  MENOR A 1KM.
M3K
42,961.48
3.73
160,246.32


701.B
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA  MAYOR A  1KM.
M3K
1,239,224.22
1.48
1,834,051.85


702.A
TRANSPORTE DE MATERIAL MAYOR A 1 KM
M3K
72,533.18
7.02
509,182.92


702.B
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM
M3K
1,985,293.19
1.39
2,759,557.53


8
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
1,076,390.23


801
SEÑAL PREVENTIVA
18,627.94


801.C
PANEL SEÑAL PREVENTIVA FIBRA DE VIDRIO 0.90 m. x 0.90 m.
und
16.00
274.24
4,387.84

801.D
PANEL SEÑAL PREVENTIVA FIBRA DE VIDRIO 0.75 m. x 0.75 m.
und
46.00
219.37
10,091.02

801.E
MANTENIMIENTO DE POSTES DE CONCRETO (PINTADO)
und
191.00
11.74
2,242.34


801.F
MANTENIMIENTO DE PANEL DE SEÑAL PREVENTIVA
und
162.00
11.77
1,906.74


802
SEÑAL REGLAMENTARIA
15,541.30


802.G
PANEL SEÑAL REGLAMENTARIA FIBRA DE VIDRIO
und
36.00
323.36
11,640.96


802.H
MANTENIMIENTO DE POSTES DE CONCRETO (PINTADO)
und
151.00
11.74
1,772.74


802.I
MANTENIMIENTO DE PANEL DE SEÑAL REGLAMENTARIA
und
135.00
15.76
2,127.60


803
SEÑALES INFORMATIVAS
87,072.27


803.C
PANEL DE SEÑAL INFORMATIVA (FIBRA DE VIDRIO)
m2
46.20
484.79
22,397.30


803.D
MANTENIMIENTO DE PANEL DE SEÑAL INFORMATIVAS
m2
189.50
15.76
2,986.52


803.E
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS
m
165.70
372.29
61,688.45


804
ELEMENTOS DE SOPORTE DE SEÑALES
12,563.85


804.A
POSTE DE SOPORTE DE SEÑALES
und
51.00
188.35
9,605.85


804.C
ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SEÑALES
und
3.00
986.00
2,958.00


805.A
POSTES DELINEADORES
45,701.85


805.A1
MANTENIMIENTO DE POSTES DELINEADORES DE CONCRETO
und
146.00
19.38
2,829.48


805.A2
POSTES  DELINEADOR DE CONCRETO
und
86.00
103.41
8,893.26


805.A3
MANTENIMIENTO DE POSTES DELINEADOR DE TUBO DE PVC D=3"
und
1,294.00
23.67
30,628.98


805.A4
POSTES  DELINEADOR DE TUBO PVC D=3"
und
49.00
68.37
3,350.13


805.B
TACHA RETROREFLECTIVA
und
3,582.00
13.43
48,106.26


810
SEÑALIZACION HORIZONTAL
676,712.58


810.A
MARCAS EN EL PAVIMENTO
m2
39,597.54
9.83
389,243.82


810.A5
CONSTRUCCION DE REDUCIDORES DE VELOCIDAD.
und
16.00
8,344.09
133,505.44


810.A6
RESONADOR DE 7.20X5.00X0.25 DE CONCRETO ARMADO
und
6.00
8,539.53
51,237.18


810.F
PINTADO DE REDUCIDORES DE VELOCIDAD
m2
1,036.80
99.08
102,726.14


820.A
GUARDAVIA METALICA
131,053.49


820.A1
MANTENIMIENTO DE GUARDAVIAS
und
713.00
18.04
12,862.52


820.A2
TERMINAL DE GUARDAVIAS TIPO 1
und
28.00
147.81
4,138.68


820.A3
MANTENIMIENTO DE TERMINAL TIPO T1 (PINTADO)
und
25.00
13.76
344.00


820.A4
TERMINAL DE GUARDAVIAS TIPO 2
und
39.00
180.12
7,024.68


820.A5
MANTENIMIENTO DE TERMINAL TIPO T2 (PINTADO)
und
2.00
13.76
27.52


820.A6
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE GUARDAVIAS
und
145.00
134.49
19,501.05


820.A7
MANTENIMIENTO DE POSTES DE GUARDAVIAS
und
777.00
9.27
7,202.79


820.A8
SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS DE GUARDAVIAS
und
157.00
509.25
79,952.25


821
ALCANTARILLAS Y MUROS
36,876.81


821.A
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS EXISTENTES
m2
102.95
28.98
2,983.49


821.B
MANTENIMIENTO DE MUROS DE BORDE
m2
1,007.83
33.63
33,893.32


830
POSTES KILOMETRICOS
4,133.88


830.A
POSTE KILOMETRICO
und
5.00
122.56
612.80


830.B
MANTENIMIENTO DE POSTES KILOMETRICOS
und
113.00
31.16
3,521.08


9
PROTECCION AMBIENTAL
358,706.70


901
MITIGACION AMBIENTAL
13,200.00


901.A
SEÑALIZACION AMBIENTAL
und
12.00
1,100.00
13,200.00


903
IMPLEMENTACION PMA, EDUCACION Y CAPACITACION AMBIENTAL
13,500.00


903.A
CAPACITACION AL PERSONAL DE OBRA
GLB
1.00
4,500.00
4,500.00


903.B
CAPACITACION AL PUBLICO EN GRAL.
GLB
1.00
6,000.00
6,000.00


903.C
CAPACITACION A FUNCIONARIOS, PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO
GLB
1.00
3,000.00
3,000.00


904
PROGRAMA DE CONTINGENCIAS
3,000.00


904.A
PROGRAMA DE CONTINGENCIA
GLB
1.00
3,000.00
3,000.00

905
PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA
329,006.70


905.A
ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE - DME
m3
72,601.10
4.27
310,006.70


905.B
READECUACION AMBIENTAL DE CANTERAS, PLANTAS DE CHANCADO Y DE
m2
5,000.00
2.03
10,150.00


ASFALTO


905.C
READECUACION AMBIENTAL DE CAMPAMENTOS, ALMACENES Y PATIO DE 
m2
5,000.00
1.77
8,850.00


MAQUINAS


1000
VARIOS
121,584.20


1001
TUBERIA DE PVC SAL 6" PARA DESAGUE
m
2,000.00
59.06
118,120.00


1002
NIVELACION DE BUZONES
und
20.00
173.21
3,464.20


COSTO DIRECTO
43,176,401.21


GASTOS GENERALES (10.46%)
4,517,193.21


UTILIDAD (10.00%)
4,317,640.12


=========================


SUB TOTAL
52,011,234.54


IGV (19%)
9,882,134.56


=========================


TOTAL PRESUPUESTO
61,893,369.10


SON :     SESENTIUN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTITRES MIL TRESCIENTOS SESENTINUEVE  Y 10/100 NUEVOS SOLES


