MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
BLOQUE E1

Arquitectura.-

Revoques, enlucidos y molduras

· El Tarrajeo tipo rayado o primario, se aplica en las baterías sanitarias y el contra zócalo de los ambientes interiores, en una superficie de 256.55 m2 equivalente al 79.84 %. Resta por ejecutar o completar en los siguientes ambientes Perreras 1 – 2 – 3, área de aseo de perros, baños 122 y 123 de oficinas de oficiales.

· El Tarrajeo fino de muros interiores está concluido, en los dormitorios de oficiales hombres y mujeres, oficinas de la policía, sala de estar y rastrillo, alcanzando 1802.72 m2 que representa un avance de 94.263 % de valor contratado; las áreas por concluir corresponden a: las perreras 1 – 2 – 3 y las escaleras E1 y E2.

· Tarrajeo fino de muros exteriores alcanzó una superficie de 404.46 m2 que representa el  71.50 % de avance; los frentes de Tarrajeo pendientes corresponden a las placas de la fachada posterior C-29 y fachada lateral derecha D-29.

· Tarrajeo de superficie de columnas, corresponde a las columnas localizadas en el perímetro de la galería y del andén vehicular. Cabe indicar que este valor disminuye con relación al contratado, por la eliminación de columnetas en el eje E del proyecto. Se alcanza un metrado de 224.84 m2 que representa el  70.83 % del valor contratado.

· Tarrajeo de vigas peraltadas independientes (en interiores), alcanza la superficie de 369.00 m2 o sea el 71.18 % del valor contratado.  Es importante mencionar que con la superficie ejecutada se logra concluir el Tarrajeo de vigas necesario en este bloque. 

· Vestiduras de derrames en puertas ventanas y vanos ejecutadas son 306.83 ml. que representan el   66.33 %

· Bruñas interiores y exteriores alcanzan 435.00 ml. o sea  el 92.33 % del monto contratado. 

Cielorrasos

· Cielo raso de cemento arena, en este caso en el bloque se han ejecutado la totalidad de los metrados contratados, es decir los 468.28 m2 equivalentes al  100 % del contrato.

Coberturas

· La cobertura de mortero con impermeabilizante de 2 cm. ha alcanzado 401.80 m2 equivalentes al  46.99 % del contrato.

.- Estructuras.-

Movimiento de Tierras:

· Se encuentran concluidos todos los trabajos de movimiento de tierras en este bloque, de acuerdo con el siguiente detalle:

Excavación de zanjas para cimientos: 123.81 m3 = 98.96%

Excavación para zapatas: 204.71 m3 = 100 %

Relleno con material propio: 203.73 m3= 100%

Eliminación de material excedente con equipo: 93.95 m3=100%

Trazo y replanteo de obra con equipo: 1023.23=100%

Concreto simple:

· Concreto f´c 100 kg/cm2 + 30% piedra para cimientos: 61.28 m3 = 98.95% con lo que han quedado terminados estos trabajos.

· Concreto de 100 kg/cm2 para falso piso: 301.51 m3 está colocado parcialmente, alcanzando el  44.06 % del metrado contratado

Concreto armado: 

Zapatas:

· Concreto de 210 Kg/cm2 para zapatas: 102.35 m3=100%

· Acero estructural trabajado para zapatas: 881.45 Kg. = 100%

Sobrecimientos armados:
· Hormigón de 140 Kg/cm2 para sobrecimientos: 55.50 m3= 100%

· Encofrado y desencofrado para sobrecimientos: 598.13 m2 = 100%

· Acero de refuerzo para sobrecimientos: 1050.93 Kg.= 100%

Placas:

· Concreto de 210 kg7cm2 para placas: 16.23 m3 = 100%

· Encofrado y desencofrado de placas: 256.89 m2=100%

· Acero Fy 4200 kg/cm2 grado 60 en placas: 1371.51 Kg = 99.10%

Columnas:

· Concreto de 210 kg/cm2 en columnas: 96.27 m3 = 99.18%

· Encofrado y desencofrado de columnas: 977.06 m2=100%

· Acero de refuerzo Fy 4200 kg/cm2 para columnas: 18713.73 = 77.18%

Vigas:

· Concreto de 210 kg7cm2 para vigas y dinteles: 117.47 m3=97.68%

· Encofrado para vigas y dinteles: 856.40 m2=100%

· Acero Fy 4200 kg/cm2 grado 60 en vigas: 10.588.26 kg, = 100%

Losa maciza:

· Concreto de 210 kg/cm2 en losas macizas: 4.19 m3=100%
·  Encofrado y desencofrado normal de losas: 37.19 m2 =94.39%
·  Acero Fy = 4200 kg/cm2 grado 60 en losas macizas: 393.38 Kg.= 100%
Losas aligeradas:
·  Concreto de 210 kg7cm2 para losa aligerada: 66.20 m3=98.07%
· Encofrado para losa aligerada: 736.53 m2=98.20%
· Ladrillo techo para losa: 6008 unidades = 96.16%
· Acero de refuerzo para losas aligeradas: 4452.39 kg = 86.40%
Escaleras:
· Concreto de 210 kg/cm2 para escaleras: 9.17 m3=95.42%

· Encofrado y desencofrado normal en escaleras: 61.76 m2=100%

· Acero grado 60 en escaleras: 514.10 kg.=80.35%
Albañilería:

· Muros de ladrillo KK de cabeza: 384.77=100%

· Muros de ladrillo KK de soga: 552.69 m2 = 100%
.- Instalaciones eléctricas.-

Salidas de alumbrado y tomacorrientes:

· Salida de alumbrado que incluye caja, tubo pvc sap, alambre, etc.; 104 pto = 94.55%

· Salida de interruptores para alumbrado: 27 pto = 96.43%

· Salida de tomacorrientes dobles L/T, incluye caja, tubo pvc-sap: 51 pto = 82.26%

· Salida de tomacorrientes estabilizado: 8pto =  88.89%

Comunicaciones:

· Las salidas de teléfono como las de cómputo, únicamente disponen de tubería y cajetines.

.- Instalaciones Sanitarias.-

Desagüe:

· Salida de desagüe de 2” PVC-SAL: 24 pto = 100%

· Registro de 4”: 6 unidades no recibidas por encontrarse incompletas, carecen de tapas roscadas de bronce de bronce. 

· Sumidero de 2”: 2 unidades que carecen de tapas roscadas de bronce de bronce. 

· Sumidero de 3”: 7 unidades que de igual forma carecen de tapas roscadas de bronce de bronce. 

· Caja de registro de 24”x 12”: 5 u. incompletas, carecen de tapas de concreto y en algunos caso, de acometida domiciliaria. Motivo por el cual no se consideran en la presente liquidación financiera de obra.
· Aguas Pluviales:

· Tubería de 6” de PVC-SAL para agua pluviales: 26pto = 81.25%

· Cajas de registro de 24” x 24”: 6 U. sin tapa de concreto, o sea incompletas razón por la cual no se consideran en la presente liquidación financiera de obra.
.- Instalaciones electro mecánicas.-


- No se han realizado trabajos en este frente.

BLOQUE F

.- Arquitectura.-

Revoques, enlucidos y molduras

· El Tarrajeo tipo rayado o primario ha metrado 427.33 m2 alcanzado el 97.32 % de avance; la diferencia no ejecutada corresponde al zócalo de la sala de control de migraciones.

· El Tarrajeo fino de  muros interiores, son 2.733.86 m2 con un 84.11 % de avance en todos los ambientes del edificio: área de detención, dormitorios de personas discapacitadas, área de control de migraciones; resta por ejecutar Tarrajeo interior en el área de equipos y en escalera 1F en primera y segunda plantas. 

· Tarrajeo fino de muros exteriores, 724.40 m2 que representan el 53.68 % de avance, respecto al metrado contratado; resta por realizar el Tarrajeo de la fachada posterior en planta baja, entre ejes 12-9; en planta alta, entre ejes 12-8; fachada lateral derecha en planta baja, eje 13 entre A-D y 9 entre A-B

· Tarrajeo de superficie de columnas con cemento y arena,  en 360.16 m2 que equivalen al 92.05 %; restan realizar las caras internas de las columnas del eje A del primer piso.

· Tarrajeo de vigas peraltadas, 420.25 con un avance del 81.07 %; resta completar Tarrajeo en vigas del eje A del primer piso.

· Vestiduras de derrames ejecutadas en una longitud de 692.85 en el 80.84%, restando por ejecutar 297.00 ml que corresponden a 4 ventanas V-8b, 2 unidades V-7, 2 unidades V-8a, 3 ventanas V-8

· Bruñas se realiza en obra 637.23 ml el total del metrado contratado lo que equivale al 93.67  %. 

Cielorrasos

· Cielo raso de cemento arena, en una superficie de 1.051.74, con un avance del 94.51 % con relación al contrato; cabe anotar que con lo ejecutado alcanzó para cubrir el total del requerimiento de cielo raso de este bloque.

Pisos y pavimentos:  

· Contrapiso de 40 mm, en un área de 525.55 m2 con un avance del 82.01 %., se encuentran pendientes los siguientes ambientes: área de equipos, área de detención de mujeres, área de detención de alta peligrosidad y su baño, baños de dormitorio de discapacitados, baño de hombres, baño de sala de reuniones, baños en consulado, baños del segundo piso
Coberturas

· La cobertura de mortero con impermeabilizante de 2 cm., con una superficie de 755.98 m2 ha alcanzado el 86.56% del metrado contratado; resta por ejecutar cobertura de losa entre ejes D-E tramo del 8-12 y teatinas.

.- Estructuras.-

Movimiento de Tierras:

· Se encuentran concluidos todos los trabajos de movimiento de tierras en este bloque, de acuerdo con el siguiente detalle:

Excavación de zanjas para cimientos: 130.56 = 99.63%

Excavación para zapatas: 277.10 m3 = 100%

Relleno con material propio: 150.61 m3= 100%

Eliminación de material excedente con equipo: 274.85 m3=100%

Trazo y replanteo de obra con equipo: 1426.14=100%

Concreto simple:

· Concreto f´c 100 kg/cm2 + 30% piedra para cimientos: 63.30 m3 = 100% 

· Concreto de 100 kg/cm2 para falso piso: 286.98 m3 está colocado parcialmente, alcanzando el  47.12 % del metrado contratado

Concreto armado: 

Zapatas: 

· Concreto de 210 Kg/cm2 para zapatas: 128.30 m3=100%

· Acero estructural trabajado para zapatas: 1492.47 Kg. = 100%

Sobrecimientos armados:
· Hormigón de 140 Kg/cm2 para sobrecimientos: 75.11 m3= 100%

· Encofrado y desencofrado para sobrecimientos: 844.04 m2 = 100%

· Acero de refuerzo para sobrecimientos: 886.42 Kg.= 100%

Placas: 

· Concreto de 210 kg7cm2 para placas: 29.34 m3 = 66.31% 

· Encofrado y desencofrado de placas: 347.61 m2=67.19%

· Acero Fy 4200 kg/cm2 grado 60 en placas: 2168.67 Kg = 38.51%

Columnas:

· Concreto de 210 kg/cm2 en columnas: 154.01 m3 = 100%

· Encofrado y desencofrado de columnas: 1749.39 m2=100%

· Acero de refuerzo Fy 4200 kg/cm2 para columnas: 28699.45 = 100%

Vigas:

· Concreto de 210 kg7cm2 para vigas y dinteles: 184.16 m3=97.87%

· Encofrado para vigas y dinteles: 1597.95 m2=97.56 %

· Acero Fy 4200 kg/cm2 grado 60 en vigas: 16016.39 kg, = 99.89%

Losa maciza:

· Concreto de 210 kg/cm2 en losas macizas: 12.59 m3=77.62%
·  Encofrado y desencofrado normal de losas: 115.60 m2 =100%
·  Acero Fy = 4200 kg/cm2 grado 60 en losas macizas: 1017.73 Kg.= 70.45%
Losas aligeradas:
·  Concreto de 210 kg7cm2 para losa aligerada: 87.40 m3=100%
· Encofrado para losa aligerada: 971.10 m2=100%
· Ladrillo techo para losa:7757 unidades = 95.26%
· Acero de refuerzo para losas aligeradas: 5488.87 kg = 90.61%
Escaleras:
· Concreto de 210 kg/cm2 para escaleras: 9.68 m3=84.16%

· Encofrado y desencofrado normal en escaleras: 62.69 m2=85.79%

· Acero grado 60 en escaleras: 865.37 kg.=73.90%

Albañilería:

· Muros de ladrillo KK de cabeza: 546.86=96.00%

· Muros de ladrillo KK de soga: 665.51 m2 = 98.57%
.- Instalaciones eléctricas.-

Salidas de alumbrado y tomacorrientes:

· Salida de alumbrado que incluye caja, tubo pvc-sap, alambre, etc.; 120 pto = 78.95%

· Salida de interruptores para alumbrado: 51 pto = 75%

· Salida de tomacorrientes dobles L/T, incluye caja, tubo pvc-sap: 39 pto = 39.39%

· Salida de tomacorrientes estabilizado: 14pto =  46.67%

Salidas de fuerzas especiales:

· Salida de fuerza para secador de manos a: 2 pto = 100%

· Salida de fuerza para extractor de aire: 7 puntos incompletos, únicamente contiene tubería y cajetín, sin cable.

· Salida de fuerza para aire acondicionado: 7  puntos, incompleto, solo dispone de tubería y cajetín, sin cable.

Comunicaciones

· Salida de teléfono: 2 puntos sin cables ni tapa, incompletos

· Salida de computo: 1 punto, sin cable ni tapa por tanto incompleto

.- Instalaciones Sanitarias.-

Agua potable:

· Salida para agua fría de ½” 28 pto = 66.67%.

· Salida para agua fría de 1”: 5pto = 100%

· Salida para agua fría de 1 ¼: 5 pto = 100%

· Salida para agua caliente de ½” : 4 pto =100%.

Desagüe: Se encuentran realizados los sistemas de desagües de los servicios higiénicos de las oficinas de consulado, de los ambientes de detención de hombres y mujeres, de las oficinas de migraciones y de la batería general de público masculino. 

Salida de desagüe de 2” PVC-SAL: 24 pto = 75%

· Salida de desagüe de 4” PVC-SAL: 21 pto = 91.30%

· Registro de 2”: 9 unidades sin tapa roscada de bronce, incompletos

· Registro de 4”: 7 unidades que no se valorizan por estar incompletas, faltan sus respectivas tapas de bronce

· Sumidero de 2”: 2 unidades, incompletas

· Sumidero de 3”: 4 unidades, también incompletas, sin tapas de bronce.  

· Caja de registro de 24”x 12” sin tapa de concreto: 6 unidades, que no han sido consideradas en la presente liquidación por  incompletas.

Aguas Pluviales:

· Tubería de 6” de PVC-SAL para agua pluviales: 27pto = 75%

· Cajas de registro de 24” x 24” sin tapa de concreto: 14 unidades incompletas, no consideradas en la presente liquidación.

.- Instalaciones electro mecánicas.-


- No se han realizado trabajos en este frente.

BLOQUE G

.- Arquitectura.-

Revoques, enlucidos y molduras

· El Tarrajeo tipo rayado alcanza los 357.12 m2 primario ha alcanzado el 76.74 % de avance, restan los trabajos de Tarrajeo en los ambientes: batería sanitaria de mujeres y utilería, en el zócalo del hall de importaciones y exportaciones en planta baja y el zócalo de corredor de funcionarios visitantes, en el segundo piso.

· El Tarrajeo fino de muros interiores, alcanza 2.622.03 m2 se encuentra con un avance del 88.99 %; restan trabajos en: el hall de importaciones y exportaciones y en el área de equipos del primer piso.

· Tarrajeo de muros exteriores, 834.62 m2 que representan el 61.55 % del valor contratado. La diferencia se cumplirá con los enlucidos de la cara externa del eje A en planta baja y planta alta; del eje B en fachada entre ejes 16-21, tanto en planta baja como planta alta; y la fachada lateral izquierda, ejes 16 tramo B-D y 17 tramo A-D; la fachada lateral derecha eje 21 entre A-D.

· Tarrajeo de columnas, 363.22 m2 con un avance del 90.24 % con relación al monto contratado, resta por completar el Tarrajeo de placa de escalera, en el eje A entre 18 y 19.

· Tarrajeo de vigas peraltadas con una superficie de 485.39 m2 y un  avance del 93.64 % respecto de lo contratado, restando por completar el trabajo en la viga del eje A. 

· Vestiduras de derrames ejecutadas 736.84 m. en su totalidad o sea al 98.71 %

· Bruñas, 598.65 m2 con el 91.59 % de avance, restan trabajos en los ambientes 101. 102, y 113 en planta baja y el ambiente 201 en planta alta.

Cielorrasos

· Cielo raso de cemento arena, 1.104.11 m2 que corresponden al 100% del rubro contratado. 

Pisos y pavimentos:

· Contrapiso de 40 mm, 655.66 M2 que representa el 82.85%; se encuentran pendientes los siguientes ambientes: batería sanitaria general de mujeres y cuarto útil, baño de hombres y mujeres en oficina técnica  aduanera, central de servidores y equipos, estos en planta baja; y el corredor en  planta alta.
Coberturas

· La cobertura de mortero con impermeabilizante de 2 cm. 742.09 m2 que significa el 84.98 % del metrado contratado. Falta la cobertura en el eje C-D tramo 17-21 y una teatina.

.- Estructuras.-

Movimiento de Tierras:

· Se encuentran ejecutados, de acuerdo con el siguiente detalle:

Excavación de zanjas para cimientos: 101.34 m3 = 100%

Excavación para zapatas: 288.63 m3 = 100 %

Relleno con material propio: 292.40 m3= 100%

Eliminación de material excedente con equipo: 30.59 m3=100%

Trazo y replanteo de obra con equipo: 1391.78=100%

Concreto simple:

· Concreto f´c 100 kg/cm2 + 30% piedra para cimientos: 50.13 m3 = 100% 

· Concreto de 100 kg/cm2 para falso piso: 431.02 m3 está colocado parcialmente, alcanzando el 78.06 % del metrado contratado

Concreto armado: 

Zapatas: 

· Concreto de 210 Kg/cm2 para zapatas: 133.79 m3=100%

· Encofrado y desencofrado para zapatas: 9.28 =100%

· Acero estructural trabajado para zapatas: 1514.40 Kg. = 100%

Sobrecimientos armados:
· Hormigón de 140 Kg/cm2 para sobrecimientos: 55.56 m3= 100%

· Encofrado y desencofrado para sobrecimientos: 580.54 m2 = 100%

· Acero de refuerzo para sobrecimientos: 762.90 Kg.= 100%

Placas:

· Concreto de 210 kg7cm2 para placas: 29.34 m3 = 72.77%

· Encofrado y desencofrado de placas: 347.61 m2=82.77%

· Acero Fy 4200 kg/cm2 grado 60 en placas: 2168.67 Kg = 73.56%

Columnas:

· Concreto de 210 kg/cm2 en columnas: 158.51 m3 =100%

· Encofrado y desencofrado de columnas: 1743.72 m2=100%

· Acero de refuerzo Fy 4200 kg/cm2 para columnas: 32866.43 = 100%

Vigas:

· Concreto de 210 kg7cm2 para vigas y dinteles: 158.65 m3=84.08%

· Encofrado para vigas y dinteles: 1326.12 m2=84.37%

· Acero Fy 4200 kg/cm2 grado 60 en vigas: 18357.97 kg, = 100%

Losa maciza:

· Concreto de 210 kg/cm2 en losas macizas: 12.59 m3=77.62%
·  Encofrado y desencofrado normal de losas: 115.60 m2 =100%
·  Acero Fy = 4200 kg/cm2 grado 60 en losas macizas: 1017.73 Kg.= 70.45%
Losas aligeradas:
·  Concreto de 210 kg7cm2 para losa aligerada: 87.40 m3=100%
· Encofrado para losa aligerada: 971.10 m2=100%
· Acero de refuerzo para losas aligeradas: 5551.96 kg = 100%
· Ladrillo techo para losa: 7825 unidades = 96.73%
Escaleras:
· Concreto de 210 kg/cm2 para escaleras: 9.68 m3=72.78%

· Encofrado y desencofrado normal en escaleras: 62.99 m2=81.03%

· Acero grado 60 en escaleras: 865.37 kg.=71.19%

Albañilería:

· Muros de ladrillo KK de cabeza: 509.91 m2=95.16%

· Muros de ladrillo KK de soga: 686.55 m2 = 98.21%
.- Instalaciones eléctricas.-

Salidas de alumbrado y tomacorrientes:

· Salida de alumbrado que incluye caja, tubo pvc-sap, alambre, etc.; 133 pto = 84.71%

· Salida de interruptores para alumbrado: 46 pto = 80.70%

· Salida de tomacorrientes dobles L/T, incluye caja, tubo pvc-sap: 111 pto = 83.46%

· Salida de tomacorrientes estabilizado: 24pto =  80%

Salidas de fuerzas especiales:

· Salida de fuerza para secador de manos a: 4 pto = 100%

Tablero de interruptores:

· Están instaladas las cajas para los tableros según los planos eléctricos del proyecto, pero no cuentan con los interruptores. No se los considera en la presente liquidación, por estar incompletos.

.- Instalaciones Sanitarias.-

Agua potable:

· Salida para agua fría de ½”: 40 pto = 100%.

· Salida para agua fría de 1 ¼: 5 pto = 71.43%

· Salida para agua caliente de ½”: 7 pto =100%.

Desagüe:

· Salida de desagüe de 2” PVC-SAL: 30 pto = 88.24%

· Salida de desagüe de 4” PVC-SAL: 12 pto = 100%

· Registro de 3”: 1 unidades que no se valorizan por estar incompletas, faltan sus respectivas tapas de bronce

· Registro de 4”: 5 unidades igualmente incompletas, sin tapas de bronce.

· Sumidero de 2”: 6 unidades  que no se valorizan por estar incompletas, faltan sus respectivas tapas de bronce

· Sumidero de 3”: 7unidades incompletas, carecen de tapas roscadas de bronce

· Caja de registro de 24”x 12” sin tapa de concreto: 1unidad,  que no se baliza en esta liquidación por encontrase incompleta.

Aguas Pluviales:

· Tubería de 6” de PVC-SAL para agua pluviales: 32pto = 94.12%

· Cajas de registro de 24” x 24” sin tapa de concreto: 14 unidades que no se valorizan por estar incompletas.

.- Instalaciones electro mecánicas.-


- No se han realizado trabajos en este frente.

BLOQUE H1

.- Arquitectura.-

Revoques, enlucidos y molduras

· El Tarrajeo tipo rayado primario alcanza los 142.15 m2 o sea el 100.00 % del monto contratado. 

· El Tarrajeo fino interior ejecutado es de 1882.79 m2 y ha alcanzado el 87.34 % del contrato.

· Tarrajeo de muros exteriores es de 545.93 m2 y corresponde al 100.00% de avance

· Tarrajeo de columnas alcanza 275.33 m2 y representa el  86.73 % del valor de contrato. Se anota que con este trabajo ejecutado se concluye con el Tarrajeo  necesario en esta primera etapa.

· Tarrajeo de vigas peraltadas, 353.81 m2 que equivale al 69.81 % del contrato. Con este metrado ejecutado se realiza el total de Tarrajeo de vigas necesario en esta primera etapa del bloque H.

· Vestiduras de derrames ejecutadas igual a 372.80 ml, es  decir el 97.44 % del contrato.

· Bruñas con 460.73 ml ejecutados y el  100.00% de avance según contrato, terminado.

Cielorrasos

· Cielo raso de cemento arena, 500.00 m2, con un avance del 100.00% del contrato.

Pisos y pavimentos:

· Contrapiso de 40 mm, ejecutado 464.61 m2, con un avance del 89.94% del contrato. Resta por ejecutar el atrio posterior del bloque. 
Coberturas

· La cobertura de mortero con impermeabilizante de 2 cm. se ha realizado 552.93 m2 que significan el  64.66 % del metrado contratado. Resta por ejecutar la cobertura de losas entre ejes A-B y 22-23; y entre ejes A-B y 26-27.

.- Estructuras.-

Movimiento de Tierras:

· Se cuentan con el siguiente detalle:

Excavación de zanjas para cimientos: 128.42 m3 = 99.84%

Excavación para zapatas: 192.50 m3 = 100 %

Relleno con material propio: 122.81 m3= 100%

Eliminación de material excedente con equipo: 209.53 m3=100%

Trazo y replanteo de obra con equipo: 1023.23=100%

Concreto simple:

· Concreto f´c 100 kg/cm2 + 30% piedra para cimientos: 64.32 m3 = 100% 

· Concreto de 100 kg/cm2 para falso piso: 545.73 m3= 100%

Concreto armado: 

Zapatas: 

· Concreto de 210 Kg/cm2 para zapatas: 96.25 m3=100%

· Acero estructural trabajado para zapatas: 668.26 Kg. = 100%

Sobrecimientos armados:
· Hormigón de 140 Kg/cm2 para sobrecimientos: 73.23 m3= 100%

· Encofrado y desencofrado para sobrecimientos: 705.58 m2 = 100%

· Acero de refuerzo para sobrecimientos: 892.50 Kg.= 100%

Placas:

· Concreto de 210 kg7cm2 para placas: 18.09 m3 = 100%

· Encofrado y desencofrado de placas: 185.50 m2=100%

· Acero Fy 4200 kg/cm2 grado 60 en placas: 1256.26 Kg = 100%

Columnas:

· Concreto de 210 kg/cm2 en columnas: 102.83 m3 = 99.15%

· Encofrado y desencofrado de columnas: 1174.38 m2=99.78%

· Acero de refuerzo Fy 4200 kg/cm2 para columnas: 16324.73 = 100%

Vigas:

· Concreto de 210 kg7cm2 para vigas y dinteles: 107.86 m3=100%

· Encofrado para vigas y dinteles: 796.65 m2=100%

· Acero fy 4200 kg/cm2 grado 60 en vigas: 10.397.15 kg, = 100%

Losa maciza:

· Concreto de 210 kg/cm2 en losas macizas: 4.19 m3=100%
·  Encofrado y desencofrado normal de losas: 38.25 m2 =97.08%
·  Acero fy = 4200 kg/cm2 grado 60 en losas macizas: 223 .00Kg.= 100%
Losas aligeradas:
·  Concreto de 210 kg7cm2 para losa aligerada: 65.64 m3=99.91%
· Encofrado para losa aligerada: 736.53 m2=98.09%
· Ladrillo techo para losa: 6049 unidades = 96.66%
· Acero de refuerzo para losas aligeradas: 4110.70 kg = 97.08%
Escaleras:
· Concreto de 210 kg/cm2 para escaleras: 9.17 m3=95.42

· Encofrado y desencofrado normal en escaleras: 61.76 m2=100%

· Acero grado 60 en escaleras: 563.75 kg.=100%

Albañilería:

· Muros de ladrillo KK de cabeza: 406.42=100%

· Muros de ladrillo KK de soga: 335.87 m2 = 100%
.- Instalaciones eléctricas.-

Salidas de alumbrado y tomacorrientes:

· Salida de alumbrado que incluye caja, tubo pvc-sap, alambre, etc.; 72 pto = 65.45%

· Salida de interruptores para alumbrado: 28 ptos. = 68.29%

· Salida de tomacorrientes dobles L/T, incluye caja, tubo pvc-sap: 58 ptos. = 85.29%

· Salida de tomacorrientes estabilizado: 20pto =  83.33%

Comunicaciones

· Salida de teléfono: 2 puntos que no se consideran en la presente liquidación, por estar incompletos, sin cable ni tapa de conexión.

.- Instalaciones Sanitarias.-

Agua potable:

· Salida para agua fría de ½”: 23 pto = 100%.

Desagüe:

· Salida de desagüe de 2” PVC-SAL: 14 pto = 100%

· Salida de desagüe de 4” PVC-SAL: 7 pto = 100%

· Registro de 2”: 3 unidades, incompletas, pues carecen de tapa de bronce.

· Registro de 4”: 3 unidades que no se valorizan por estar incompletas, faltan sus respectivas tapas de bronce

· Sumidero de 2”: 3 unidades, sin tapas de registro de bronce.

· Sumidero de 3”: 3unidades que no se valorizan por estar incompletas, faltan sus respectivas tapas de bronce

· Caja de registro de 24”x 12” sin  tapa de concreto: 5u que no se reciben por estar incompletas.
Aguas Pluviales:

· Tubería de 6” de PVC-SAL para agua pluviales: 29pto = 90.63%

· Cajas de registro de 24” x 24” sin tapas de concreto: 18u que no se valorizan en la presente liquidación por encontrase incompletas.

.- Instalaciones electro mecánicas.-


- No se han realizado trabajos en este frente.

BLOQUE I
.- Arquitectura.- Sin ejecución durante este período

.- Estructuras.-

Movimiento de Tierras:

Excavación de zanjas para cimientos: 66.36 m3 = 97.20%

Excavación para zapatas: 4.03 m3 = 100 %

Relleno con material propio: 52.90 m3= 75.00%

Trazo y replanteo de obra con equipo: 115.78= 80.23%

Concreto simple:

· Concreto f´c 100 kg/cm2 + 30% piedra para cimientos: 27.31 m3 = 100% 

Concreto armado: 

Zapatas: 

· Concreto de 210 Kg/cm2 para zapatas: 1.61 m3=100%

Sobrecimientos armados:
· Hormigón de 140 Kg/cm2 para sobrecimientos: 14.32 m3= 100%

· Encofrado y desencofrado para sobrecimientos: 95.47 m2 = 100%

· Acero de refuerzo para sobrecimientos: 499.89 Kg.= 99.43%

Placas:

· Concreto de 210 kg7cm2 para placas: 11.24 m3 = 58.21%

· Encofrado y desencofrado de placas: 128.92 m2=48.08%

· Acero Fy 4200 kg/cm2 grado 60 en placas: 3027.95 Kg = 100%

Columnas:

· Concreto de 210 kg/cm2 en columnas: 2.67 m3 = 38.47%

· Encofrado y desencofrado de columnas: 45.17 m2=51.02%

· Acero de refuerzo Fy 4200 kg/cm2 para columnas: 1147.44 = 86.36%

Vigas:

· Acero de refuerzo Fy 4200 kg/cm2 para columnas: 1063.55=41.14%
Albañilería:

· Muros de ladrillo KK de soga: 9 m2 = 5.54%
.- Instalaciones eléctricas.- Sin ejecución en  durante este período.

.- Instalaciones Sanitarias.-


- No se han realizado trabajos en este frente.

.- Instalaciones electro mecánicas.-


- No se han realizado trabajos en este frente.

BLOQUE M

.- Arquitectura.-

Revoques, enlucidos y molduras

· El Tarrajeo tipo rayado o primario, 105.12 m2 ha alcanzado el 66.71 % de avance. La diferencia se expresa en el sustento de metrado, donde se puede observar que los ambientes de baños no se han ejecutado, al igual que el Tarrajeo en los zócalos de todos los ambientes, en este bloque.

· El Tarrajeo de muros interiores, 718.44 m2 en interiores se encuentra prácticamente concluido con 100.00 % de avance en todos los ambientes del edificio.

· Tarrajeo de muros exteriores, 359.94 m2 que significa el 100.00% de avance.

· Tarrajeo de columnas. 80.40 m2, con un avance del 100.00%

· Tarrajeo de vigas peraltadas, 119.38 m2,  concluidas un 100.00 %

· Vestiduras de derrames ejecutadas en 172.45 ml que representan el 95.17%. Resta completar en dos puertas M-1

· Bruñas, ejecutadas 282.49 ml que equivale al   99.65% del valor contratado.

Cielorrasos

· Cielo raso de cemento arena, 177.96 m2 está concluido totalmente al 100.00%

Coberturas

· La cobertura de mortero con impermeabilizante de 2 cm., 312.11 m2 ha alcanzado el 100.00 % del metrado contratado.

.- Estructuras.-

Movimiento de Tierras:

· Se cuentan con el siguiente detalle:

Excavación de zanjas para cimientos: 71.24 m3 = 98.19%

Excavación para zapatas: 50.50 m3 = 100 %

Relleno con material propio: 70.00 m3= 61.06%

Trazo y replanteo de obra con equipo: 356.09=100%

Concreto simple:

· Concreto f´c 100 kg/cm2 + 30% piedra para cimientos: 35.62 m3 = 81.83% 

· Concreto de 100 kg/cm2 para falso piso: 47.34 m3= 23.09%

Concreto armado: 

Zapatas: 

· Concreto de 210 Kg/cm2 para zapatas: 25.28 m3=96.86%

· Encofrado y desencofrado de zapatas: 7.37 m2 = 100%

· Acero estructural trabajado para zapatas: 229.88 Kg. = 83.70%

Sobrecimientos armados:
· Hormigón de 140 Kg/cm2 para sobrecimientos: 37.00 m3= 100%

· Encofrado y desencofrado para sobrecimientos: 326.30 m3 = 98.71%

· Acero de refuerzo para sobrecimientos: 376.65 Kg.= 100%

Placas:

· Concreto de 210 kg7cm2 para placas: 6.66 m3 = 78.63% del monto contratado, con ello el rubro se encuentra ejecutado en su totalidad.

· Encofrado y desencofrado de placas: 55.64 m2=67.66% del monto contratado, con el que se completa la totalidad del requerimiento para concluir el rubro.

· Acero Fy 4200 kg/cm2 grado 60 en placas: 348.16 Kg = 55.27% del monto contratado, con el que se completa la totalidad del requerimiento para concluir el rubro.

Columnas:

· Concreto de 210 kg/cm2 en columnas: 24.69 m3 = 100%

· Encofrado y desencofrado de columnas: 297.25 m2=100%

· Acero de refuerzo Fy 4200 kg/cm2 para columnas: 4250.25 = 89.74 %

Vigas:

· Concreto de 210 kg7cm2 para vigas y dinteles: 52.13 m3=100%

· Encofrado para vigas y dinteles: 404.09 m2=100%

· Acero Fy 4200 kg/cm2 grado 60 en vigas: 3794.41 kg, = 86.05%

Losas aligeradas:
·  Concreto de 210 kg7cm2 para losa aligerada: 27.41 m3 = 100%
· Encofrado para losa aligerada: 304.54 m2 = 100.00%
· Ladrillo techo para losa: 2436 unidades = 96.03%
· Acero de refuerzo para losas aligeradas: 1494.10 kg = 100%
Albañilería:

· Muros de ladrillo KK de cabeza: 291.18=100%

· Muros de ladrillo KK de soga: 198.23 m2 = 100%
.- Instalaciones eléctricas.-

Tablero de interruptores:

Salidas de alumbrado y tomacorrientes:

· Salida de alumbrado que incluye caja, tubo pvc-sap, alambre, etc.; 70 pto = 100%

· Salida de interruptores para alumbrado: 29 pto = 93.55%

· Salida de tomacorrientes dobles L/T, incluye caja, tubo pvc-sap: 17 pto = 42.50%

· Salida de tomacorrientes estabilizado: 6pto =  85.71%

· Tableros de interruptores 1 de 12 polos y 1 de 24 polos, pero no cuentan con los interruptores no siendo considerados como puntos terminados.

Comunicaciones

· Salida de teléfono: 4 puntos sin cables, por tanto incompletas

· Salida de tv cable: 2 puntos sin conexión de igual manera incompletas

.- Instalaciones Sanitarias.-

Aguas Pluviales:

· Tubería de 6” de PVC-SAL para agua pluviales: 4pto = 100%

.- Instalaciones electro mecánicas.-


- No se han realizado trabajos en este frente.

BLOQUE O 

.- Arquitectura.- Sin actividades de arquitectura en este período.

.- Estructuras.-

Movimiento de Tierras:

Excavación de zanjas para cimientos: 11.62 m3 = 100%

Relleno con material propio: 7.26 m3= 100%

Eliminación de material excedente: 3.18 m3 = 100%

Trazo y replanteo de obra con equipo: 14.03=100%

Concreto simple:

· Concreto f´c 100 kg/cm2 + 30% piedra para cimientos: 4.65 m3 = 100% 

Concreto armado: 

Sobrecimientos armados:
· Hormigón de 140 Kg/cm2 para sobrecimientos: 2.79 m3= 87.74%

· Encofrado y desencofrado para sobrecimientos: 44.61 m3 = 98.69%

· Acero de refuerzo para sobrecimientos: 87.35 Kg.= 81.41%

Columnas:

· Concreto de 210 kg/cm2 en columnas: 0.66 m3 = 100%

· Encofrado y desencofrado de columnas: 12.76  m2=100%

· Acero de refuerzo Fy 4200 kg/cm2 para columnas: 194.46 = 95%

Vigas:

· Concreto de 210 kg7cm2 para vigas y dinteles: 1.09 m3=100%

· Encofrado para vigas y dinteles: 20.73 m2=100%

· Acero Fy 4200 kg/cm2 grado 60 en vigas: 80.80 kg, = 89.62%

Albañilería:

· Muros de ladrillo KK de soga: 38.66 m2 = 100%
.- Instalaciones eléctricas.- 

-   Sin avance en este grupo de partidas.

.- Instalaciones Sanitarias.-

-   Sin avance en este grupo de partidas.

.- Instalaciones electro mecánicas.-


-   No se han realizado trabajos en este frente.

BLOQUE P

.- Arquitectura.- Sin actividades de arquitectura.

.- Estructuras.-

Movimiento de Tierras:

Excavación de zanjas para cimientos: 148.43 m2 = 100%

Excavación para zapatas: 486.43 m3 = 100%

Eliminación de material excedente con equipo: 529.26 m3=100%

Trazo y replanteo de obra con equipo: 244.50 =100%

Concreto simple:

· Concreto f´c 100 kg/cm2 + 30% piedra para cimientos: 65.66 m3 = 100% 

Concreto armado: 

Sobrecimientos armados:
· Hormigón de 140 Kg/cm2 para sobrecimientos: 69.18 m3= 100%

· Encofrado y desencofrado para sobrecimientos: 245.88 m2 = 100%

· Acero de refuerzo para sobrecimientos: 180.37 Kg.= 100%

Placas:

· Concreto de 210 kg7cm2 para placas: 19.50 m3 = 77.29 %

· Encofrado y desencofrado de placas: 141.27 m2= 70.00%

· Acero Fy 4200 kg/cm2 grado 60 en placas: 2688.38 Kg = 90.00%

Columnas:

· Concreto de 210 kg/cm2 en columnas: 9.50 m3 = 38.24%

· Encofrado y desencofrado de columnas: 141.25  m2= 65.79%

· Acero de refuerzo Fy 4200 kg/cm2 para columnas: 2382.47 = 94.44%

Vigas:

· Concreto de 210 kg7cm2 para vigas y dinteles: 6.47 m3= 26.60%

· Encofrado para vigas y dinteles: 50.66 m2= 20.54 %

· Acero Fy 4200 kg/cm2 grado 60 en vigas: 391.16 kg, = 13.97%

Losa maciza:

· Concreto de 210 kg/cm2 en losas macizas: 51.04 m3 = 89.25%
·  Encofrado y desencofrado normal de losas: 110.48 m2 =100%
·  Acero Fy = 4200 kg/cm2 grado 60 en losas macizas: 4285.83 Kg.= 98.49%
Albañilería:

· Muros de ladrillo KK de cabeza: 356.03 = 84.77%

· Muros de ladrillo KK de soga: 42.00 m2 = 50.00%
.- Instalaciones eléctricas.- 

-   Sin avance en este grupo de partidas.

.- Instalaciones Sanitarias.-

-   Sin avance en este grupo de partidas.

.- Instalaciones electro mecánicas.-


-   No se han realizado trabajos en este frente.

BLOQUE Q1

.- Arquitectura.-

Revoques, enlucidos y molduras

· El Tarrajeo tipo rayado o primario ha ejecutado 84.77 m2, alcanzado el 87.28 % de avance. Restan por realizar los trabajos en zócalos de la bodega de consulta médica y del dormitorio de médicos.

· El Tarrajeo de muros interiores se encuentra prácticamente concluido con una ejecución de 305.35 m2 que equivalen al 100.00 % de avance en todos los ambientes del edificio; rubro terminado.

· Tarrajeo de muros exteriores, 175.89 m2 que representan el 100.00% del monto contratado.

· Vestiduras de derrames, 86.10 m. ejecutadas que representan el 100.00% del monto contratado.

· Bruñas, 148.26 m2 que representa el 88.43 % de avance del contrato.

Cielorrasos

· Cielo raso de cemento arena, 87.73 m2; concluido totalmente 100.00%

Coberturas

· La cobertura de mortero con impermeabilizante de 2 cm. ha alcanzado, 94.09 m2, o sea el 100.00 % del monto contratado.

.- Estructuras.-

Movimiento de Tierras:

Excavación de zanjas para cimientos: 57.14 m2 = 100%

Excavación para zapatas: 5.07 m3 = 100%

Relleno con material propio: 23.60 m3= 80.57%

Eliminación de material excedente con equipo: 32.00 m3=100%

Trazo y replanteo de obra con equipo: 100.00 =100%

Concreto simple:

· Concreto f´c 100 kg/cm2 + 30% piedra para cimientos: 22.85 m3 = 100% 

Concreto armado: 

Zapatas: 

· Concreto de 210 Kg/cm2 para zapatas: 2.03 m3=100%

· Acero estructural trabajado para zapatas: 89.15 Kg. = 100%

Sobrecimientos armados:
· Hormigón de 140 Kg/cm2 para sobrecimientos: 10.53 m3= 100%

· Encofrado y desencofrado para sobrecimientos: 140.41 m2 = 100%

· Acero de refuerzo para sobrecimientos: 410.63 Kg.= 100%

Columnas:

· Concreto de 210 kg/cm2 en columnas: 7.59 m3 = 100%

· Encofrado y desencofrado de columnas: 95.68 m2=100%

· Acero de refuerzo Fy 4200 kg/cm2 para columnas: 904.21 = 100%

Vigas:

· Concreto de 210 kg7cm2 para vigas y dinteles: 15.37 m3=100%

· Encofrado para vigas y dinteles: 43.41 m2= 100 %

· Acero Fy 4200 kg/cm2 grado 60 en vigas: 723.70 kg, = 100%

Losa maciza:

· Concreto de 210 kg/cm2 en losas macizas: 8.05 m3= 100%
·  Encofrado y desencofrado normal de losas: 40.21 m2 = 100%
·  Acero Fy = 4200 kg/cm2 grado 60 en losas macizas: 637.52 Kg.= 100%
Losas aligeradas:
·  Concreto de 210 kg7cm2 para losa aligerada: 8.11 m3=100%
· Encofrado para losa aligerada: 40.55 m2=100%
· Ladrillo techo para losa: 303 unidades = 89.64%
· Acero de refuerzo para losas aligeradas: 29.85 kg = 100%

Albañilería:

· Muros de ladrillo KK de soga: 181.28 m2 = 100%
.- Instalaciones eléctricas.-

Salidas de alumbrado y tomacorrientes:

· Salida de alumbrado que incluye caja, tubo pvc- sap, alambre, etc.; 18 pto = 72%

· Salida de interruptores para alumbrado: 14 pto = 100%

· Salida de tomacorrientes dobles L/T, incluye caja, tubo pvc-sap: 8 pto = 47.06%

Comunicaciones

· Salida de teléfono: 1 punto considerado no terminado por carecer de cable y tapa de salida

.- Instalaciones electro mecánicas.-


- No se han realizado trabajos en este frente.

BLOQUE R

.- Arquitectura.- 

No se ejecutaron trabajos durante este período.
.- Estructuras.-

Movimiento de Tierras:

Excavación de zanjas para cimientos: 25.72 m2 = 49.99%

Eliminación de material excedente con equipo: 9.80 m3=49.97%

Trazo y replanteo de obra con equipo: 30.49 = 49.99%

.- Instalaciones eléctricas.- 

-   Sin avance en este grupo de partidas.

.- Instalaciones Sanitarias.-

-   Sin avance en este grupo de partidas.

.- Instalaciones electro mecánicas.-


-   No se han realizado trabajos en este frente.

BLOQUE T
.- Arquitectura.- 

Sin actividades de arquitectura.

.- Estructuras.-

Movimiento de Tierras:

· Se encuentran ejecutados, de acuerdo con el siguiente detalle:

Excavación de zanjas para cimientos: 60.70 m3 = 100%

Trazo y replanteo de obra con equipo: 107.51m2 =64.68%

Concreto simple:

· Concreto f´c 100 kg/cm2 + 30% piedra para cimientos corridos: 21.94 m3 = 100% 

Concreto armado: 

Placas: 

· Acero estructural trabajado para placas: 723.78 Kg. = 49.68%

Columnas:
· Acero de refuerzo para columnas: 453.99 Kg.= 66.08%

.- Instalaciones eléctricas.-

- Sin avance en este grupo de partidas.

.- Instalaciones Sanitarias.- 

- Sin avance en este grupo de partidas.

.- Instalaciones electro mecánicas.-


- No se han realizado trabajos en este frente.

BLOQUE U 

.- Arquitectura.- Sin actividades de arquitectura en este período. 

.- Estructuras.-

Movimiento de Tierras:

Excavación de zanjas para cimientos: 58.00 m3 = 100%

Excavación para zapatas: 80.52 m3 = 100%

Relleno con material propio: 51.78 m3= 79.99%

Eliminación de material excedente con equipo: 72.02 m3=100%

Trazo y replanteo de obra con equipo: 305.00m2 =100%

Concreto simple:

· Concreto f´c 100 kg/cm2 + 30% piedra para cimientos: 28.44 m3 = 100% 

Concreto armado: 

Zapatas: 

· Concreto de 210 Kg/cm2 para zapatas: 32.21 m3=100%

· Acero estructural trabajado para zapatas: 245.48 Kg. = 100%

Sobrecimientos armados:
· Hormigón de 140 Kg/cm2 para sobrecimientos: 29.50 m3= 100%

· Encofrado y desencofrado para sobrecimientos: 393.29 m2 = 100%

· Acero de refuerzo para sobrecimientos: 921.59 Kg.= 100%

Placas:
· Hormigón de 210 Kg/cm2 para placas: 24.22 m3= 99.02%

· Encofrado y desencofrado para placas: 319.50 m2 = 98.68%

· Acero de refuerzo para placas: 2210.10 Kg.= 95.72%

Columnas:

· Concreto de 210 kg/cm2 en columnas: 18.87 m3 = 100%

· Encofrado y desencofrado de columnas: 293.27 m2=100%

· Acero de refuerzo Fy 4200 kg/cm2 para columnas: 3663.30 = 100%

Vigas:

· Concreto de 210 kg7cm2 para vigas y dinteles: 55.93 m3=98.00%

· Encofrado para vigas y dinteles: 577.54 m2= 92.59 %

· Acero Fy 4200 kg/cm2 grado 60 en vigas: 6004.97 kg, = 88.63%

Losa maciza:

· Concreto de 210 kg/cm2 en losas macizas:  4.77 m3= 100%
·  Encofrado y desencofrado normal de losas: 23.85 m2 = 100%
·  Acero Fy = 4200 kg/cm2 grado 60 en losas macizas: 148.03 Kg.= 90.22%
Losas aligeradas:
·  Concreto de 210 kg7cm2 para losa aligerada: 24.51 m3=100%
· Encofrado para losa aligerada: 280.07 m2=100%
· Ladrillo techo para losa: 2002 unidades = 85.78%
· Acero de refuerzo para losas aligeradas: 1141.05 kg = 89.89%

Albañilería:

· Muros de ladrillo KK de soga: 99.50 m2 = 45.79%
.- Instalaciones eléctricas.- 

-   Sin valorización en este grupo de partidas.

.- Instalaciones electro mecánicas.-


-   No se han realizado trabajos en este frente.

Tanque elevado.-

.- Arquitectura.- Sin actividades de arquitectura en este período.

.- Estructuras.-

Movimiento de Tierras:

Excavación de zanjas para cimientos zapatas: 678.58 m3 = 100%

Relleno con material propio: 476.00 m3= 100%

Eliminación de material excedente con equipo: 104.48 m3=100%

Trazo y replanteo de obra con equipo: 192.28 m2 =100%

Concreto simple:

· Solado concreto f`c = 100 kg/cm2 h = 2” = 113.10m2 = 100%

Concreto armado: 

Zapatas: 

· Concreto de 210 Kg/cm2 para zapatas: 201.94 m3=100%

· Encofrado y desencofrado para zapatas circulares: 49.01 m2 = 100%

· Acero estructural trabajado para zapatas: 3272.29 Kg. = 100%

Muro cilíndrico (fuste):
· Hormigón de 280 Kg/cm2 para muros cilíndricos: 100.18 m3= 61.24%

· Encofrado y desencofrado para muros cilíndricos de cuba: 917.89 m2 = 58.49%

· Acero de refuerzo grado 60: 22585.37 Kg.= 82.36%

.- Instalaciones eléctricas.- 

-   Sin ejecución

.- Instalaciones Sanitarias.-

-   Sin ejecución.

.- Instalaciones electro mecánicas.-

 No se han realizado trabajos en este frente.

BLOQUES VARIOS:

Losa deportiva.-

.- Arquitectura.- 

Piso de concreto E=2”, pulido 1:2 x 1 cm.- Son 747.00 m2, que representan el 83.37 % del rubro contratado. El porcentaje faltante corresponde a partidas que no se ejecutaron, por ejemplo: asta de la bandera, pátio de entrenamiento de perros, corrales de CESA, etc.

Contrapisos de 40 mm .- Realizados 747.00 m2 que representan el 83.37%  contratado. El porcentaje faltante corresponde a partidas que no se ejecutaron: Asta de la bandera, pátio de entrenamiento de perros, corrales de CESA, etc.

.- Estructuras.- 
Movimiento de Tierras:

Excavación de zanjas para cimientos: 630.07 m3 = 50.10%, de los cuales 298.80 m3 corresponden a la losa deportiva y los restantes 331.27 m3 son excavaciones  del cerco perimétrico

Relleno de terraplén: 202.15 m3= 100%

Eliminación de material excedente con equipo: 718.75 m3=50.58%, de los cuales 373.50 m3 corresponden a la losa deportiva y la diferencia de 345.25 m3 corresponden al cerco perimétrico.

Trazo y replanteo de obra con equipo: 1025.97 m2 =72.03% de los cuales 747.00 m2 corresponden a la losa deportiva y 278.97 m2 al cerco perimétrico.

Concreto armado

Losa: 

· Concreto de f`c = 210 Kg/cm2 para losas de piso: 116.07 m3=85.45%

· Encofrado y desencofrado para losas de piso: 32.91 m2 = 38.18%

· Acero fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60: 4702.50 Kg. = 100%

Varios:

· Junta de construcción con teknoport 1”: 34.39 m2 = 100%
Cerco perimétrico.-

.- Arquitectura.- No existen partidas de arquitectura en el contrato para la construcción del cerco perimétrico; sin embargo informamos que a efectos de proporcionar un buen acabado de los elementos estructurales: sobrecimientos, columnas y vigas, se autorizó su Tarrajeo. El Titular no presentó en su debido tiempo el presupuesto adicional de este rubro que en la práctica está ejecutado parcialmente: 

.-  Estructuras.-

Movimiento de tierras

· Excavación de zanjas para cimientos: 630.07 m3 = 50.10%, de los cuales 331.27 m3 son excavaciones  del cerco perimétrico y los restantes 298.80 m3 corresponden a la losa deportiva 

· Relleno con material propio: 58.58 m3= 40.05% de monto contractual

· Relleno de terraplén: 202.15 m3= 100%

· Eliminación de material excedente con equipo: 718.75 m3=50.58%, de los cuales 345.25 m3 corresponden al cerco perimétrico y la diferencia de 373.50 m3 corresponden a la losa deportiva..

· Trazo y replanteo de obra con equipo: 1025.97 m2 =72.03%

Concreto simple:

· Concreto f´c 100 kg/cm2 + 30% piedra para cimientos: 251.07 m3 = 45.39% 

· Concreto f´c 140 kg/cm2 + 30% PM para sobrecimientos: 75.32 m3 = 55.27% 

· Encofrado y desencofrado normal para sobrecimiento hasta 0.30 m: 1004.29 m2 = 56.08%

Concreto armado: 

Columnas:

· Concreto de 210 kg/cm2 en columnas: 19.87 m3 = 60.56%

· Encofrado y desencofrado para columnas: 233.49 m2=52.51%

· Acero de refuerzo Fy 4200 kg/cm2 para columnas: 3760.13 = 77.50%

Vigas:

· Concreto de 210 kg7cm2 para vigas y dinteles: 20.10 m3=44.58%

· Encofrado y desencofrado para vigas y dinteles: 334.96 m2= 59.32 %

· Acero Fy 4200 kg/cm2 grado 60 en vigas: 2348.39 kg, = 64.73%

Albañilería:

· Muros de ladrillo KK de soga solaqueado: 1292.91 m2 = 60.67%
Varios:

· Junta de construcción con teknoport ½”: 13.60 m2 = 55.97%
ESTRUCTURA METÀLICA 3

.- Arquitectura.- Sin actividades de arquitectura en este período. 

.- Estructuras.-

Movimiento de Tierras:

Excavación de zanjas para cimientos zapatas: 94.50 m3 = 100%

Eliminación de material excedente con equipo: 39.38 m3=100%

Trazo y replanteo de obra con equipo: 350.00m2 =59.73%

Concreto armado: 

Zapatas: 

· Concreto de 210 Kg/cm2 para zapatas: 43.40 m3=87.94%

· Encofrado y desencofrado para zapatas rectas: 44.80m2= 48.48%

· Acero estructural trabajado para zapatas: 1975.37 Kg. = 100%

ESTRUCTURA METÀLICA 5

.- Arquitectura.- Sin actividades de arquitectura en este período. 

.- Estructuras.-

Movimiento de Tierras:

Excavación de zanjas para cimientos zapatas: 40.50 m3 = 100%

Eliminación de material excedente con equipo: 16.88 m3=100%

Trazo y replanteo de obra con equipo: 180.00m2 =60.26%

Concreto armado: 

Zapatas: 

· Concreto de 210 Kg/cm2 para zapatas: 15.60 m3=73.76%

· Encofrado y desencofrado para zapatas rectas: 27.72m2= 70%

· Acero estructural trabajado para zapatas: 846.59 Kg. = 88.60%

RED SANITARIA EXTERIOR

Redes de Desagüe:

· Suministro e instalación de tuberías PVC 4” para desagüe: 190.86 m = 27.29%

· Suministro e instalación de tuberías PVC 6” para desagüe: 191.72 m = 25.85%

· Suministro e instalación de tuberías PVC 8” para desagüe: 415.99 m = 70.51%

· Buzón de desagüe con tapa de fierro: 15 unidades que no se valorizan por estar incompletas, falta la cobertura de concreto armado y la tapa de fierro de 110 kg, además del acabado interno.

Red de Aguas Pluviales:

· Suministro e instalación de tuberías PVC 6” para aguas pluviales: 422 m = 31.97%

· Suministro e instalación de tuberías PVC 8” para aguas pluviales: 554.81 m = 64.73%

· Buzón de desagüe con tapa de fierro: 16 unidades que no se valorizan por estar incompletas, falta la cobertura de concreto armado y la tapa de fierro de 110 kg, además del acabado interno.

ADICIONAL Nº 1–Mayores metrados y partida nueva en cimentación de estructuras.

· Mejoramiento de suelo de cimentación: 283.52 m3 equivalentes al 100% del rubro contratado.
· Excavación de zanjas para cimientos: 28.59 m3 = 100%

· Excavación para zapatas: 355.96 m3 = 100%

· Concreto de 210 kg/cm2 para zapatas: 23.29 = 100% 

· Acero estructural para zapatas: 1152.43 kg = 100%

ADICIONAL Nº 2–Partidas para mitigación ambiental.

No se hizo uso del adicional, el contratista no ejecutó actividades de manejo ambiental.

ADICIONAL Nº 3–Obras exteriores: Pistas y veredas

· Excavación y eliminación de material excedente: 3874.31 m3 = 28.38 %

Las restantes partidas de este adicional no se ejecutaron y fueron posteriormente objeto de la cesión de derechos contractuales entre PADKO y CASA.

ADICIONAL Nº 4 – Obras de protección y tapa gradas en los bloques E y H.

.- Arquitectura.-


- Tarrajeo fino.- Avance efectivo, 82.86 m2  en 8.57% del valor del adicional

.- Estructura.-

Concreto simple:

· Mortero de 60 Kg/cm2 para falsas columnas.- rubro dedicado a proteger los fierros que quedan expuestos a nivel de losa de entre piso, hasta que se decida continuar con la segunda etapa de construcción, se ha realizado un volumen de 9.97 m3, concretamente en el bloque H, que representa en el 47.41% del valor del contrato adicional. Los hierros del bloque E no fueron protegidos y han quedado expuestos.

Placas:

· Concreto para placas.- 24.34 m3 representan el 86.68%

· Encofrado y desencofrado para placas: 324.40 m2 = 86.66 %

· Acero Fy=4200 kg/cm2: 1356.10 kg = 100%

Columnas:

· Concreto f`c 210 kg/cm2: 11.50 m3 = 80.53%

· Encofrado y desencofrado para columnas: 245.18 m2 = 87.11%

· Acero de refuerzo Fy 4200 kg/cm2 para columnas: 9665.10 Kg = 88.17%

Vigas:

· Concreto de 210 kg7cm2 para vigas y dinteles: 7.15 m3 = 27.93%

· Encofrado y desencofrado para vigas y dinteles: 56.61 m2 = 27.76 %

· Acero Fy 4200 kg/cm2 grado 60 en vigas: 1440.19 kg, = 62.45%

Losa maciza: Este adicional corresponde a la construcción de cuatro tapagradas, dos en el bloque H y dos en el bloque E;  en el presente caso  se concluyó en el bloque H quedando pendiente la fundición de una tapagrada en el bloque E.

· Concreto de f`c = 210 Kg/cm2 para losas de piso: 21.60 m3 = 75%

· Encofrado y desencofrado para losas macizas:  108.00 m2 = 75%

· Acero fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60: 1043.28 Kg. = 75.00%

Albañilería:

· Muros de ladrillo KK de cabeza: 2.25 m2 = 2.82%
· Muros de ladrillo KK de soga: 17.53 m2 = 14.41%
.- Instalaciones eléctricas

· 
- Sin avance

.- Instalaciones sanitarias

· 
- Sin avance









