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SUSTENTO COMPARATIVO DE 

MONTOS DE INVERSION
A continuación se analiza el Estudio Definitivo vs Actualización del Estudio de Factibilidad, en el siguiente cuadro se presenta las longitudes por tramo vial correspondientes según cada estudio efectuado, donde se observa un ligero aumento de metas físicas, por un total de 397 metros de la carretera en estudio, según el estudio de trazo y diseño vial del Estudio Definitivo y de Factibilidad.

Cuadro Nº º 1
	TRAMOS
	DESCRIPCION
	LONGITUD EN KM. SEGÚN ESTUDIO DEFINITIVO
	LONGITUD EN KM SEGÚN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

	1
	DV. QUILCA - QUILCA
	30.376
	29.895

	2
	QUILCA - MATARANI
	64.114
	62.215

	LONGITUD TOTAL
	94.49
	92.110


Fuente: Estudio Definitivo y Estudio de Factibilidad del Proyecto Carretera Camana – Dv. Quilca – Matarani – Ilo – Tacna, Tramo Dv. Quilca –Matarani, Estudio de Trazo y Diseño Vial.

Revisando el presupuesto tanto el Estudio de Factibilidad y Definitivo una de las partidas que se excede mucho en relación al estudio de factibilidad es Obras Generales tenemos una diferencia fuerte en aproximadamente el 1296% debido a que no se han considerado varias partidas, a continuación mostramos el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 2
	DESCRIPCION
	ESTUDIO DE DEFINITIVO
	ESTUDIO FACTIBILIDAD

	
	Und.
	Metrado
	Precio        (S/.)
	Parcial       (S/.)
	Und.
	Metrado
	Precio    (S/.)
	Parcial       (S/.)

	Obras Preliminares
	
	
	
	4,584,063.88
	
	
	
	353,717.00

	Movilización y Desmovilización de Equipos
	Glb
	1.00
	2,367,433.39
	2,367,433.39
	Glb
	1.00
	353,717.00
	353,717.00

	Topografía y Georeferenciación
	Km
	94.49
	1,755.36
	165,863.97
	
	
	
	

	Mantenimiento de transito y seguridad vial
	Mes
	30.00
	43,894.74
	1,316,842.20
	
	
	
	

	Acceso a canteras, botaderos, planta y fuentes de agua
	Km
	43.99
	16,683.89
	733,924.32
	
	
	
	


Fuente: Estudio Definitivo y Estudio de Factibilidad del Proyecto Carretera Camana – Dv. Quilca – Matarani – Ilo – Tacna, Tramo Dv. Quilca –Matarani, Estudio de Costos y Presupuestos

Se observa en el cuadro Nº 2, ya mirando a detalle las partidas de Obras preliminares que el Estudio de Factibilidad no ha considerado las partidas de Topografía y Georeferenciación, Mantenimiento de transito y seguridad vial y acceso de canteras, botaderos, planta y fuentes de agua.

En la partida de movilización y desmovilización de equipos hay una gran diferencia en cuanto a su composición y en el costo, la variación es del 669% más. En el Estudio de Factibilidad solo indica 
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ESTUDIO DEFINITIVO
	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO
	 

	101 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

	A.- MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO TRANSPORTADO
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	EQUIPO
	PESO (TON)
UND
	CANTIDAD
	PESO
TOTAL
	Nº VIAJES

	
	
	
	
	Cama 
Baja
 25 Ton.
	Cama 
Baja
 18 Ton.
	Camion
Plataforma
19 Ton.
	Semi-
Trailer
35 Ton.

	CARGADOR S/LLANTAS 100-115 Hp 2-2.25 Yd2
	10.31
	1.00
	10.31
	 
	1
	 
	 

	CARGADOR S/LLANTAS 125-155 Hp 3,00 Yd3
	16.59
	11.00
	182.44
	11
	 
	 
	 

	CARGADOR S/LLANTAS 200-250 Hp 4 - 4.11 Yd3
	20.83
	6.00
	124.98
	6
	
	 
	 

	CHANCADORA PRI-SEC INC.5 FAJAS  46-70 Ton/Hr 
	39.00
	3.00
	86.00
	9
	 
	 
	 

	EXCAVADORA SOBRE ORUGA 115-165 HP 0.75-1.6 Y3
	23.40
	4.00
	93.60
	4
	 
	 
	 

	MINICARGADOR 70HP
	12.30
	2.00
	24.60
	 
	2
	 
	 

	MOTONIVELADORA 145 - 150 Hp
	13.54
	7.00
	94.78
	7
	 
	 
	 

	PAVIMENTADORA SOBRE LLANTAS  69 HP
	12.00
	1.00
	12.00
	1
	 
	 
	 

	PLANTA ASFALTO EN CALIENTE 60-115 ton/h (*)
	60.00
	2.00
	120.00
	 
	6
	4
	2

	RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1 YD3
	9.00
	4.00
	36.00
	 
	4
	 
	 

	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOP.70-100 Hp, 7-9 Ton
	7.30
	1.00
	7.30
	 
	1
	 
	 

	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOP.101-135 Hp, 10-12 Ton
	11.10
	5.00
	55.50
	 
	5
	 
	 

	RODILLO NEUMATICO AUTOP. 135 Hp, 9-26 Ton
	9.00
	1.00
	9.00
	 
	1
	 
	 

	RODILLO TANDEM VIBRATORO AUTOPROPULSADO 111-130 HP 9-11 Ton.
	11.00
	1.00
	11.00
	 
	1
	 
	 

	TRACTOR SOBRE ORUGAS 140-160 HP
	14.90
	1.00
	14.90
	1
	 
	 
	 

	TRACTOR SOBRE ORUGAS 190-240 HP
	20.52
	19.00
	389.88
	19
	19
	 
	 

	ZARANDA VIBRATORIA 4" x 6" x 15' 
	7.00
	3.00
	21.00
	3
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total de viajes
	 
	 
	 
	61.00
	46.00
	4.00
	2.00

	Duración del viaje IDA (HM)
	 
	 
	 
	19.40
	19.40
	19.40
	19.40

	FRV  : Factor de Retornol Vacío 
	 
	 
	 
	1.40
	1.40
	1.40
	1.40

	Costo de alquiler de Equipo (S/. / HM)
	 
	 
	 
	218.50
	214.00
	216.63
	202.41

	MOVILIZACIÓN DE EQUIPO TRANSPORTADO (S/.)
	362,002.06
	232,489.60
	23,534.68
	10,994.91

	DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO TRANSPORTADO (S/.)
	362,002.06
	232,363.04
	23,534.68
	10,994.91

	SEGUROS DE TRANSPORTE 
	36,200.21
	23,248.96
	2,353.47
	1,099.49

	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO TRANSPORTADO (S/.)
	1,320,944.63

	(*) D.S Nº 010-2006/MTC del 26.03.06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Origen / Destino


	Distancia Real
(Km.)
	Velocidad
(Km./h)
	Tiempo
(Horas)
Ida

	Lima - Camana
	834.03
	50.00
	16.70

	Camana - Dv Quilca
	9.10
	30.00
	0.30

	
	
	
	

	Dv. Quilca  C.G Obra
	48.09
	20.00
	2.40

	TOTAL
	891.22
	100.00
	19.40

	B.- MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO AUTOTRANSPORTADO
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	EQUIPO AUTOTRANSPORTADO
	CANTIDAD
	HM (S/.)
	Distancia
(Km.)
	Velocidad
(Km./h)
	HORAS
	PARCIAL (S/.)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CAMION VOLQUETE 15 m3
	42
	238.54
	891
	45.00
	20
	200,373.60

	CAMION IMPRIMADOR 1800 gl
	1
	112.64
	891
	45.00
	20
	2,252.80

	CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 145-165 HP 2000 gl
	24
	145.61
	891
	45.00
	20
	67,430.40

	CAMIONETA PICK-UP 4x2  DOBLE CABINA
	3
	43.31
	891
	70.00
	13
	1,689.09

	GRUA HIAB SOBRE CAMION DE 5 ton
	1
	120.00
	891
	45.00
	20
	2,400.00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MOVILIZACIÓN DE EQUIPO AUTOTRANSPORTADO (S/.)
	274,145.89

	DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO AUTOTRANSPORTADO (S/.)
	274,145.89

	SEGUROS DE TRANSPORTE 
	27,414.59

	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO AUTOTRANSPORTADO (S/.)
	575,706.37

	C.- MONTAJE Y DESMONTAJE DE PLANTAS DE ASFALTO
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	CANTIDAD
	PRECIO (S/.)
	HORAS
	PARCIAL (S/.)

	 
	 
	 
	 
	 

	MANO DE OBRA
	 
	 
	 
	 

	CAPATAZ "A"
	1
	19.18
	240.00
	4,603.20

	OPERARIO
	2
	14.75
	240.00
	7,080.00

	OFICIAL
	2
	12.84
	240.00
	6,163.20

	PEON
	4
	11.58
	240.00
	11,116.80

	MATERIALES
	 
	 
	 
	 

	SOLDADURA
	100.00
	16.08
	 
	1,608.00

	EQUIPO
	 
	 
	 
	 

	HERRAMIENTAS MANUALES
	5%
	28,963.20
	 
	1,448.16

	GRUA HIDRAULICA AUTOPROPULSADA 127 HP 18 ton 9 m
	1
	146.00
	120.00
	17,520.00

	CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3.00 yd3
	1
	167.49
	120.00
	19,274.40

	GRUPO ELECTROGENO 116 HP  75 KW
	1
	117.12
	120.00
	16,803.60

	SOLDADORA ELECTRICA TRIFASICA 400 A
	1
	56.60
	120.00
	6,792.00

	SUBPARTIDAS
	 
	 
	 
	 

	CONCRETO CLASE D(F'C=210KG/CM2)
	8
	449.13
	 
	3,593.04

	ACERO DE REFUERZO
	480
	4.52
	 
	2,169.60

	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
	33.6
	55.17
	 
	1,853.71

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	MONTAJE Y DESMONTAJE DE (01) PLANTA DE ASFALTO (S/.)
	100,025.71

	NRO. DE UBICACIONES DE LAS PLANTAS DE ASFALTO
	3.00

	MONTAJE Y DESMONTAJE DE PLANTAS DE ASFALTO (S/.)
	300,077.13

	D.- MONTAJE Y DESMONTAJE DE PLANTAS CHANCADORAS
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	CANTIDAD
	PRECIO (S/.)
	HORAS
	PARCIAL (S/.)

	 
	 
	 
	 
	 

	MANO DE OBRA
	 
	 
	 
	 

	CAPATAZ "A"
	1
	19.18
	160.00
	3,068.80

	OPERARIO
	2
	14.75
	160.00
	4,720.00

	PEON
	4
	11.58
	160.00
	7,411.20

	EQUIPO
	 
	 
	 
	 

	HERRAMIENTAS MANUALES
	5%
	15,200.00
	 
	760.00

	CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3.00 yd3
	1
	167.49
	80.00
	12,849.60

	SUBPARTIDAS
	 
	 
	 
	 

	CONCRETO CLASE D(F'C=210KG/CM2)
	4
	449.13
	 
	1,796.52

	ACERO DE REFUERZO
	240
	4.52
	 
	1,084.80

	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
	16.8
	55.17
	 
	926.86

	 
	 
	 
	 
	 

	MONTAJE Y DESMONTAJE DE (01) PLANTA CHANCADORA (S/.)
	33,167.38

	NRO. DE UBICACIONES DE LAS PLANTAS CHANCADORAS
	3.00

	MONTAJE Y DESMONTAJE DE PLANTAS CHANCADORAS (S/.)
	97,853.34


	E.- MONTAJE Y DESMONTAJE DE ZARANDAS VIBRATORIAS 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	CANTIDAD
	PRECIO (S/.)
	HORAS
	PARCIAL (S/.)

	 
	 
	 
	 
	 

	MANO DE OBRA
	 
	 
	 
	 

	CAPATAZ "A"
	1
	19.18
	80.00
	1,534.40

	OPERARIO
	2
	14.75
	80.00
	2,360.00

	PEON
	4
	11.58
	80.00
	3,705.60

	EQUIPO
	 
	 
	 
	 

	HERRAMIENTAS MANUALES
	5%
	7,600.00
	 
	380.00

	CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3.00 yd3
	1
	160.62
	40.00
	6,424.80

	SUBPARTIDAS
	 
	 
	 
	 

	CONCRETO CLASE D(F'C=210KG/CM2)
	4
	449.13
	 
	1,796.52

	ACERO DE REFUERZO
	240
	4.52
	 
	1,084.80

	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
	16.8
	55.17
	 
	926.86

	 
	 
	 
	 
	 

	MONTAJE Y DESMONTAJE DE (01) ZARANDA VIBRATORIA (S/.)
	18,212.98

	NRO. DE UBICACIONES DE LAS ZARANDAS VIBRATORIAS (5) 
	4.00

	MONTAJE Y DESMONTAJE DE ZARANDAS VIBRATORIAS  (S/.)
	72,851.92


ESTUDIO FACTIBILIDAD
	CARRETERA: CAMANA-DV. QUILCA-MATARANI-ILO-TACNA TRAMO: DV. QUILCA-MATARANI
	
	

	
	
	

	01.01.01
	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	PESO
	EN CAMA BAJA (UND)
	EN EQUIPO
PROPIO
( PESO )

	UND
	UNIDAD MOVILIZADA
	 
	DISTR POR
PESO
	DISTR POR
DIMENS
	

	 
	 
	KG.
	
	
	

	1
	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3 /TOLVA
	2,200
	 
	 
	2.20

	3
	CAMIONETA 4 x 2 C/S
	2,100
	 
	 
	 

	4
	MOTOBOMBA 12 HP D=4"
	295
	 
	 
	1.18

	1
	EQUIPO DE SOLDAR
	90
	 
	 
	0.09

	5
	COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM
	2,000
	 
	 
	10.00

	14
	COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 660-690 PCM
	5,000
	2.20
	7.00
	 

	1
	BARREDORA MECANICA 10-20 HP
	1,000
	 
	 
	1.00

	6
	CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP, 3.0 YD3
	16,585
	3.10
	6.00
	 

	2
	CARGADOR S/LLANTAS 160-195 HP, 3.0 YD3
	18,585
	1.20
	2.00
	 

	3
	TRACTOR SOBRE ORUGA DE 140-160 HP
	14,900
	1.40
	3.00
	 

	11
	TRACTOR SOBRE ORUGA DE 190-240 HP
	20,520
	7.10
	11.00
	 

	2
	TRACTOR SOBRE ORUGA DE 300-330 HP
	31,980
	2.00
	2.00
	 

	1
	RODILLO TANDEM 8-10 TON
	8,800
	0.30
	0.50
	 

	1
	RODILLO NEUMATICO 5.5-20 TON
	5,500
	0.20
	0.50
	 

	7
	RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7-9 TON
	7,300
	1.60
	3.50
	 

	1
	CHANCADORA PRIMARIA - SECUNDARIA
	19,000
	0.60
	2.00
	 

	1
	ZARANDA VIBRATORIA 4" x 6" x 15
	7,000
	0.20
	0.50
	 

	5
	MOTONIVELADORA DE 125 HP
	11,515
	1.80
	5.00
	 

	1
	PAVIMENTADORA ASFALTICA
	12,000
	0.40
	1.00
	 

	1
	ESPARCIDOR DE AGREGADOS
	12,000
	0.40
	1.00
	 

	1
	PLANTA DE ASFALTO EN CALIENTE 60-115 TON/H
	23,200
	0.70
	3.00
	 

	14
	CAMION VOLQUETE 15M3 ( i )
	26,000
	 
	 
	 

	1
	CAMION IMPRIMADOR DE 1800 GLS.
	16,475
	 
	 
	 

	11
	CAMION CISTERNA 2,000 GLN
	13,000
	 
	 
	 

	1
	VIBRADOR DE CONC. 4 HP = 1.25"
	50
	 
	 
	0.05

	1
	MAQUINA PARA PINTAR MARCAS EN PAVIMENTO
	135
	 
	 
	0.14

	 
	T O T A L E S
	 
	23.20
	48.00
	14.66

	
	
	
	
	
	

	
	CALCULO DEL NUMERO DE VIAJES
	
	
	
	

	                      VEHICULOS
	CAPACIDAD
	PESO CARGA
	No. DE UNIDADES

	 
	 
	PESO ( TON )
	EQUIPOS
	CAMA BAJA
	VOLQUETE

	 
	CAMABAJA ( ii )
	32
	
	48
	

	 
	VOLQUETE 6x4 15 M3 ( i )
	6
	14.66
	
	2

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Nro. de
	     COSTO EN SOLES
	

	 
	VEHICULOS
	DIAS/VIAJE
	POR DIA
	SUBTOTAL
	

	11 
	Cisterna 4x2 (agua) 2,000 GAL.
	0.125
	919.04
	1,264.00
	

	1 
	Camion Imprimador 6x2 1,800 GAL
	0.125
	1,234.80
	154.00
	

	3 
	Camioneta Pick Up 4x2 C/S
	0.250
	642.80
	482.00
	

	14 
	Volquete 6x4 15 M3 ( i )
	0.125
	920.00
	1,610.00
	

	48 
	Cama Baja
	0.250
	2,557.50
	122,760.00
	

	 
	PARCIAL
	 
	S/.
	126,270.00
	

	( i )
	De la comparación tomamos el mayor número de unidades
	
	
	
	

	( ii )
	Consideramos la distribución por dimensiones
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	MONTO MOVILIZACION
	
	S/.
	126,270.00
	

	MONTO DESMOVILIZACION
	
	S/.
	126,270.00
	

	SEGUROS   (5.00%)
	
	S/.
	12,627.00
	

	
	TOTAL DE MOVILIZACION y DESMOVILIZACION EQUIPO
	
	
	265,167.00
	

	
	
	
	
	
	

	B. -
	NSTALACION DE PLANTA DE ASFALTO  
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	- EXPLANACIONES
	ESTIMADO
	S/.
	10,000.00
	

	
	- ESTRUCTURAS DE CONCRETO
	ESTIMADO
	S/.
	5,000.00
	

	
	- ARMADO E INST. REDES ELECTRICAS
	ESTIMADO
	S/.
	15,000.00
	

	
	- CALIBRACION
	ESTIMADO
	S/.
	3,000.00
	

	
	- DESARMADO
	ESTIMADO
	
	9,000.00
	

	
	
	
	
	=
	

	
	PARCIAL (B) --->:
	
	
	42,000.00
	

	
	TOTAL (B) --->:
	
	
	42,000.00
	

	
	
	
	
	
	

	C. -
	INSTALACION DE CHANCADORA :
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	- EXPLANACIONES
	ESTIMADO
	S/.
	10,000.00
	

	
	- ESTRUCTURAS DE CONCRETO
	ESTIMADO
	S/.
	2,500.00
	

	
	- REDES ELECTRICAS
	ESTIMADO
	S/.
	8,000.00
	

	
	- GRUA HIDRAULICA
	ESTIMADO
	
	3,200.00
	

	
	- DESARMADO
	ESTIMADO
	
	1,800.00
	

	
	
	
	
	=
	

	
	PARCIAL (C) --->:
	
	
	25,500.00
	

	
	TOTAL (C) --->:
	
	
	25,500.00
	

	
	
	
	
	
	

	D. -
	INSTALACION DE ZARANDAS : 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	- EXPLANACIONES
	ESTIMADO
	S/.
	5,000.00
	

	
	- ESTRUCTURAS DE CONCRETO
	ESTIMADO
	S/.
	1,250.00
	

	
	- REDES ELECTRICAS
	ESTIMADO
	S/.
	8,000.00
	

	
	- DESARMADO
	ESTIMADO
	
	5,000.00
	

	
	- LIMPIEZA DE TERRENO
	ESTIMADO
	
	1,800.00
	

	
	
	
	
	=
	

	
	PARCIAL (D) --->:
	
	
	21,050.00
	

	
	NUMERO DE UNIDADES --->:
	
	
	1.00
	

	
	TOTAL (D) --->:
	
	
	21,050.00
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	RESUMEN
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	MOVILIZACION DE EQUIPOS 
	
	
	265,167.00
	

	
	INSTALACION DE PLANTA DE ASFALTO
	
	
	42,000.00
	

	
	INSTALACION DE CHANCADORA
	
	
	25,500.00
	

	
	INSTALACION DE ZARANDA
	
	
	21,050.00
	 

	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E) : MOVILIZACION -->:  
	
	
	353,717.00
	


A continuación mostramos una de las partidas donde se encontrado mayor diferencia de costos y metrados.
CUADRO Nº 3

	ESTUDIO DEFINITIVO
	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

	Descripción
	Und.
	Metrado
	Precio        (S/.)
	Parcial         (S/.)
	Descripción
	Und.
	Metrado
	Precio        (S/.)
	Parcial       (S/.)

	MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 
	 
	 
	MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 
	 
	55,771,489.21

	
	
	
	
	129,076,312.91
	
	
	
	
	

	Desbroce y Limpieza en zonas no bosocosas
	Ha
	0.48
	3185.35
	1,528.97
	 
	 
	 
	 
	 

	Demolicion de estructuras
	m3
	62.6
	102.6
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Excavación en explanaciones en roca suelta
	m3
	852,198.07
	12.93
	11,018,921.05
	Corte en roca suelta
	M3
	199,714.50
	8.43
	1,683,593.24

	Excavación en explanaciones en roca fija
	m3
	1,750,547.88
	24.42
	42,748,379.23
	Corte en roca fija
	M3
	1,992,335.20
	21.87
	43,572,370.82

	Excavación en explanaciones en material común
	m3
	1,819,207.26
	3.13
	5,694,118.72
	Corte en material suelto
	M3
	500,639.50
	3.84
	1,922,455.68

	Remoción de derrumbes
	m3
	69,410.15
	4.3
	298,463.65
	 
	 
	 
	 
	 

	Perfilado y compactación de sub-rasante en zonas de corte
	m2
	671,186.77
	2.52
	1,691,390.66
	Compactación y perfilado de subrasante
	M2
	946,430.00
	1.28
	1,211,430.40

	Conformación de terraplenes
	m3
	2,291,641.46
	12.99
	29,768,422.57
	Conformación de terraplenes
	M3
	417,087.20
	5.36
	2,235,587.39

	Conformación de terraplenes para h>1.5m
	m3
	1,808,900.93
	10.82
	19,572,308.06
	 
	 
	 
	 
	 

	Mejoramiento de suelo a nivel de subrasante
	m3
	46,901.20
	18.08
	847,973.70
	Pedraplenes
	M3
	835,398.00
	6.16
	5,146,051.68

	Material de cantera para rellenos
	m3
	1,173,544.03
	14.73
	17,286,303.56
	 
	 
	 
	 
	 

	Banquetas para rellenos
	m3
	7,611.41
	18.67
	142,105.02
	 
	 
	 
	 
	 


Fuente: Estudio Definitivo y Estudio de Factibilidad del Proyecto Carretera Camana – Dv. Quilca – Matarani – Ilo – Tacna, Tramo                     

               Dv. Quilca –Matarani, Estudio de Costos y Presupuestos

La diferencia de metrados se debe al mejoramiento del trazo, también observamos que hay partidas que no han sido consideradas.

El tipo de intervención a la carretera es similar en ambos estudios, carpeta asfáltica, la única diferencia está en los espesores. Mientras el Estudio de Factibilidad proponía colocar una capa de asfalto de espesor de 7.5 cm, el Estudio Definitivo plantea colocar una capa de asfalto de espesor de 6.5 cm., para una vida útil de 10 años. 

Cuadro Nº 4

	DESCRIPCION
	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
	ESTUDIO DEFINITIVO

	
	TRAMO:  KM  0+000 -  KM 92+108
	TRAMO:  KM  0+000 -  KM 94+458

	
	          DV. QUILCA  -  MATARANI
	          DV. QUILCA  -  MATARANI

	Superficie de rodadura
	Asfaltado
	Asfaltado

	
	e = 7.5 cm.
	e = 6.5 cm.

	Base Granular
	e = 20 cm.
	e = 17.0 cm. (PROM)

	Sub Base
	e = 15 cm.
	e = 17.50 cm. (PROM)

	Plataforma
	9.00 m
	9.00 m

	Ancho de Calzada
	6.60 m
	6.60 m

	Ancho de Berma
	1.2 m cada lado
	1.2 m cada lado

	Velocidad Directriz
	40-  50 Km./h
	40-  80 Km./h


      Fuente: Estudio Definitivo y Estudio de Factibilidad del Proyecto Carretera Camana – Dv. Quilca – Matarani – Ilo – Tacna, 
                   Tramo Dv. Quilca –Matarani, Estudio de Pavimentos

CUADRO Nº 5

	DESCRIPCION
	UND
	ESTUDIO DEFINITIVO
	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

	
	
	METRADO
	C.U
	TOTAL
	METRADO
	C.U
	TOTAL

	SUB BASES Y BASES
	 
	 
	 
	30,582,758.84
	 
	 
	                 12,933,396.84 

	SUB-BASE GRANULAR
	m3
	185,957.80
	50.72
	9,431,779.62
	            138,856.00 
	                   35.19 
	                   4,886,342.64 

	BASE GRANULAR
	m3
	174,229.02
	70.25
	12,239,588.86
	175,470.00 
	 45.86 
	 8,047,054.20 


    Fuente: Estudio Definitivo y Estudio de Factibilidad del Proyecto Carretera Camana – Dv. Quilca – Matarani – Ilo – Tacna,
                  Tramo Dv. Quilca –Matarani, Estudio de Costos y Presupuestos

Según el cuadro Nº 05,  encontramos diferencia en los metrados y precios unitarios, en un 236 %  esto debido a los espesores de la sub base granular.

El Estudio Definitivo tiene algunas diferencias con respecto al Estudio de Factibilidad, la más resaltante es la longitud del Puente Quilca, la longitud planteada inicialmente en el Estudio de Factibilidad de 153 m versus 240.85 m del Estudio Definitivo y el número de alcantarillas proyectadas es de 47 alcantarillas en el Estudio de Factibilidad versus Estudio Definitivo con 301.

Cuadro Nº 6

	
	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
	ESTUDIO DEFINITIVO 

	CARACTERÍSTICAS

DE

DISEÑO
	L= 92.10
	L= 92.507

	
	Dv. Quilca - Quilca
	Dv. Quilca - Quilca

	a) Red Vial 
	PE-1SD
	PE-1SD

	b) Categoría según la demanda
	Segunda Clase
	Segunda Clase

	c) Orográficas
	3 Y 4
	3 y 4

	d) Tipo de pavimento
	Pavimentada
	Pavimentada

	e) Ancho de Calzada
	6.60 m
	6.60 m

	f) Ancho de Berma a cada  lado
	1.20 m a cada lado
	1.20 m a cada lado

	g) Pendiente máxima excepcional
	8 %
	8 %

	h) Ancho y Altura de cuneta
	0.50, 0.30
	0.90 , 0.30

	i) Velocidad Directriz
	60 -80 Km/h
	40 -80 Km/h

	j) Radio mínimo y máximo
	------
	40 m – 135 m

	k) Máximo sobreancho 
	0.50 m
	0.50 m

	l) Radio de curvas horizontales y de vuelta
	1000 m
	1000 m

	m) Bombeo de calzada
	2%
	2%

	n) Ancho de Derecho de Vía
	-----
	15.00

	o) Obras de Arte
	47
	301

	p) Puentes: ml /Un
	153.00/1
	240.85/1


    Fuente: Estudio Definitivo y Estudio de Factibilidad del Proyecto Carretera Camana – Dv. Quilca – Matarani – Ilo – Tacna, Tramo 
                Dv. Quilca –Matarani, Estudio de Trazo y Diseño Vial.
El diseño del Puente Quilca con respecto al estudio de factibilidad tiene diferencia en el tipo de estructura, de acuerdo a las condiciones Topográficas de la zona, a las condiciones hidráulicas del río, al diseño geométrico del proyecto vial y a las posibilidades constructivas en el lugar de ubicación del puente, el estudio definitivo  plantea un puente de 240.85 m. de longitud, compuesto por 6 tramos de 38.00 m y 44.00 m de longitud entre apoyos en pilares y cimentadas en pilotes.  El ancho de la calzada es de 7.80 m. y cubre la superficie de rodadura de la vía y las bermas correspondientes.
El diseño en planta del puente se considera recto toda vez que el eje del puente  cruza el eje predominante del río aproximadamente a 90º. De acuerdo a las necesidades hidráulicas y para controlar la socavación local en los estribos, se proyectaran enrocados en ambas márgenes. 

Esta alternativa contempla además la colocación de alcantarillas de alivio en el acceso de la margen derecha en una longitud aproximada de 120 m. para absorber los volúmenes de agua extraordinarios. Con cargo a reajustar de acuerdo a la Hidráulica definitiva se plantean 6 alcantarillas de 3000 mm. de diámetro cada 20000 mm.

Mientras que el Estudio de Factibilidad hace referencia a que el Puente tiene un proyecto elaborado del 1995, el cual es una estructura de dos apoyos con las siguientes características:

	Luz
	153.00 m
	

	Ancho de calzada
	7.20 m
	

	Ancho de veredas
	0.90 m
	 por lado 

	Galibo inferior
	5.00 m
	

	Sobrecarga
	HS-25
	

	
	
	


En el siguiente cuadro Nº 7, mostramos la diferencia presupuestal referente al Puente Quilca entre el Estudio de Factibilidad y Definitivo.

Cuadro Nº 7
	DESCRIPCION
	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
	ESTUDIO DEFINITIVO

	Puente Quilca

	Longitud
	153.00 m
	240.85 m

	Costo 
	3’779,441.00
	12,414,931.14


En el rubro de Señalización también existen diferencias, en el caso de guardavías tenemos ahora que  se están cambiando por las barreras de seguridad por la directiva N°007-2008 MTC/02 – Sistemas de contención de vehículos tipo barreras de seguridad.

Cuadro Nº 8

[image: image1.emf]DESCRIPCION UND METRADO

PRECIO 

(S/) PARCIAL DESCRIPCION UND METRADO

PRECIO 

(S/) PARCIAL (S/)

   SEÑALIZACION 14,105,583.64 SEÑALIZACION 1,198,312.65

SEÑALES PREVENTIVAS 0.60x0.60 m. und 413 315.35 130,239.55 SEÑALES PREVENTIVAS UND 377 391.24 147,497.48

SEÑALES PREVENTIVAS-CHEVRONES (0.30x0.45m) und 3,545.00 196.62 697,017.90

SEÑALES REGLAMENTARIAS TRIANGULARES 

0.90x0.90 m. und 13 357.2 4,643.60

SEÑALES REGLAMENTARIAS RECTANGULAR 

0.90x0.60m. und 322 362.18 116,621.96 SEÑALES REGLAMENTARIAS UND 54 519.03 28,027.62

SEÑALES INFORMATIVAS RECTANGULARES 

0.60x0.45 m. und 48 277.09 13,300.32 SEÑALES INFORMATIVAS UND 12 3,195.55 38,346.60

PANELES DE SEÑALES INFORMATIVAS m2 45.4 559.12 25,384.05

POSTES DE SOPORTE DE SEÑALES CONCRETO und 802 289.4 232,098.80

POSTES DE SOPORTE DE SEÑALES DE FIERRO und 40 113.85 4,554.00

ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SEÑALES und 54 1,765.45 95,334.30

POSTES DELINEADORES und 2,360.00 120.91 285,347.60

MARCAS EN EL PAVIMENTO m2 26,101.41 6.96 181,665.81 MARCAS EN EL PAVIMENTO M2 22,821.00 6.83 155,867.43

BARRERA DE SEGURIDAD m 20,804.00 565.77 11,770,279.08 GUARDAVIAS ML 7,570.00 108.22 819,225.40

CAPTAFAROS und 5,511.00 27.39 150,946.29

POSTES KILOMETRICOS und 93 125.49 11,670.57 POSTES KILOMÉTRICOS UND 92 101.61 9,348.12

PINTADO DE PARAPETOS DE MUROS Y 

ALCANTARILLAS m2 404.88 16.65 6,741.25

TACHAS REFLECTIVAS und 24,852.00 15.28 379,738.56

ESTUDIO DEFINITIVO ESTUDIO DE FACTIBILIDAD


Fuente: Estudio Definitivo y Estudio de Factibilidad del Proyecto Carretera Camana – Dv. Quilca – Matarani – Ilo – Tacna, Tramo Dv. Quilca –Matarani, Estudio de Metrados, Costos y Presupuesto
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[image: image6.emf][image: image7.emf]a. Movilizacion y Desmovilizacion de equipos Transportado 1,320,944.63   

b. Movilizacion y Desmovilizacion de equipo Autotransportado 575,706.37      

c.  Montaje y Desmontaje de Planta de Asfalto  300,077.13       b. Instalacion de Plata de Asfalto 42,000.00      

d. Montaje y Desmontaje de plantas chancadoras 97,853.34         c. Instalacion de Chancadora 25,500.00      

e. Montaje y Desmontaje de zarandas vibratoriasy planta dosificadora 72,851.92         d. Instalacion de Zarandas 21,050.00      

2,367,433.39    353,717.00    

265,167.00    

a. Movilizacion y desmovilizacion de Equipos

101.  MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DEFINITIVO

 
Informe Final


