] DIAGRAMA DE GANTT
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DE LA AVENIDA SANTA ROSA RUTA (PE-20-l)

Id Item \Descrincién Partida \ Duracion mes -1 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15 mes 16 mes 17 mes 18 mes 19 mes 20 mes 21 mes 22 mes 23 mes 24 mes 25
| 9 ESTUDIO DE PERFIL ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
L PLAZO 480d ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
| 2 100  TRABAJOS PRELIMINARES 480d ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
|3 101.A MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO 120d T RN R N R RN NN NN R R LR R RN NN N R N RN N T N R O T RN N R SR AR AR AT R TR AR AT R PURRURRURRRRTRRY:
| 4102.B TRAZO Y REPLANTEO 60d
| 5 103.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL 480d
| 8 200 MOVIMIENTO DE TIERRAS 472d
| 7202.83 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO 120d
| §205.c TERRAPLENES CON MATERIAL PROPIO 30d
| 9205.D CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE 30d
| 19700.p1 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE CORTE 400d
| " 207.A MEJORAMIENTO DE SUELOS 30d
| 12 400  PAVIMENTOS 266 d
| 13 401 PAVIMENTO FLEXIBLE EN VIAS AUXILIARES 259 d
| 14 402.A SUBBASES GRANULARES 120d
|19 403.A BASES GRANULARES 120d
| 19 416.A IMPRIMACION ASFALTICA 5d
| 17 423.A PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE 14d
| 18 402 PAVIMENTO FLEXIBLE EN CICLOVIAS 26d
| 19 402.8 SUB BASE GRANULAR PARA CICLOVIAS 14d
| 29 416.A IMPRIMACION ASFALTICA 2d
| 21 423.A PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE 10d
| %% 600  OBRAS COMPLEMENTARIAS 296 d
| % 601 DEMOLICIONES 20d
| 24 604.8 DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO 5d
| 25604.F1 DEMOLICION DE SUPERFICIE DE ASFALTO e=5cm 5d
| 26604.F2 DEMOLICION DE SARDINELES PERALTADOS e=15cm 5d
| ?7l604.F3 DEMOLICION DE ACERAS e=10cm 5d
| 28 606 ACERAS Y SARDINELES 90d
| 29 606.A ACERAS Y SARDINELES 90d
| 39 800  SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 191d
| 31 801B SENALES PREVENTIVAS 0.60m x 0.60m 28d
| 37 802.C SENAL REGLAMENTARIA TRIANGULAR 0.90 m 20d
| %%802.0 SENALES REGLAMENTARIAS (0.60 x 0.90 m) 34d
| %4803.A SENALES INFORMATIVAS 40d
| 35 803.c SENALES INFORMATIVAS DE SERVICIOS AUXILIARES 0.60m x 0.50m 20d
| 36B04.A.A TACHAS RETROREFLECTIVAS 20d
| 37 805.A MARCAS EN EL PAVIMENTO 60d
| 388118 ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SENALES TIPO E-1 1d
| 39 811.C ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SENALES TIPO E-2 10d
| 40/ 814.A PINTADO DE SARDINELES 44.d
| 41 818.A GIBAS O RESALTO 20d
| 42 820.A CHEVRONES 30d
| 49 819.A MODULO PARADERO 30d
| 44 821.A SEMAFOROS 30d
| 45 822.A BOLARDOS 20d
| 46/ 823.A PISO PODOTACTIL 20d

47/ 824 A ILUMINACION DE VIADUCTO 60d
| 48 gs0 PAISAJISMO 60d

49| 850.A JARDINES VERTICALES 60 d
| 50 900  PROTECCION AMBIENTAL 720d
| 51| 900.A2 SUBPROGRAMA DE PROTECCION DE RECURSOS NATURALES 30d
| 59 919A REUBICACION DE ARBOLES 30d

53 9198 REVEGETACION 30d
| 54 910 SUB PROGRAMA DE SENALIZACION AMBIENTAL 10d
| 55 911A SENALES TEMPORALES 10d
| 5§ 970 PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 480d
| 57| 970A MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE, RUIDO 480d
| 58 o708 MONITOREO METEREOLOGICO 480d
| 591000 wvIADUCTO 398d
| 99 1001 ESTRIBOS 283d
| %1 501.E EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS 2004
| %2 512.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO 5d
| %9700.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE CORTE 3d
| 4503.F1 CONCRETO PREMEZCLADO CLASE F (f'c= 140 Kg/cm?) 90d
| 89503.c1 CONCRETO PREMEZCLADO CLASE C (f'c= 280 Kg/cm?) 60d
| 56 612.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 14d
| 7 612.C ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA EN SECO 20d
| %8 504.A ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm? 60d
| %9 1002 PILARES 275d

70 501.E EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS 200d
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Id Item \Descrincién Partida \ Duracion mes -1 \ mes 1 \ mes 2 \ mes 3 \ mes 4 \ mes 5 mes 6 \ mes 7 \ mes 8 \ mes 9 mes 10 \ mes 11 \ mes 12 \ mes 13 \ mes 14 \ mes 15 \ mes 16 \ mes 17 \ mes 18 \ mes 19 \ mes 20 \ mes 21 \ mes 22
| "1512.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO 5d } } ‘ } } } }
| "503.F1 CONCRETO PREMEZCLADO CLASE F (f'c= 140 Kg/cm?) 0d : : : : : :
| 79503.c1 CONCRETO PREMEZCLADO CLASE C (f'c= 280 Kg/cm?) 60d | | | | | |
™ ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 120d | | ! ! ! !

75 612.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA EN SECO CURVO 120d | | | | | |
| 78 612.C ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA EN SECO 120d | | | | | |
| 77 504.A ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm? 240d : : : :

78 1003 VIGAS TIPO | POSTENSADAS 250d | | | |
| 79503.1.1 CONCRETO PREMEZCLADO CLASE | (f'c= 450 Kg/cm?) 40d | | | |
| 89612.C ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA EN SECO 140d : : : :
| 81504.A ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm? 160 d ‘ ‘ ‘ ‘
| 821004.A POSTENSADO DE VIGAS 20d ! ! ! !

831016.A IZAJE Y COLOCACION DE VIGAS POSTENSADAS 90d | | | |
| 84 LOSA 130d ! ! ! !
| 85503.c1 CONCRETO PREMEZCLADO CLASE C (f'c= 280 Kg/cm?) 40d ! ! ! !
| 86 612.C ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA EN SECO 80d | | | |
| 87 504.A ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm? 100d | | | |

88 612.B PLACAS DE PRELOSA 30d | I | |
| 89 1005 LOSA DE APROXIMACION 15d | | | |
| 99503.F1 CONCRETO PREMEZCLADO CLASE F (f'c= 140 Kg/cm?) 6d ! ! ! !

91 503.C CONCRETO PREMEZCLADO CLASE C (f'c= 280 Kg/cm?) 6d | | | |
| 92 612.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 8d | | | |
| 93 504.A ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm? 15d : : : :
| %4 1400 PILOTES 152d ‘ ‘ | |
| 9%1400.A MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO DE PILOTAJE 30d ! ! ! !

96/1400.8 PLATAFORMA DE OPERACIONES 2d | | | |
| 97|1400.C PILOTE DE CONCRETO (EXCAV. COLOCACION ARMADURA Y 30d | | | |
| VACIADO CONCRETO) : ! ! !
| 98/503.c2 CONCRETO PREMEZCLADO f'c= 280 Kg/cm? (PARA PILOTES) 30d | | | |
| 99 504.8 ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm? (PARA PILOTES) 120d } } } ;

10011400.E DESCABEZADO DE PILOTES 2d I I | |
| 1911400.F PRUEBA DE INTEGRIDAD EN PILOTES 2d | | | |
| 192 1500 MURO DE SUELO REFORZADO 350d : : : :
| 193 501.E EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS 200d | | | |
| 104/ 502.c RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO 5d | | | |

105/700.D1 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE CORTE 3d [ [ [ [
| 196 1500 MURO DE SUELO REFORZADO 90d | | | |
| 1971022.A CARPETA ASFALTICA E=0.05M 15d ! ! ! !

108/1023.A RIEGO DE LIGA (INC. EMULSION) 2d | | | |
| 1991102.A MURO NEW JERSEY 10d | | | |
| 19 1600 VARIOS 238d : ! ! !
| 11 515.C TUBO DE PVC - SAP D=3" td \ \ [ [
| 1125150 TUBO DE PVC - SAP D=4" 25d ! ! ! !

11311006.B JUNTA DE DILATACION PARA PUENTES 30d I I | |
| 114/1007.A DISPOSITIVO DE APOYO 600X350X90 (NETO 72) 60d | | | |
| 11%1018.A PINTURA BITUMINOSA 2d : : : :

116/1022.A CARPETA ASFALTICA E=0.05M 7d | | | |
EIOB.A RIEGO DE LIGA (INC. EMULSION) 1d | | | |

1181024.C MURO NEW JERSEY 30d I I | |
E 1025.C PRUEBA DE CARGA 1d | | | 1
| 120/ 1110  INTERCAMBIOS VIALES 480 d : :

12111110.1 INTERCAMBIO VIAL COLONIAL ALT 1 170 d | |
| 1271110.2 INTERCAMBIO VIAL PEREZ SALMON ALT 1 160d | |

1231110.3 INTERCAMBIO VIAL ARGENTINA 150d ! !

Division critica Tarea Tarea critica Hito & Resumen P  ProgresO Manual == Tareas criticas




