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ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE SISTEMAS



PROGRAMACIÓN

Datos sobre la reunión:

Ubicación
: Sala de Reuniones – Piso 3
Fecha y hora
: 15 de Diciembre del 2009
Hora de Inicio
: 4:00 p.m.

Hora de Fin
: 5:50 p.m.
Objetivos de la ReunióN

A continuación los objetivos de la reunión:

· Revisión de los cambios que ha sufrido el Portafolio de Proyectos.

· Determinar qué proyectos iniciarán su atención para el siguiente trimestre.
AGENDA

La agenda de la reunión es la siguiente:

· Revisión de los cambios que ha sufrido el Portafolio de Proyectos.

· Revisión de los proyectos en proceso.

· Revisión de los proyectos pendientes.

ASISTENCIA
	Persona
	Hora

	
	Llegada
	Salida

	Luis Aguilar – Coordinador  de Sistemas de Información
	4:00 
	6:00

	Juan Rojas – Jefe de la OPEI
	4:00 
	6:00

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Temas Tratados

1.1. Revisión de los cambios del Portafolio de Proyectos de Software
Se revisaron los 10 proyectos que se aprobaron en el Plan Estratégico de Tecnología de Información.

Los cambios que ha sufrido el  Portafolio de Proyectos se describen a continuación: 
	PROYECTOS FINALIZADOS (3)

	Nombre Proyecto
	Tipo

	Proyecto BSC
	Mejora de Producto

	DWH ABC
	Imagen institucional

	Sistema centralizado de seguridad
	Seguridad

	PROYECTOS EN PROCESO (3)

	Nombre Proyecto
	Tipo

	Gobierno electrónico ABC
	Mejora de Producto

	Proyecto Portal Institucional
	Mejora de Producto

	Control de Riesgos
	Mejora de Producto

	PROYECTOS PENDIENTES (4)

	Nombre Proyecto
	Tipo

	Sistema central de gestión operativa
	Mejora de Producto

	DWH GA
	Mejora de Producto

	Sistema de Gestión de Finanzas
	Mejora de Producto

	Sistema ERP
	Mejora de Producto


Los proyectos están distribuidos de la siguiente manera:

· En Proceso 3

· Pendientes  4

· Finalizados 3

A continuación se revisarán los proyectos en proceso y pendientes.
1.2. Revisión de los proyectos en proceso

Se revisaron los estados de los siguientes proyectos en proceso:

· Proyecto Portal Institucional.

· Proyecto de Atención al Cliente.

· Proyecto Control de Riesgos.

A continuación se presenta  el timming de los proyectos en proceso:

	Proyecto
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto

	Proyecto Portal Institucional
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Proyecto de Atención al Cliente
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Proyecto Control de Riesgos
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


1.3. Revisión de los proyectos pendientes

Se agregaron 3 nuevos proyectos a los 13 proyectos pendientes actuales del Portafolio de Proyectos original, los mismos que se muestran a continuación:

· Nuevo sistema de trámite documentario.

· Nuevo sistema de indicadores de negocio.

· Sistema de gestión de procesos legales.

A continuación en las siguientes fichas resumidas se consignan los datos relevantes de 4 proyectos que las diferentes unidades y oficinas han solicitado a la OPEI para su revisión.

Proyectos de Mejora de Producto (Sistemas de Información)

[image: image1.emf]Proyecto

Código PR-13-08 Prioridad

Nombre Criticidad

Duración

Fecha Inicio Fecha Fin

Costo $

Dirección Usuaria

Usuario Solicitante

Cargo del Solicitante

Objetivo Estratégico 

Asociado



Direcciones 

Beneficiadas


[image: image2.emf]Proyecto

Código PR-14-08 Prioridad

Nombre Criticidad

Duración

Fecha Inicio Fecha Fin

Costo $

Dirección Usuaria

Usuario Solicitante

Cargo del Solicitante

Objetivo Estratégico 

Asociado



Direcciones 

Beneficiadas


[image: image3.emf]Proyecto

Código PR-15-08 Prioridad

Nombre Criticidad

Duración

Fecha Inicio Fecha Fin

Costo $

Dirección Usuaria

Usuario Solicitante

Cargo del Solicitante

Objetivo Estratégico 

Asociado



Direcciones 

Beneficiadas


[image: image4.emf]Proyecto

Código PR-16-08 Prioridad

Nombre Criticidad

Duración

Fecha Inicio Fecha Fin

Costo $

Dirección Usuaria

Usuario Solicitante

Cargo del Solicitante

Objetivo Estratégico 

Asociado



Direcciones 

Beneficiadas


temas pendientes

Se trataron todos los temas consignados en la agenda no quedando tema pendiente alguno, con la salvedad de que los proyectos pendientes no revisados serán revisados en una próxima reunión del Comité de Sistemas.
Acuerdos

1.4. Aprobar los siguientes proyectos
· PR-015-2009 Proyecto “Sistema de gestión financiera”

· PR-020-2009 Proyecto “Implementación de un ERP”

Se acordó que el Sr. XXXXXXXXXXX sea el Gestor de Proyecto y que se inicien las actividades que conlleven a lograr los objetivos del proyecto
1.5. Cancelar los siguientes proyectos 

· PR-019-2009 Proyecto “Sistema de Atención al Cliente”
1.6. Postergar los siguientes proyectos en ejecución

· PR-031-2009 Proyecto “Sistema de Indicadores de Gestión”

1.7. Próxima reunión

El Comité de Sistemas considera oportuno volverse a reunir una vez que el área de Sistemas de Información esté próximo a culminar alguno(s) de los proyectos en proceso y cuente con disponibilidad de recursos para atender nuevos proyectos.
LISTA DE DISTRIBUCIÓN

El Comité de Sistemas considera que los acuerdos sean comunicados a todas las unidades y oficinas de PROVIAS NACIONAL.
FIRMAS

El Comité de Sistemas en señal de conformidad del contenido de la presente acta de reunión procede a firmarlo.
[image: image5.png][image: image6.png]
                         V°B° Luis Aguilar                                             V°B° Juan Rojas
         
 
 Miembro del CST         
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