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RESUMEN DEL ESTADO DEL PROYECTO
	Proyecto: 
	Sistema de Gestión de Procesos

	Elaborado por: 
	Felipe López

	Informe al: 
	21/05/2009

	

	PROGRAMADO
	FECHA INICIO
	FECHA FIN
	% DE AVANCE

	PROGRAMADO
	
	
	

	REAL
	
	
	


aCUERDOS DE LA rEUNIÓN aNTERIOR

Seguimiento a los acuerdos de la reunión anterior:

	N
	Acuerdo 
	Seguimiento

	1
	Según el estado de las pruebas a la fecha, al día de hoy El Proveedor  va a presentar los informes establecidos en las bases; pero dado que no se ha completado aún una prueba de todas las funcionalidades del sistema se acuerda continuar con las pruebas de usuario y no iniciar las iteraciones hasta que se haya realizado al menos una prueba de todo el sistema en su conjunto.
	En proceso, 

Las actividades realizadas para este acuerdo se mencionan en el punto 3.


Actividades REalizadas en el Periodo

	N
	Descripción
	Horas
	Fecha Planificada
	Fecha Real

	1.
	Presentación del Documento Funcional 
	1
	12/12/2009
	12/12/2009

	2.
	Envío del Documento - 2da versión
	1
	15/12/2009
	15/12/2009

	3.
	Revisión de los Documentos de Gestión (Normas)
	1
	15/12/2009 
	15/12/2009

	4.
	Actualización del Cronograma
	4
	18/12/2009
	18/12/2009

	5.
	Entrega de los Documentos de Gestión aprobados y firmados
	1
	12/12/2009
	16/12/2009


Actividades Atrasadas en el Periodo

	#
	Descripción
	Fecha Planificada
	Fecha Real
	Responsable
	Acción Correctiva

	1.
	Aprobación del Documento Funcional 
	14/12/2009
	14/12/2009
	José Pérez
	Solicitar Aprobación 

	2.
	Uniformización de campo estado en los diferentes formatos
	12/12/2009
	12/12/2009
	Luis Hurtado
	Ajustar Cronograma 


Actividades A RealizaR en el Próximo Periodo

	#
	Actividad a realizar
	Responsable
	Fecha planificada

	1.
	Preparación de Reportes de Estado
	Luis Hurtado
	22/12/2009

	2.
	Configuración del Correo de Alertas
	Luis Hurtado
	23/12/2009

	3.
	Configuración de los Procesos
	Eric Mariño
	23/12/2009


Acuerdos

Se tomaron los siguientes acuerdos:

- Gestión de la Calidad continuará con las pruebas una vez que el equipo de programación informe la corrección de los mismos.
Riesgos

Se adjunta informe de seguimiento de riesgos.

ASISTENTES

	No.
	ASISTENTE
	FIRMA

	1.
	Juan Pérez

Patrocinador del Proyecto
	

	2.
	Juan Ramírez

Líder Usuario 
	

	3.
	Juan Montoya

Usuario
	

	4.
	Juan Sánchez

Usuario
	

	5.
	José Pérez
Gestor de Proyecto
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