

Canta, 04 de setiembre del 2020

**TP.145000.472.20.JS**

(1 de 2)

Señores  
**Ministerio de Transportes y Comunicaciones**  
**Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional**  
**PROVIAS NACIONAL**  
Jr. Zorritos N° 1203  
Lima

Atención: Ing. Franz Diego Flores Flores  
Director – Dirección de Supervisión

Asunto: Revisión de la Valorización N° 07-Ago.2020 del Contratista

Referencia: Contrato de Consultoría de Obra N° 077-2014-MTC/20  
Supervisión del Mejoramiento, Rehabilitación, Conservación por Niveles de Servicio y Operación del Corredor Vial Lima – Canta – Huayllay – Dv. Cochamarca – Empalme PE 3N  
a) Informe TP.145000.027.20.MCV del 04.09.2020  
b) Carta N° 384-2020 CRBC-PE DBG/GV recibido el 31.08.2020

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted, para manifestar que el Contratista con carta de la referencia b) nos alcanza la documentación referido a su Informe Mensual y Valorización N° 07 Obras Iniciales correspondiente al mes de agosto-2020, los cuales se adjuntan.

Al respecto, en cumplimiento del numeral 2.13.5 *Informe Mensuales de Supervisión, Sec. 5 Términos de Referencia del Consultor*, se remite el informe de la referencia a), elaborado por nuestro especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones, el cual contiene la revisión de la valoración de las Obra Iniciales del mes de agosto-2020, concluyendo en lo siguiente:

- Posterior a la revisión de la Valorización N°07 de la OI del Contratista, esta ha sido reformulada por la Supervisión; recomendándose continuar con el trámite de reconocimiento de pago según los avances valorizables de las Obras Iniciales del mes de agosto-2020, por un monto facturable que asciende a S/ 1'466,899.39 incluido IGV (Un Millón Cuatrocientos Sesenta y Seis Mil Ochocientos Noventa y Nueve con 39/100 Soles) y aplicación de una penalidad por ausencia diaria del personal clave, que asciende a S/ 106,800 (Ciento Seis Mil Ochocientos con 00/100 Soles).



Av. José Gálvez Barrenechea 646  
San Isidro - 15036 - Perú  
Telf: (51-1) 705-500  
cesel@cesel.com.pe

C O N S O R C I O


**CESEL** – Cal y Mayor

**TP.145000.472.20.JS**

**(2 de 2)**

Agradeciéndoles la atención prestada, hacemos propicia la oportunidad para manifestarles las seguridades de nuestra mayor consideración.

Atentamente,

CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR  
Mantenimiento, Rehabilitación, Conservación y Operación del  
Concreto de Lima-Canta-Huancayo, Occidental - Eje 3H  
  
.....  
**ING. OCTAVIANO UBILLÚS JIMENEZ**  
Jefe de Supervisión

Adj: Informe de Revisión de Valorización N° 07 OI - Tomo I  
Valorización N° 07 OI Ago2020 Contratista - Tomo II, III y IV  
Informe Mensual N° 07 OI Ago2020 Contratista - Tomo V, VI, VII, VIII, IX y X  
Información Magnética (archivo nativo)

c.c. Ing. Gladys Santiago M – Adm. De Contratos de la Subdirección de Obras de Carreteras - Provias Nacional  
Ing. Carlos Vásquez L. – Adm. De Contratos de la Dirección de Supervisión - Provias Nacional  
Arq. Mariel Gamarra – Especialista Administrador de Contratos IV-SOC - Provias Nacional

Av. José Gálvez Barrenechea 646  
San Isidro - 15036 - Perú  
Telf: (51-1) 705-500  
cesel@cesel.com.pe