

TP.145000.727.20.JS

Canta, 06 de noviembre del 2020

Señores

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional
PROVIAS NACIONAL
Jr. Zorritos N° 1203
Lima

Atención: Ing. Franz Diego Flores Flores
Director – Dirección de Supervisión

Asunto: Informe Mensual de Supervisión N° 12 – Conservación

Referencia: Contrato de Consultoría de Obra N° 077-2014-MTC/20
Supervisión del Mejoramiento, Rehabilitación, Conservación por Niveles de Servicio y Operación del Corredor Vial Lima – Canta – Huayllay – Dv. Cochamarca – Empalme PE 3N
a) Carta N° 579-2020 CRBC-PE DBG/GV recibido el 31.10.2020
b) Carta N° 590-2020 CRBC-PE DBG/GV recibido el 02.11.2020

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted, para manifestar que el Contratista mediante carta de la referencia a) y b) adjunta la documentación referido al

- Informe Mensual y Valorización N° 11 Conservación Inicial CI2 octubre 2020
- Informe Mensual y Valorización N° 12 Conservación por Niveles de Servicio T3 y T4 octubre 2020, los cuales se adjuntan

Al respecto, en cumplimiento del numeral 2.13.5 *Informes Mensuales de Supervisión, Secc. 5 Términos de Referencia del Consultor*, se remite el **Informe Mensual de Supervisión N° 12 de Conservación (C)** correspondiente al mes de octubre de 2020, el cual contiene el seguimiento y control de los trabajos ejecutados por el Contratista y las actividades desarrolladas por el Supervisor desde el aspecto Técnico – Ambiental – Económico.

Adjunto a la carta indicada en la referencia a) el Contratista ha presentado el Informe Mensual y Valorización Mensual de Conservación por Niveles de Servicio T3 y T4 N° 12 – octubre 2020, no es procedente su trámite debido a que el Plan de Conservación aún no ha sido aprobado.

Agradeciéndoles la atención prestada, hacemos propicia la oportunidad para manifestarles las seguridades de nuestra mayor consideración.

Atentamente,

CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR
Mejoramiento, Rehabilitación, Conservación y Operación del
Corredor Vial Lima - Canta - Huayllay - Dv. Cochamarca - Empalme PE 3N

ING. FELIX ABRAHAM PUMA UR
Jefe de Supervisión

Adj: Informe Mensual N° 12 de Supervisión - Conservación (Tomo I, II, III y IV)

c.c. Ing. Carlos Vásquez – Adm. De Contratos de Supervisión - Provias Nacional
Ing. Elizabeth Paredes M – Adm. De Contratos de la Subdirección de Conservación - Provias Nacional
Arq. Mariel Gamarra – Especialista Administrador de Contratos IV-SOC - Provias Nacional

Av. José Gálvez Barrenechea 646
San Isidro - 15036 - Perú
Telf: (51-1) 705-500
cesel@cesel.com.pe