



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 5 8 - 2019	Fecha Informe: 11-04-2019	Nombre De La Obra: Carretera Pallasca - Mollepata - Mollebamba - Santiago de Chuco - Emp. Ruta 10, Tramo Mollepata - Pallasca	Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:

Asunto:

CULMINACION DE VISITA DE CONTRALORIA, TRAZO Y REPLANTEO, MOVIMIENTO DE TIERRAS

Conclusiones:

Mediante el presente, me dirijo a Ud. para Informarle, sobre las ocurrencias de los trabajos ocurridos el día de hoy en la obra de la referencia:

REUNION FINAL CON CONTRALORIA EN OFICINAS DE SUPERVISION

- Se realiza una reunión en las oficinas de supervisión donde se realiza un acta de todas las incidencias ocurridas en la visita hecha por los representantes de la contraloría General, y las recomendaciones pertinentes.

- En la reunión también se presento el representante de Pacri en pallasca, el ing, Angelo Reyes, quien explico que están a la espera de la cotización del ministerio de vivienda, para ellos proseguir con los trabajos de liberación de predios.

TRAZO Y REPLANTEO

- Continua la nivelación y monumentación de poligonal en el tramo, quedando aun a la espera la aprobación del tramo 20+000 al 26+000.

0

MOVIMIENTO DE TIERRAS.

- Continúan las excavaciones en Roca suelta y Material suelto en las progresivas 1+700(habilitación para DMEs),3+800, 25+700 y 27+400, para ensanchamiento de plataforma según los planos de secciones aprobados por la supervisión, estos trabajos se realizan en 02 turnos.

- Se esta realizando mantenimiento y seguridad vial, con ayuda de la motoniveladora y el rodillo liso vibratorio.

- En el DME6 y DME3, se realiza la eliminación de material el cual se habilita con el segundo tractor oruga y el compactador vibratorio.

Recomendaciones:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Se recomienda a la supervisión las coordinaciones con pacri para que haga una labor de información sobre el estado de los predios, y que aun esta a la espera la respuesta del ministerio de vivienda.

- Se recomienda la construcción del patio de Maquinas y Campamento para protección de su Maquinaria que se encuentra en las calles de Mollepata.

- Se recomienda a la supervisión la presencia de todo su personal profesional y técnico en obra y el cumplimiento total de sus recursos ofertados.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-04-2019

Actividades:
 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DME6

CDescripcion_____:
 Progresiva 29+160

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-04-2019

Actividades:
 EXCAVACION DE TALUD

CDescripcion_____:
 ensanchamiento de plataforma

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 11-04-2019

Actividades:
EXCAVACION DE TALUD

CDescripcion_____:
Progresiva 25+550

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-04-2019