



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 74	<b>Fecha Informe:</b> 02-05-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153,50	<b>Personal Encargado:</b> LUZMILA GUERRA MOTTA	
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>

**Asunto:**

Labores realizadas respecto a la ejecución de obra.

**Conclusiones:**

A la fecha y desde el lunes 29 de abril de los corrientes no se cuenta con movilidad para los trabajos de campo propios de obra, debido al cumplimiento del periodo contratado del servicio de movilidad de acuerdo a orden de servicio N° 202 de 28 de enero de 2019, lo cual viene dificultando el normal desarrollo de las funciones asignadas, dado que no es posible verificar los trabajos propios de la obra en ejecución e informar de forma oportuna los alcances de estos

La supervisión de obra a la fecha cuenta con el siguiente personal un jefe de supervisión, cinco especialistas, un topógrafo, dos conductores, una secretarias y cuatro auxiliares; y con las siguientes unidades vehiculares una camioneta y una minivan, siendo estas últimas insuficientes para el transporte a los diferentes frentes de trabajo del personal descrito.

De las coordinaciones realizadas con el Jefe de Supervisión de Obra ingeniero Luis Orlando Garayar Jurado, este refiere que la supervisión de obra se realiza únicamente a los trabajos de ejecución contractual de obra, mas no así de los trabajos de reconstrucción.

Durante las dos últimas semanas del mes de abril se han reportados trabajos de limpieza, descolmatación y recuperación de alcantarillas, perforaciones en piso y en talud, entre otros, para lo cual consideraría necesaria la Supervisión de obra.

**Recomendaciones:**

Se sugiere asignar una movilidad para desarrollar de forma adecuada los trabajos de campo encomendados.

Se sugiere coordinar con la supervisión de obra a fin de que estos puedan supervisar todos los trabajos que viene desarrollando el Contratista.

### PANEL FOTOGRAFICO



## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

LUZMILA GUERRA  
MOTTA

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

02-05-2019

**Actividades:**

Coordinaciones diversas en la oficina de Supervisión.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Durante el día se realizan coordinaciones en la oficina de supervisión respecto a:

Asistencia de Personal: Jefe de Supervisión, ingenieros especialistas geología y geotecnia, en metrados, costos y valorizaciones, topografía y trazo, estructuras y obras de arte y en puentes, un topógrafo, dos conductores, una secretaria y cuatro auxiliares.

Revisión de la valorización de obra presentada por el Contratista en lo referente a metrados.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

02-05-2019

1