



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 126	Fecha Informe: 18-06-2019	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:
prueba de tecnología no tomar en cuenta
REPORTE DEL 18 DE JUNIO DEL 2019

Conclusiones:

Recomendaciones:

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO	Nivel: No Aplica	Fecha De Fotografia: 18-06-2019
--	----------------------------	---

Actividades:
Terraplen

CDescripcion _____:
Km 4+250

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-06-2019

Actividades:
Riego

CDescripcion_____:
15+760

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-06-2019

Actividades:
Riego

CDescripcion_____:
15+760

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
20-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

4

Personal Encargado:
CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
18-06-2019

Actividades:
Terraplen

CDescripcion_____:
17+600

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

5

Personal Encargado:
CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
18-06-2019

Actividades:
Terraplen

CDescripcion_____:
Corona Segunda capa 19+140

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
18-06-2019

Actividades:
Sub rasante

CDescripcion_____:
Compactado km 19+350

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
18-06-2019

Actividades:
Terraplen

CDescripcion_____:
Escarificando km 22+260

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-06-2019

Actividades:

Densidad de campo

CDescripcion_____:

Cono de arena km 23+000

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

20-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-06-2019

Actividades:

Puente llinqui

CDescripcion_____:

Desencofrado de estribo

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

20-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-06-2019

Actividades:

Densidad de campo

CDescripcion_____:

Cono

Foto1:




Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

20-06-2019

10



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado:
CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
18-06-2019

Actividades:
Puente Untave

CDescripcion_____:
Camisetas

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado:
CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
18-06-2019

Actividades:
Puente chillihua

CDescripcion_____:
Vaceado 130 m3 zapata estribo izquierdo

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-06-2019

Actividades:

Puente chillihua

CDescripcion_____:

Armado de acero zapata estribo izquierdo

13

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

20-06-2019