

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 130	Fecha Informe: 11-07-2019	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153,50	Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA					
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:				

Asunto:

Inspección visual de trabajos nocturnos desarrollados por la Empresa Contratista

Conclusiones:

Se ha tomado conocimiento que se realiza trabajos de movimiento de tierras en roca fija (voladura de rocas) entre las progresivas 150+420 @ 150+690 con un volumen de remoción aproximado de 280.00 m³,

De las actividades de ejecución de movimiento de tierras nocturnos, no se aprecia ambulancia ni personal en salud para atención de eventuales emergencias, los cuales estarían contemplados en los PETS.

En algunos casos la iluminación del área donde se realizan las actividades es insuficiente debido a la longitud de intervención.

Recomendaciones:

De las actividades nocturnas de movimiento de tierras, se sugiere que a través de la Supervisión de obra se puedan verificar dichas actividades así como el cumplimiento de los Procedimientos Específicos de Trabajo Seguro (PETS), con la finalidad de evitar y/o disminuir posibles riesgos de trabajo sobre todo en el personal que viene laborando en dicho horario.

Se sugiere mejorar las condiciones de iluminación en los sectores de trabajo nocturno a fin de disminuir posibles riesgos en las actividades en ejecución.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-07-2019

Actividades:

Actividades nocturnas de movimiento de tierras: Corte y limpieza de material después de movimiento de tierras en roca fija (voladura de rocas) entre las progresivas 140+160 @ 140+380

CDescripcion_____:

De la voladura de rocas realiza el 6.07.2019 entre las progresivas 140+160 @ 140+380, se continúa con los trabajos de corte, limpieza, carguío y eliminación de material excedente, apreciándose lo siguiente:

- Se cuenta con una excavadora sobre orugas en banqueta lado derecho realizando actividades de corte y limpieza (foto N° 1)
- Se cuenta con una excavadora sobre orugas en la plataforma de la vía (fotos N°s 2 y 3), realizando actividades de limpieza y carguío de material excedente
- Se ha tomado conocimiento que el material excedente es eliminado en el DME ubicado en la progresiva 138+000
- Los vigías cuentan con varas luminosas
- No se aprecia ambulancia ni personal en salud para atención de eventuales emergencias.
- La iluminación del área donde se realizan las actividades es insuficiente debido a la longitud de intervención.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

11-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-07-2019

Actividades:

Actividades nocturnas de movimiento de tierras: Corte en material suelto en la progresiva 124+580 aproximadamente

CDescripcion_____:

De las actividades de corte en material suelto en la progresiva 124+580 aproximadamente, apreciándose lo siguiente:

- Se desarrollan actividades de corte en material suelto, carguío y eliminación de material excedente (fotos N°s 1, 2 y 3) con el apoyo de una excavadora sobre orugas y volquetes.
- Se toma conocimiento que el material es eliminado en el DME ubicado en la progresiva 128+080 aproximadamente
- Los vigías cuentan con varas luminosas
- No se aprecia ambulancia ni personal en salud para atención de eventuales emergencias.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

11-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-07-2019

Actividades:
Actividades nocturnas de movimiento de tierras: Corte en material suelto en la progresiva 123+200 aproximadamente

CDescripcion_____:
De las actividades de corte en material suelto en la progresiva 123+200 aproximadamente, apreciándose lo siguiente:

3

- Se desarrollan actividades de corte en material suelto, carguío y eliminación de material excedente (fotos N°s 1, 2 y 3) con el apoyo de una excavadora sobre orugas, un camión cisterna para agua y volquetes. (fotos N°s 1, 2 y 3)
- Se toma conocimiento que el material es eliminado en el DME ubicado en la progresiva 122+200 aproximadamente
- Los vigías cuentan con varas luminosas (foto N° 2)
- No se aprecia ambulancia ni personal en salud para atención de eventuales emergencias.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
11-07-2019