

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Número Aplicación	Número Informe: Informe Número 48	Fecha Informe: 22-07-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
---	--------------------------------------	------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Trabajos de Corte - Trabajos de Perforación - Eliminación de Material de Voladura

Conclusiones:

Se continua con los trabajos de corte.
Se continua con los trabajos en perforación.
Se continua con los trabajos de eliminación de material excedente (rocas).
El contratista se encuentra atrasado con los trabajos programados para el presente mes.

Recomendaciones:

Se recomienda a la supervisión exigir al contratista acelere los trabajos y pueda cumplir con lo programado en el CAO del presente mes.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-07-2019

Actividades:
Trabajos de Corte

CDescripcion_____:

1 (Km 197+940) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos realizados en corte y eliminación, el trabajo es realizado con una excavadora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-07-2019

Actividades:
Corte y Conformación de Banquetas

CDescripcion_____:

2 (Km 196+850) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajo de corte y conformación de banquetas, el trabajo es realizado con dos excavadoras, tractor oruga y un cargador frontal.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-07-2019

Actividades:
 Trabajos de Perforación

CDescripcion_____:

3 (Km 189+450) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos de perforación, para este trabajo se usa la máquina de perforación Atlas Copo.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-07-2019

Actividades:
 Eliminación de Material de Voladura

CDescripcion_____:

4 (Km 189+160) Vistas fotográfica en la que se aprecia los trabajos de eliminación de material de voladura (rocas), el trabajo es realizado con una excavadora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-07-2019

Actividades:
Perforación

CDescripcion_____:

5 (Km 188+970) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos realizados en perforación, los trabajos de perforación es realizado con martillo neumático.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-07-2019

Actividades:
Mantenimiento de la Vía

CDescripcion_____:

6 (Km 184+00) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos de mantenimiento de la vía, el trabajo es realizado con una motoniveladora y un compactador rodillo.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-07-2019

Actividades:
Perforación

CDescripcion_____:

7 (Km 184+00) Se continúa con los trabajos en perforación, para este trabajo se usa la máquina Trackdrill Gersoll Rand.

Foto1:

Foto2:

Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-07-2019

Actividades:
Eliminación de Material de Voladura

CDescripcion_____:

8 (Km 182+890) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos realizados en eliminación de material de voladura (rocas), el trabajos realizado con una excavadora.

Foto1:

Foto2:

Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-07-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

OMAR LENIN CUESTAS
HUALLPA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-07-2019

Actividades:

Perfilado de Talud con Martillo Neumático (Picotón)

CDescripcion_____:

(Km 182+440) Vistas fotografías en la que se aprecia los trabajos realizados en perfilado de talud, el trabajo de perfilado es realizado con una excavadora (martillo neumático-picotón)

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-07-2019

9