

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Número de Aplicación	Número Informe: Informe Número 50	Fecha Informe: 24-07-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
--	--------------------------------------	------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Trabajos de Explanación - Perforación - Eliminación de Material de Corte - Corte

Conclusiones:

Se continua con los trabajos de corte
Se continua con los trabajos de eliminación de material excedente.
Se continua con los trabajos en perforación.
El personal recibe la inducción de las charlas de seguridad

Recomendaciones:

Se recomienda a la supervisión haga cumplir con las partidas programadas en CAO para el mes de julio.
Se recomienda a la supervisión que sus especialistas tengan presencia en los trabajos de campo.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-07-2019

Actividades:
Trabajos de Explanación DME N° 10

CDescripcion_____:

(Km 169+580) Vistas fotográficas en la que se aprecia trabajos realizados en explanación del material excedente.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
24-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-07-2019

Actividades:
Exclamación e el DME N° 15

CDescripcion_____:

(Km 175+540) Vistas fotográficas en las que se aprecia los trabajos realizados en explanación del material de corte, los trabajos son realizados con tractor oruga, rodillo.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-07-2019

Actividades:
Charlas de Seguridad

CDescripcion_____:

3 (Km 183+450) Vistas fotográficas en las que se aprecia la charla de seguridad realizada por el capataz, antes de realizar las labores de trabajo.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-07-2019

Actividades:
Perforación

CDescripcion_____:

4 (Km 183+920) Se continúa con los trabajos en perforación, para este trabajo se usa la máquina Trackdrill Gersoll Rand

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-07-2019

Actividades:
Charla de Seguridad

CDescripcion_____:

(Km 188+00) Vistas fotográficas en las que se aprecia que el especialista en seguridad da la charla de seguridad respectiva.

5

Foto1:



Foto2:

Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-07-2019

Actividades:
Perforación

CDescripcion_____:

(Km 188+940) Vistas fotográficas en las que se aprecia los trabajos realizados en perforación, el trabajo es realizado con excavadora.

6

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
24-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-07-2019

Actividades:
 Eliminación de Material de Corte

CDescripcion_____:

7

(Km 189+520) Vistas fotográficas en las que se aprecia los trabajos en eliminación de material excedente(rocas de voladura), el trabajo es realizado con una excavadora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 24-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-07-2019

Actividades:
 Eliminación de Material de Voladura

CDescripcion_____:

8

(Km 190+300) Vistas fotográficas en las que se aprecia los trabajos realizados en eliminación del material de voladura. el trabajo es realizado con una excavadora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-07-2019

Actividades:
Corte a Nivel de la Rasante

CDescripcion_____:
(Km 196+900) Vistas fotográficas en las que se aprecia los trabajos realizados en corte y nivelado a la rasante, el trabajo es realizado con tractor oruga, excavadora y cargador frontal.

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-07-2019

Actividades:
Conformación de Banquetas

CDescripcion_____:
(Km 189+00)Vistas fotográficas en las que se aprecia el trabajo realizado en la conformación de banquetas, el trabajo es realizado con una excavadora.

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-07-2019