



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	25	16-10-2019	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 16/10/19

Conclusiones:

SE CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS (CORTE) EN LOS KM 72+000, 77+900, 82+900, 88+800, 101+360, 109+550 y 112+240.
UTILIZANDO LOS DME DE LOS KM 75+200, 80+900, 84+100, 90+700, 93+850 y 111+100.
PERFORACIONES EN LOS KM 103+600 y 103+750.

Recomendaciones:

AGILIZAR LOS TRAMITES DE LOS NUEVOS DME, INTERFERENCIAS SANITARIAS y PAGO A LOS AFECTADOS DE SUS PREDIOS.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:
Moderado

Fecha De Fotografia:
16-10-2019

Actividades:
Cantera Huancabamba
KM 142+613

CDescripcion_____:

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
16-10-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:
Moderado

Fecha De Fotografia:
16-10-2019

Actividades:
DME km 111+100

CDescripcion_____:

Equipos
02 Excavadoras
02 Tractores

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
17-10-2019