



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 29	Fecha Informe: 21-10-2019	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---	------------------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 21/10/19

Conclusiones:

SE CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS (CORTE) EN LOS KM. 75+300, 77+920, 79+040, 89+200, 101+400, 109+550, 112+300. ELIMINACIÓN DE DERRUMBES EN EL KM 83+000.

Recomendaciones:

AGILIZAR LOS TRAMITES DE LOS NUEVOS DME, INTERFERENCIAS SANITARIAS Y PAGO A LOS AFECTADOS.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 21-10-2019

Actividades:
Movimiento de Tierras
Km. 75+300

CDescripcion_____:
Equipos
01 Tractor

1



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
21-10-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 21-10-2019

Actividades:
Movimiento de Tierras
km. 79+040

CDescripcion_____:
Equipos
01 Excavadora
08 Volquetes

2



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
21-10-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

3

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

21-10-2019

Actividades:

DME km 80+900

CDescripcion_____:

Equipos
08 Volquetes

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

21-10-2019