



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 19	Fecha Informe: 08-01-2021	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:



Asunto:
INFORME DE CAMPO DEL 08/01/2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:


LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA, SE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TRANSITO. Y SEGURIDAD VIAL. LOS TRABAJOS EN OBRA SE REINICIAN EL 12 DE ENERO DEL 2021.

Recomendaciones:

AGILIZAR LOS TRAMITES PARA EL ADICIONAL N° 04.

Auditoria Fecha De Creación:
08-01-2021

Auditoria Fecha De Edición:
09-01-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

1

Personal Encargado:
Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:
Moderado

Fecha De Fotografia:
08-01-2021

Actividades:
km. 111+000
EQUIPOS PARALIZADOS

CDescripcion_____:

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
08-01-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

2

Personal Encargado:
Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:
Moderado

Fecha De Fotografia:
08-01-2021

Actividades:
114+960
LA CARRETERA SE ENCUENTRA TRANSITABLE.

CDescripcion_____:

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
08-01-2021