



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 52	Fecha Informe: 16-02-2021	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:
INFORME DE CAMPO DEL 16/02/2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:


SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 07 FRENTE DE LOS KMs. 73+050, 104+120, 108+500, 137+150, 138+780, 139+450 y 141+500. UTILIZANDO LOS DMEs. DE LOS KMs. 74+800, 77+200, 105+400, 110+400, 128+080, 138+200, 142+614.
OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS EN LOS KMs. 129+844, 134+623, 134+970, 137+500, 140+650 y 140+740.
COLECTOR TIPO III EN EL KM 124+600, MURO DE CONCRETO ARMADO EN LOS KMs. 129+900 y 142+550. MURO DE SUELO REFORZADO EN EL KM. 131+700.
NO SE TUBO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL ADICIONAL N° 04, INTERFERENCIAS DE REDES DE ALCANTARILLADO (LOS ALAMOS KM 76+740, SAN MIGUEL DE EL FAIQUE KM. 77+600, PALAMBLA KM 79+450 y QUISPAMPABAJO KM 142+613)

Auditoria Fecha De Creación:
16-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:
17-02-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 16-02-2021

Actividades:
KM. 85+600 AL KM 87+100
MANTENIMIENTO DE TRANSITO.

CDescripcion _____:
EQUIPOS
01 MOTONIVELADORA
01 RODILLO

1



Fecha Toma De Datos:
16-02-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

16-02-2021

Actividades:

km. 110+610
Muro de Concreto Armado

CDescripcion_____:

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

17-02-2021