



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confir ma Bitaco ra:</b>	<b>Nro Inform e:</b>	<b>Fecha Informe:</b>	<b>Nombre De La Obra:</b>	<b>Personal Encargado:</b>
Si	57	22-02-2021	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:



**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 22/02/2021

Foto Bitacora 6:



**Conclusiones:**

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS EN 07 FRENTES, EN LOS KMs. 71+600, 105+000, 107+240, 108+250, 136+400, 137+200 y 138+730. UTILIZANDO LOS DMs. DE LOS KMs. 74+800, 105+400, 110+400, 124+080, 138+200 y 142+614.  
 OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS EN LOS KMs. 128+915, 134+623, 137+480, 137+800, 139+007 y 140+067. SUB DREN EN LOS KMs. 115+660 y 117+820. COLECTOR TIPO III EN EL KM. 124+500.  
 MURO DE CONCRETO ARMADO EN LOS KMs. 107+790, 110+650 y 129+900.

**Recomendaciones:**

AGILIZAR EL ADICIONAL N°04 (MEJORAMIENTO DE SUELOS DE LOS KMs. 71 AL 81 y DEL 138 AL 142).

**Auditoria Fecha De Creación:**

22-02-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**

23-02-2021



### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 22-02-2021

**Actividades:**  
Movimiento de Tierras  
km. 71+600

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Equipos  
01 Excavadora  
05 Volquetes

1



**Fecha Toma De Datos:**  
22-02-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 22-02-2021

**Actividades:**  
Mejoramiento de Suelos  
Del km. 123+000 al Km. 124+000

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

- Equipos
- 01 Motoniveladora
- 01 Rodillo
- 01 Cisterna

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
22-02-2021