




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	65	03-03-2021	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer


Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 03/03/2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

POR FUERTES LLUVIAS REGISTRADAS EL DIA 02-03-2021, POR LA NOCHE, SE PRESENTARON 13 SECTORES DE DERRUMBES, COMPRENDIDOS DEL KM 93+200, 96+850, 100+200, 101+380, 103+180, 103+660, 103+760, 104+900, 105+500, 105+750, 107+400, 108+170 Y 110+560.

Recomendaciones:


AGILIZAR EL ADICIONAL N° 04.

Auditoria Fecha De Creación:

03-03-2021

Auditoria Fecha De Edición:

04-03-2021



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

03-03-2021

Actividades:

Derrumbe en el km 101+380

CDescripcion_____:

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

03-03-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

03-03-2021

Actividades:

Derrumbes
km. 103+760

CDescripcion_____:

2

Equipos
01 Excavadora
06 Volquetes

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

03-03-2021