



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	67	05-03-2021	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 05/03/2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS REGISTRADAS EL DIA DE AYER, SE REGISTRAN DERRUMBES EN LOS KMs. 88+700, 93+200 y 101+300, SE PROCEDIO CON LA LIMPIEZA Y SE HABILITO EL PASE A LAS 17.20 HORAS.

Recomendaciones:


AGILIZAR EL ADICIONAL N°04 (MEJORAMIENTOS DE SUB RASANTE-71 al 81 y 138 al 142), DEFINICION DE ESTRUCTURA DE DRENAJE EN QUEBRADA SINGO BAJO, PORCENTAJE MAXIMO DE PARTICULAS CHATAS Y ALARGADAS EN LA BASE GRANULAR, EVALUACION DE NUEVAS ALTERNATIVAS DE DMES.

Auditoria Fecha De Creación:

05-03-2021

Auditoria Fecha De Edición:

06-03-2021



PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

05-03-2021

Actividades:

Derrumbe en el Km. 88+700

CDescripcion_____:

EQUIPOS.
02 CARGADORES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

05-03-2021

1