



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 72	Fecha Informe: 11-03-2021	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------	---	--

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:






Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 11/03/2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

POR FUERTES LLUVIAS, SE PRESENTARON DERRUMBES EN LOS KMs. 98+600, 101+350, 105+500, 107+000 y 108+900.
SE PROCEDIO CON LA LIMPIEZA Y LIBERACION DEL PASE.

Recomendaciones:


AGILIZAR EL ADICIONAL N° 04

Auditoria Fecha De Creación:

11-03-2021

Auditoria Fecha De Edición:

12-03-2021



PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

11-03-2021

Actividades:

Eliminación de Derrumbes
km. 105+500

CDescripcion_____:

Equipos
01 Cargador

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

11-03-2021

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

11-03-2021

Actividades:

Eliminación de Derrumbes
km. 101+350

CDescripcion_____:

Equipos
01 Cargador

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

11-03-2021

2



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

11-03-2021

Actividades:

Limpieza de Derrumbes
km. 98+600

CDescripcion_____:

Equipos
02 Cargadores

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

11-03-2021

3