




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	80	21-03-2021	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer


Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 21/03/2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

LA OBRA ESTA SUSPENDIDA.
SE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TRANSITO, LIMPIEZA DE DERRUMBES Y ALCANTARILLAS.
SE CONTINUA CON LA INSPECCION DE LOS DMES. POR PARTE DE LOS ESPECIALISTAS DE GEOLOGIA E HIDROLOGIA DE PROVIAS NACIONAL.

Recomendaciones:


AGILIZAR EL ADICIONAL N°04 Y BUSQUEDA DE NUEVOS DMES.

Auditoria Fecha De Creación:

21-03-2021

Auditoria Fecha De Edición:

22-03-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

21-03-2021

Actividades:

DME KM 92+700

CDescripcion_____:

Evaluación por especialistas de Provias Nacional

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

21-03-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

21-03-2021

Actividades:

DME KM 84+100

CDescripcion_____:

EVALUACION, POR ESPECIALISTAS DE PROVIAS NACIONAL

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

21-03-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

21-03-2021

Actividades:

DME KM 80+900

CDescripcion_____:

Verificación de Trabajos
Por Especialistas de Provias Nacional

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

21-03-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

21-03-2021

Actividades:

DME KM 77+200

CDescripcion_____:

Evaluación por Especialista de Provias Nacional

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

21-03-2021