




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	81	22-03-2021	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer


Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 22/03/2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA.
SE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM 71+600 AL KM 142+612.
ELIMINACION DE DERRUMBES Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS.

Recomendaciones:


AGILIZAR EL ADICIONAL N°04 Y BUSQUEDA DE NUEVOS DMES.

Auditoria Fecha De Creación:

22-03-2021

Auditoria Fecha De Edición:

23-03-2021



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

22-03-2021

Actividades:

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS KM. 111+450

CDescripcion_____:

EQUIPOS:
01 RETROEXCAVADORA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

22-03-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-03-2021

Actividades:

MANTENIMIENTO DE TRANSITO. km.110+500

CDescripcion_____:

EQUIPOS:
01 MOTONIVELADORA
01 RODILLO.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

22-03-2021

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:Bances Nizama Eddy
Wilmer**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-03-2021

Actividades:

MANTENIMIENTO DE TRANSITO. 105+250

CDescripcion_____:EQUIPOS.
01 MOTONIVELADORA.**Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

22-03-2021

3