




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	83	24-03-2021	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer


Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 24/03/2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

LA OBRA ESTA SUSPENDIDA DEL 15-03-2021.
SE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM 71+600 AL KM 142+612
ELIMINACION DE DERRUMBES Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS.
CONTINUAN LLUVIAS EN LA ZONA
HOY SE HIZO PRESENTE PERSONAL DEL SEGURO, SOBRE EL CASO DEL DME KM. 111+000.

Recomendaciones:


AGILIZAR EL ADICIONAL N°04, BUSQUEDA DE NUEVOS DMEs., INTERFERENCIAS DE REDES DE ALCANTARILLADO, PAGOS DE ALQUILER DE VIVIENDAS.

Auditoria Fecha De Creación:

24-03-2021

Auditoria Fecha De Edición:

25-03-2021



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-03-2021

Actividades:

ELIMINACION DE DERRUMBES EN EL KM 103+750

CDescripcion_____:EQUIPOS:
01 CARGADOR
03 VOLQUETES**Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

24-03-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

24-03-2021

Actividades:

TRABAJO EN EL DME KM. 80+900

CDescripcion_____:EQUIPOS:
02 EXCAVADORAS**Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

24-03-2021