

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confir ma Bitaco ra:</b> Si	<b>Nro Inform e:</b> 84	<b>Fecha Informe:</b> 25-03-2021	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer
-----------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 25/03/2021

**Foto Bitacora 6:****Conclusiones:**

LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA DESDE EL 15 DE MARZO DEL 2021.  
SE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM 71+600 AL KM  
142+614.  
ELIMINACION DE DERRUMBES Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS.  
SE PRESENTARON LLUVIAS POR LA TARDE.  
PERSONAL DEL SEGURO CONTINUO CON LA EVALUACION DE LOS DAÑOS.

**Recomendaciones:**


AGILIZAR EL ADICIONAL N°04, BUSQUEDA DE NUEVOS DMEs., INTERFERENCIAS DE  
REDES DE ALCANTARILLADO, PAGO DE ALQUILER DE VIVIENDAS EN LA ZONA DEL EL  
FAIQUE KM 78+000.

**Auditoria Fecha De Creación:**

25-03-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**

26-03-2021



### PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

1

**Personal Encargado:**  
Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**  
Leve

**Fecha De Fotografia:**  
25-03-2021

**Actividades:**  
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN EL PUENTE CHORRO BLANCO.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
EQUIPOS.  
01 ESTACION TOTAL.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
25-03-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

2

**Personal Encargado:**  
Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**  
Leve

**Fecha De Fotografia:**  
25-03-2021

**Actividades:**  
Trabajos en el DME  
km. 80+900

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Equipos  
02 Excavadoras

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
26-03-2021