



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	86	27-03-2021	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 27/03/2021

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA DEL 15-03-2021.
SE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.
ELIMINACION DE DERRUMBES Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS.
CONTINUAN FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL ADICIONAL N°04.

Auditoria Fecha De Creación:

28-03-2021

Auditoria Fecha De Edición:

29-03-2021

PANEL FOTOGRAFICO

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:**Bances Nizama Eddy
Wilmer****Nivel:****Moderado****Fecha De Fotografia:****27-03-2021****Actividades:****Mantenimiento de Tránsito
km. 85+000****CDescripcion_____:****Equipos
01 Motoniveladora
01 Rodillo****Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:****27-03-2021****1**



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

27-03-2021

Actividades:

Limpieza de Derrumbes
km. 104+040

CDescripcion_____:

Equipos
01 Cargador
02 Volquetes

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

27-03-2021

2