




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	89	31-03-2021	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer


Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 31/03/2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

LA OBRA ESTA SUSPENDIDA DEL 15/03/2021.
SE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TRANSITO, LIMPIEZA DE DERRUMBES
Y ALCANTARILLAS.
CONTINUAN LAS LLUVIAS EN LA ZONA.

Recomendaciones:


AGILIZAR EL ADICIONAL N°01 Y BUSQUEDA DE NUEVOS DME.

Auditoria Fecha De Creación:

31-03-2021

Auditoria Fecha De Edición:

01-04-2021



PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

31-03-2021

Actividades:

Mantenimientode transito km. 80+940

CDescripcion_____:

Equipos
01 Motoniveladora

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

31-03-2021

1