




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	95	07-04-2021	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer


Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 07/04/2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

LA OBRA ESTA SUSPENDIDA DEL 15 DE MARZO DEL 2021.
SE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TRANSITO, ELIMINACION DE
DERRUMBES Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS.
LAS LLUVIAS CONTINUAN CON MENOR INTENSIDAD.

Recomendaciones:


AGILIZAR EL ADICIONAL N°04 Y BUSQUEDA DE NUEVOS DMES.

Auditoria Fecha De Creación:

07-04-2021

Auditoria Fecha De Edición:

08-04-2021



PANEL FOTOGRAFICO

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras****Personal Encargado:****Bances Nizama Eddy
Wilmer****Nivel:****Moderado****Fecha De Fotografia:****07-04-2021****Actividades:****Limpieza de Derrumbes
km. 97+150****CDescripcion_____:****Equipos
01 Cargador****Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:****07-04-2021****1**

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras****Personal Encargado:****Bances Nizama Eddy
Wilmer****Nivel:****Moderado****Fecha De Fotografia:****07-04-2021****Actividades:****Mantenimiento de Tránsito
km. 112+000****CDescripcion_____:****Equipos
01 Motoniveladora
01 Rodillo
02 Volquetes****Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:****07-04-2021**

2