

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confir ma Bitaco ra:</b> Si	<b>Nro Inform e:</b> 96	<b>Fecha Informe:</b> 08-04-2021	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer
---	------------------------------------	-------------------------------------	--	---

<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	---

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 08/04/2021

**Foto Bitacora 6:****Conclusiones:**

LA OBRA ESTA SUSPENDIDA DEL 15/03/2021.  
SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TRANSITO, LIMPIEZA DE  
DERRUMBES Y ALCANTARILLAS.  
SE PRESENTAN LLUVIAS CON MENOR INTENSIDAD.

**Recomendaciones:**

AGILIZAR EL ADICIONAL N°04 Y BUSQUEDA DE NUEVOS DMEs.

**Auditoria Fecha De Creación:**

08-04-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**

09-04-2021



### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Leve  
**Fecha De Fotografia:** 08-04-2021

**Actividades:**  
Mantenimiento de Tránsito  
km. 92+220

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Equipos  
01 Motoniveladora

1



**Fecha Toma De Datos:**  
08-04-2021