


**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA


REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	98	12-04-2021	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 12/04/2021

Foto Bitacora 6:**Conclusiones:**

LA OBRA ESTA SUSPENDIDA DESDE EL 15 DE MARZO DEL 2021.
SE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TRANSITO, ELIMINACION DE DERRUMBES Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS.
SE PRESENTAN LLUVIAS CON MENOR INTENSIDAD.

Recomendaciones:


AGILIZAR EL ADICIONAL N°04 Y BUSQUEDA DE NUEVOS DMES.

Auditoria Fecha De Creación:

12-04-2021

Auditoria Fecha De Edición:

13-04-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

12-04-2021

Actividades:

MANTENIMIENTO DE TRANSITO km. 126+000

CDescripcion_____:

EQUIPOS:
01 MOTONIVELADORA
01 RODILLO

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-04-2021